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1. Objetivos de la Fase 
 

1.1. Conocimiento de todo el sistema a construir 

Los objetivos son: 

- Especificar y validar completamente los requerimientos 

- Definir completamente el alcance 

1.1.1. Cumplimiento 

La especificación de requerimientos lograda en la fase inicial no sufrió 

cambios, se realizaron consultas puntuales con el cliente. El alcance definido y 

negociado con el cliente es el alcance vigente. 

Entendemos que este objetivo se encuentra cumplido. El viernes 17/10 se 

realizó la presentación al cliente de la versión 1.6 del producto. El cliente se 

mostró completamente satisfecho con el producto y considero que los 

requerimientos se encuentran contemplados en el producto. 

 

1.2. Estabilizar la arquitectura 

El objetivo es estabilizar la arquitectura, obtener una versión ejecutable de la 

misma y haberla evaluado 

1.2.1. Cumplimiento 

Objetivo completamente cumplido. Se tiene una versión madura de la 

arquitectura compuesta por los casos de uso críticos, se realizaron procesos 

de verificación y resolución de bugs de la misma. Se realizó una evaluación 

muy positiva por parte del cliente. 

1.3. Ambiente de Desarrollo 

El objetivo es definir e instalar todo el ambiente de desarrollo basado en la 

arquitectura 

1.3.1. Cumplimiento 

Los ambientes de desarrollo se encontraban definidos e instalados previos al 

inicio de esta fase. El objetivo cumplido en esta fase es tener un ambiente de 

testing controlado y un manejo de versiones adecuado. 

1.4. Gestión del Proyecto 

El objetivo es definir la gestión apropiada del proyecto, establecer un 

cronograma del proyecto 

1.4.1. Cumplimiento 

Se tiene un cronograma del proyecto, se tiene una estrategia de seguimiento 

del proyecto, se tiene un plan de desarrollo y se tiene una línea base del 

proyecto. 
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1.5. Realizar tareas preparatorias de fase 

construcción 

El objetivo es generar los insumos necesarios para el inicio de la fase de 

construcción 

1.5.1. Cumplimiento 

Al extender una semana la fase de elaboración se logra entrar en la fase de 

elaboración con todos los insumos preparados para la fase de construcción.  

 

2. Evaluación de la Fase 

2.1. Evaluación Global 

Se han cumplido todos los objetivos globales planteados para la fase de 

elaboración 

2.2. Estado actual del Proyecto 

Nos encontramos en la semana 3 de la segunda iteración de la fase de 

elaboración. Hemos decidido dar por concluida la fase de elaboración puesto 

que los objetivos propuestos han sido cumplidos. 

Iniciamos la fase de construcción la cual por el momento la dejaremos en tres 

semanas. La primera iteración constara de una solo semana y la segunda 

iteración de dos semanas.  

La fundamentación es que hay varios casos de uso de la planificación inicial 

de dos semanas finalizados o avanzados (buscar cliente, modificar cliente, 

crear cuenta corriente, controlar compra automática) y que los restantes 

casos de uso tienen una estimación de esfuerzo baja. 

Caso particular es Realizar factura que es una caso que recibe incrementos en 

cada iteración y dura toda la fase de construcción. 

Esta semana se realizó la presentación de producto al cliente, el retorno 

obtenido fue excelente. Nos remarcó que el producto responde expresamente 

a la expectativa que tenían del mismo lo que deja en evidencia el muy buen 

trabajo realizado por los analistas al recabar y especificar los requerimientos.  

También remarco los tiempos de respuestas y la facilidad de uso, en particular 

expreso que con 10 minutos de uso había logrado familiarizarse en el uso del 

mismo, esto es muy importante puesto que el criterio de aceptación 

propuesto por el cliente es ese. Deja en evidencia también el muy buen 

trabajo de los implementadores. 

Valoró positivamente el uso de atajos en el teclado que permite mejorar la 

productividad del usuario experto del sistema. 

Los cambios de roles definidos en el equipo se han estabilizado y nos permite 

aumentar las horas de implementación disponibles. 

En la planificación se tomó en cuenta esta realidad y se dejó sin  asignación 

de CU a un implementador para que se dedique a mejoras en la interface. 

 

 

2.3. Acciones a Tomar 

N/A 
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3. Conclusiones 
El proyecto va cumpliendo sus objetivos y logramos superar dos semanas 

complejas, la reunión con el cliente nos permitió validar que vamos muy bien 

encaminados y eso se trasmite al estado de ánimo del equipo que claramente 

se encuentra fortalecido luego de la instancia con el cliente. 

Vamos bien. 


