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1. Mediciones realizadas. 

1.1 Mediciones de horas 

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo 
 

 
Acumulado Semana 7 

María José Rabaza 193 32 

Manuela Viola 145 33,5 

Estera Nocon 67,5 15 

Gonzalo Capote 119 13,5 

Alfonso Methol 102,5 13 

Fernanda Toledo 161,75 18,5 

Daniela Fagundez 138,5 22 

Gonzalo Mercadante 132,25 20 

Juan Pablo Sierra 101,5 20 

Guillermo López 141 21 

Santiago Ramírez 86 9 

Santiago Nieves 135,5 21,5 

   Total 1523,5 239 
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1.1.2 Esfuerzo por disciplina 
 

 

 

 
Acumulado 

Gestión de Proyecto 309,5 

Análisis/Req. 288,5 

Diseño 80,5 

Implementación 456 

Gestión de Calidad 76 

Gestión de Configuración 47 

Verificación 79 

Formación y Entrenamiento 181,5 

Comunicación 0 

Implantación 5,5 

  Total 1523,5 

 

 

Maria Jose 
Rabaza; 193

Manuela Viola; 
145

Estera Nocon; 67,5

Gonzalo Capote; 
119

Alfonso Methol; 
102,5

Fernanda Toledo; 
161,75

Daniela Fagundez; 
138,5

Gonzalo 
Mercadante; 

132,25

Juan Pablo Sierra; 
101,5

Guillermo Lopez; 
141

Santiago Ramirez; 
86

Santiago Nieves; 
135,5

ACUMULADO



Informe de Situación del Proyecto  Página 5 de 8 

 

 

 

1.2 Mediciones de productos 
 

 
Alcance Estimado Medido Avance 

Elaboración 

    
Iteración 1 

    

 
Iniciar Sesión 12 26.5 100% 

 

Buscar Producto 48 32 100% 

 

Actualizar Precios y Stock 60 33.5 60% 

 

Realizar Factura 48 74 100% 

 

Ver Información Producto 24 14.5 100% 

 

SubTotal 192 180.5 
 

Iteración 2 

    

 
Registrar Cliente 36 9 25% 

 

Ajustar stock 36 6 15% 

 

Realizar Factura 96 

  

 
Imprimir Comprobante 24 

  

 
Actualizar Precios y Stock 

   

 
SubTotal 192 15 
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2. Indicadores 

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo 
 

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas 
N/A 

2.3 Indicador de Desviación de fechas de 

entregas 
N/A 
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3. Informe de Situación 

3.1 Estado del proyecto 
 

Hemos finalizado la primera iteración de la fase de elaboración. Fue una 
semana con muy buenos avances en la implementación. El equipo de 

implementadores ha tenido un muy buen nivel de desempeño a nivel global 
pero restan ajustar algunos detalles pues el desempeño es muy desparejo 

en cuanto a productividad y dedicación. 

En el área gestión se buscó mejorar algunos productos y lograr que es 
estado del proyecto sea visible para todos los integrantes del equipo. 

 

 

3.2 Desviaciones ocurridas 
 

Se logró implementar el caso de uso ver información de producto sin que 
este haya sido planificado para la iteración, la razón es que está 

íntimamente relacionado con el buscar producto y el responsable de 
implementación en acuerdo con el administrador entendieron adecuado ya 
dejarlo pronto, en ambos casos el esfuerzo estimado fue superior al medido. 

Las causas son que fue un caso de uso prototipado y que la productividad 
del implementador es alta. 

También se iniciaron dos casos de uso que corresponden a la siguiente 
iteración, en ambos casos porque los implementadores ya habían finalizado 
sus casos asignados y el responsable de implementación en acuerdo con el 

administrador entendieron que era la mejor opción avanzar. 

 

Como desviación negativa no se logró llegar con el caso de uso actualizar 
precios y stock. Este caso de uso se replanifico para la nueva iteración y si 
no se logran avances rápidamente se modificara la asignación del caso de 

uso. Aquí también nos generó problemas que toda la semana el web 
services de la empresa DUSA estuvo caído, desde el viernes está operativo. 

3.3 Incidencias encontradas 
 

3.4 Estado de Riesgos 
 

Ver documento de riesgos. 
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4. Evaluación 
 

Entendemos que el proyecto va cumpliendo los objetivos, claramente 
hay necesidad de mejorar algunos aspectos pero en líneas generales 
se están cumpliendo los objetivos de esta fase. 

 

 

 

 


