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1. Mediciones realizadas.

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Maria José Rabaza
Manuela Viola
Estera Nocon
Gonzalo Capote
Alfonso Methol
Fernanda Toledo
Daniela Fagundez
Gonzalo Mercadante
Juan Pablo Sierra
Guillermo Lépez
Santiago Ramirez
Santiago Nieves

Total

Acumulado

1928,75

249,5
187,5
85,5
152,5
132
191,75
177
161,75
132,75
187,5
111
160

SEMANA 9

Santiago Nieves;

Santiago Ramirez; 1

Guillermo Lopez;
17

Juan Pablo Sierra;
15

Gonzalo
Mercadante; 15,5

Daniela Fagundez;

21,5
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15

Semana 9
29
18
11
17
14,5
15,5

21,5
15,5
15
17
15
10

199

Maria Jose
Rabaza; 29

Alfonso Methol;

Fernanda Toledo; 14,5

15,5

17

Manuela Viola; 18

Estera Nocon; 11

Gonzalo Capote;
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ACUMULADO

Santiago Nieves; Maria Jose
Santiago Ramirez;160 Rabaza; 249,5
111 .
Guillermo Lopez; Manuela Viola;

187,5 187,5

Juan Pablo Sierra; Estera Nocon; 85,5

132,75 Gonzalo Capote;
Gonzalo 152,5
Mercadante; Alfonso Methol;
161,75 132
Daniela Fagundez; Fernanda Toledo;
177 191,75
1.1.2 Esfuerzo por disciplina
Acumulado Semana 9
Gestion de Proyecto 385,5 27
Analisis/Req. 294,5 6
Disefio 90,5 0
Implementacion 694 126,5
Gestiéon de Calidad 88 5
Gestion de Configuracién 60,5 4
Verificacion 115,75 23,5
Formacion y Entrenamiento 188,5 1
Comunicacién 6 6
Implantacion 5,5 0
Total 1928,75 199

Informe de Situacion del
Proyecto

Pagina 4 de 7



Formacion yACU M U LADO

Entrenamiento;
188,5 Comunicacion; 6 Gestion de
IMgsifictaifon; 5,5 Proyecto; 385,5
115,75

Gestion de
Calidad; 88

Anilisis/Req.;
294,5
Implementacion;
694
1.2 Mediciones de productos
Alcance Estimado | Medido Avance

Elaboracién

Iteracién 1
Iniciar Sesién 12 26.5 100%
Buscar Producto 48 32 100%
Actualizar Precios y Stock 60 33.5 100%
Realizar Factura 48 74 100%
Ver Informacion Producto 24 14.5 100%
Subtotal 192 180.5

Iteracién 2
Registrar Cliente 36 30.5 100%
Ajustar stock 36 23 100%
Realizar Factura 96 58.5 100%
Imprimir Comprobante 24 2 50%
Actualizar Precios y Stock 57 100%
Subtotal 192 171

Construccion

Iteracién 1
Controlar Compra Automatica 60 16 25%
Crear Descuento Producto 12
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Crear Cuenta Corriente 12 19 100%
Ingresar Pago Cuenta Corriente 12
Realizar Factura 72
Modificar Cliente 12 10 100%
Buscar Cliente 24 12.5 100%
Ver Informacién Cliente 24
Subtotal 228 57.5
Construccion
Iteracién 1
Ver Historial Operaciones 36
Ver Compras Cliente 24
Consultar Factura 36
Ver Factura 24
Realizar Factura 48
Subtotal 168 0

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A

2.3 Indicador de Desviacion de fechas de
entregas

N/A
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3.Informe de Situacion

3.1 Estado del proyecto

Ver documento de conclusiones de fase.

3.2 Desviaciones ocurridas

Ver documento de conclusiones de fase.

3.3 Incidencias encontradas
Ver documento de conclusiones de fase.

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.

4. Evaluacion

Ver documento de conclusiones de fase.
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