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1. Mediciones realizadas. 

1.1 Mediciones de horas 

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo 
 

 
Acumulado Semana 6 

María José Rabaza 161 39 

Manuela Viola 111,5 27 

Estera Nocon 52,5 8 

Gonzalo Capote 105,5 20,5 

Alfonso Methol 89,5 15 

Fernanda Toledo 143,25 33,75 

Daniela Fagundez 116,5 15 

Gonzalo Mercadante 112,25 29,75 

Juan Pablo Sierra 81,5 10 

Guillermo López 120 19,5 

Santiago Ramírez 77 7,5 

Santiago Nieves 114 24,5 

   Total 1284,5 249,5 
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1.1.2 Esfuerzo por disciplina 
 

 

 

 
Acumulado Semana 5 Semana 6 

Gestión de Proyecto 290 81,5 42 

Análisis/Req. 285,5 0 0 

Diseño 75,5 12 21 

Implementación 305 50 147,5 

Gestión de Calidad 66 12 10,5 

Gestión de Configuración 29 1 9,5 

Verificación 61 2 7 

Formación y Entrenamiento 168 12,5 11,5 

Comunicación 0 0 0 

Implantación 4,5 4 0,5 

    Total 1284,5 175 249,5 
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1.2 Mediciones de productos 
 

 
Alcance Estimado Medido Avance 

Elaboración 

    
Iteración 1 

    

 
Iniciar Sesión 12 26.5 100% 

 

Buscar Producto 48 32 100% 

 

Actualizar Precios y Stock 60 33.5 60% 

 

Realizar Factura 48 74 100% 

 

Ver Información Producto 24 14.5 100% 

 

SubTotal 192 180.5 
 

Iteración 2 

    

 
Registrar Cliente 36 9 25% 

 

Ajustar stock 36 6 15% 

 

Realizar Factura 96 

  

 
Imprimir Comprobante 24 

  

 
Actualizar Precios y Stock 

   

 
SubTotal 192 15 

  

Gestión de 
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2. Indicadores 

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo 
 

Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración 

 

Valor_Ganado = 0,9 * 192 

 

Valor_Ganado = 172.8 

 

Índice_de_Productividad = Valor_Ganado / Hrs_Realizadas 

 

Índice_de_Productividad = 172.8 / 180.5 

 

Índice_de_Productividad = 0.96 

 

 

Esfuerzo_Final = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad 

 

Esfuerzo_Final = 384 / 096 

 

Esfuerzo_Final = 400 

 

Esto nos indica que en la próxima iteración el esfuerzo debería ser 

220 horas. 

 

Índice_de_Planificación= Valor_Ganado / Valor_Planificado 

 

Índice_de_Planificación= 172.8 / 192 

 

Índice_de_Planificación= 0.9  

 

 

Tiempo_Final = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación 

 

Tiempo_Final = 384 / 0.9 

 

Tiempo_Final = 426 
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2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas 

gendadasEntregas_A

n_FechaEntregas_e
ntregas"iento de E"Cump lim  

 

 

8,0
5

4
lim ntregas"iento de E"Cump  

 

2.3 Indicador de Desviación de fechas de 

entregas 
N/A 
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3. Informe de Situación 

3.1 Estado del proyecto 
 

Hemos finalizado la primera iteración de la fase de elaboración. Fue una 
semana con muy buenos avances en la implementación. El equipo de 

implementadores ha tenido un muy buen nivel de desempeño a nivel global 
pero restan ajustar algunos detalles pues el desempeño es muy desparejo 

en cuanto a productividad y dedicación. 

En el área gestión se buscó mejorar algunos productos y lograr que es 
estado del proyecto sea visible para todos los integrantes del equipo. 

 

 

3.2 Desviaciones ocurridas 
 

Se logró implementar el caso de uso ver información de producto sin que 
este haya sido planificado para la iteración, la razón es que está 

íntimamente relacionado con el buscar producto y el responsable de 
implementación en acuerdo con el administrador entendieron adecuado ya 
dejarlo pronto, en ambos casos el esfuerzo estimado fue superior al medido. 

Las causas son que fue un caso de uso prototipado y que la productividad 
del implementador es alta. 

También se iniciaron dos casos de uso que corresponden a la siguiente 
iteración, en ambos casos porque los implementadores ya habían finalizado 
sus casos asignados y el responsable de implementación en acuerdo con el 

administrador entendieron que era la mejor opción avanzar. 

 

Como desviación negativa no se logró llegar con el caso de uso actualizar 
precios y stock. Este caso de uso se replanifico para la nueva iteración y si 
no se logran avances rápidamente se modificara la asignación del caso de 

uso. Aquí también nos generó problemas que toda la semana el web 
services de la empresa DUSA estuvo caído, desde el viernes está operativo. 

3.3 Incidencias encontradas 
 

3.4 Estado de Riesgos 
 

Ver documento de riesgos. 
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4. Evaluación 
 

Entendemos que el proyecto va cumpliendo los objetivos, claramente 
hay necesidad de mejorar algunos aspectos pero en líneas generales 
se están cumpliendo los objetivos de esta fase. 

 

 

 

 


