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Sistema de Administración de Farmacias  

Entrega Semanal de SQA. 

Versión 1.11 

  

 

Historia de revisiones 
Fecha de Entrega Versión Semana de Entrega Autor 

24/08/2014 1.0 Semana 01 Alfonso Methol 

31/08/2014 1.1 Semana 02 Alfonso Methol 

07/09/2014 1.2 Semana 03 Alfonso Methol 

14/09/2014 1.3 Semana 04 Alfonso Methol 

20/09/2014 1.4 Semana 05 Alfonso Methol 

28/09/2014 1.5 Semana 06 Alfonso Methol 

05/10/2014 1.6 Semana 07 Alfonso Methol 

12/10/2014 1.7 Semana 08 Alfonso Methol 

19/10/2014 1.8 Semana 09 Alfonso Methol 

26/10/2014 1.9 Semana 10 Alfonso Methol 

02/11/2014 1.10 Semana 11 Alfonso Methol 

09/11/2014 1.11 Semana 12 Alfonso Methol 
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1 Descripción de la entrega realizada. 

1.1 Líneas de Trabajo básicas. 
 

1.1.1 Implementación. 
 
 

1.1.1.1 Modelo de Implementación. IMOOMIMG8v1.3 
 
Este documento se encuentra en construcción. 

 

1.1.2 Manuales. 
 
 

1.1.2.1 Manual de Usuario. 
 
Este documento se encuentra en construcción. 

 
 
 
 

 

 

 

 

1.2 Líneas de Trabajo de Gestión. 
 

  

1.2.1 Gestión de Calidad. 
 

1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.10 
 

Este documento busca detallar que se entregará en una determinada 

Semana.  
En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina así 

como también los entregables que no se realizarán y un informe  
general sobre la calidad de dichos documentos. 
 

1.2.1.2 Revisión Técnica Formal. SQARTFG8v1 
 

Este documento busca analizar la calidad de algún elemento 
específico seleccionado, tanto del proceso como del producto. 
En este caso se realizó sobre el código de la aplicación. 
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1.2.2 Gestión de Proyectos. 
 

 

1.2.2.1 Informe de Situación del Proyecto. GPISPG8v1.13 
 

Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrió en la semana. Se 

muestra el detalle de las horas por persona,  entregables generados y 
faltantes, los riesgos, etc.  

 
1.2.2.2 Plan de implantación. IPPLAG8V1.1 

 
Este documento detalla el plan a seguir para la implantación del producto al cliente. En 
el momento se encuentra en construcción. 

 

1.2.2.3 Informe de Verificación del Sistema. VRIVSG8v1.0 

 
 

 

1.2.2.4 Registro de Actividades. GPRACG8v1.11 
 

Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas 

de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante 
del equipo de trabajo realizó en una semana dada. 
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2 Informe SQA sobre la calidad de los 

Entregables. 
 

La calidad de los entregables es buena. De todas maneras se nota una 

disminución en el volumen y detalle de los documentos causado en mi 
opinión por la excesiva documentación que recomienda el proceso 

seguido así como el enfoque de estas últimas semanas, más sobre el 
producto que sobre el proceso. Aun así los documentos más relevantes 
mantienen una buena calidad. 

La revisión del código detecto ciertos problemas que buscaremos esta 
semana resolver de la mejor manera. 

   


