
Código Actividad Descripción Actividad Linea
Seleccionar Codigo

CU1 Definir métodos de comunicación e informarlos Comunicación
CU2 Seguimiento de satisfacción del cliente Comunicación
CU3 Reunión conmemorativa Comunicación
CU4 Reunión informativa Comunicación
CU5 Elaborar documento informativo Comunicación
D1 Diseñar casos de uso Diseño
D2 Describir la arquitectura Diseño
D3 Comunicar el diseño a los implementadores Diseño
D4 Diseñar base de datos Diseño
D5 Diseñar prototipo Diseño
D6 Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo' Diseño
E1 Reuniones de apoyo Formacion y Entrenamiento
E2 Auto-estudio Formacion y Entrenamiento
Q1 Identificar las propiedades de calidad Gestión de Calidad
Q2 Plan de calidad Gestión de Calidad
Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA Gestión de Calidad
Q4 Revisión técnica formal Gestión de Calidad
Q5 Revisar las entregas Gestión de Calidad
Q6 Revisar el ajuste del proceso Gestión de Calidad
Q7 Evaluar la calidad de los productos Gestión de Calidad
Q8 Realizar el informe final de SQA Gestión de Calidad
C1 Planificar la configuración del SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C2 Definir la línea base del proyecto Gestión de Configuración y Control de Cambios
C3 Seguimiento de la línea base Gestión de Configuración y Control de Cambios
C4 Definir el ambiente controlado Gestión de Configuración y Control de Cambios
C5 Control de cambios Gestión de Configuración y Control de Cambios
C6 Realizar el informe final de SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C7 Especificar la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
C8 Describir la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
G1 Planificar el proyecto Gestión de Proyecto
G2 Seguimiento del proyecto Gestión de Proyecto
G3 Estimaciones y mediciones Gestión de Proyecto
G4 Gestión de riesgos Gestión de Proyecto
G5 Registrar esfuerzo Gestión de Proyecto
G6 Reunión de equipo Gestión de Proyecto
G7 Elaborar acta de reunión de equipo Gestión de Proyecto
G8 Reunión de seguimiento Gestión de Proyecto
G9 Ajustar y controlar el desarrollo Gestión de Proyecto
G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto Gestión de Proyecto
G11 Realizar el informe final del proyecto Gestión de Proyecto
G12 Preparar el cierre del proyecto Gestión de Proyecto
G13 Evaluar la fase Gestión de Proyecto
G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto Gestión de Proyecto
G15 Revisión técnica y administrativa Gestión de Proyecto
G16 Reunión de responsables por área Gestión de Proyecto
G17 Definir responsable por área Gestión de Proyecto
G18 Presentación al director de proyecto Gestión de Proyecto
G19 Definición del documento 'Descripción del proyecto' Gestión de Proyecto
G20 Gestión de 'Lecciones Aprendidas' Gestión de Proyecto
P1 Planificar la implantación
P2 Documentación de usuario
P3 Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
P4 Producir la versión del producto a liberar
P5 Puesta en producción
P6 Realizar las pruebas de aceptación
P7 Verificar la versión del producto a liberar
P8 Pruebas beta del producto
P9 Definir estándares de documentación de usuario
P10 Desarrollar los materiales para capacitación
P11 Preparar el entorno de capacitación
P12 Capacitación
I1 Definir estándares de documentación técnica Implementación
I2 Implementar el prototipo Implementación
I3 Corregir la implementación Implementación
I4 Planificar la integración de la iteración Implementación
I5 Integrar el sistema Implementación
I6 Documentación técnica Implementación
I7 Verificación unitaria de módulo Implementación



I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo Implementación
R1 Reunión de requerimientos Análisis/Requerimientos
R2 Especificar requerimientos Análisis/Requerimientos
R3 Especificar casos de uso Análisis/Requerimientos
R4 Priorizar casos de uso Análisis/Requerimientos
R5 Validación con el cliente Análisis/Requerimientos
R6 Definir pautas para la interfaz de usuario Análisis/Requerimientos
R7 Definir alcance del sistema Análisis/Requerimientos
R8 Definir glosario Análisis/Requerimientos
R9 Definir modelo conceptual Análisis/Requerimientos
R10 Documentar requerimientos Análisis/Requerimientos
R12 Definición del documento 'Visión' Análisis/Requerimientos
V1 Planificar la verificación Verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV Verificación
V3 Planificar las pruebas de la iteración Verificación
V4 Especificar los casos de prueba Verificación
V5 Verificar documento Verificación
V6 Generar entorno de prueba Verificación
V7 Ejecutar las pruebas Verificación
V8 Pruebas del sistema Verificación
V9 Evaluar la verificación Verificación
V10 Realizar el informe final de verificación Verificación
V11 Ejecutar Pruebas No Funcionales Verificación



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Rol:
Analista-Diseñador  de  Interfaz
de  Usuario-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/20 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamiento
15/09/20 G14 Reunión evaluativa con el director del proyect 1 Gestión de Proyecto
15/09/20 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
17/09/20 I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo 4Investigación spring Implementación

19/09/2014 I2 Implementar el prototipo 3
19/09/2014 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
20/09/20 I2 Implementar el prototipo 3,5 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 17
Total Gestion de Proyecto 4,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 7,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 2
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Rol:

Responsable  de  SCM  -
Especialista  Técnico  -
Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
16/09/20 G6 Reunión de equipo 2Reunión Esp Tec + Arquitecto Gestión de Proyecto
18/09/20 C2 Definir la línea base del proyecto 1 Gestión de Configuración y
19/09/20 G6 Reunión de equipo 1,5Reunión Arq + Imp + Asist Arq Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 4,5
Total Gestion de Proyecto 3,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 1
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 I2 Implementar el prototipo 4,0 Arreglos en el prototipo Implementación
15/09/2014 D5 Diseñar prototipo 0,5 Agregado de funcionalidades Diseño
15/09/2014 I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo 0,5 Tutorial: bd - csv Implementación
15/09/2014 E2 Auto-estudio 0,5 Preparación de la documentación a entrega Formacion y Entrenamient
15/09/2014 G6 Reunión de equipo 3,0 Reunión con Directora + equipo Gestión de Proyecto
16/09/2014 G6 Reunión de equipo 2,5 Reunión Esp Tec + Arquitecto Gestión de Proyecto
17/09/2014 E2 Auto-estudio 2,5 Documentación Formacion y Entrenamient
17/09/2014 G6 Reunión de equipo 3,5 Reunión Esp Tec + Arq + Imp + Analistas Gestión de Proyecto
19/09/2014 G6 Reunión de equipo 1,5 Reunión Arq + Imp + Asist Arq Gestión de Proyecto
19/09/2014 I2 Implementar el prototipo 3,0 CU Buscar Producto Implementación
20/09/2014 I2 Implementar el prototipo 10,0 CU Buscar Producto Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 31,5
Total Gestion de Proyecto 10,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0,5
Total Implementación 17,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 3
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/201 I2 Implementar el prototipo 3,5Prototipo WebServicesSpring Implementación
15/09/201 G6 Reunión de equipo 3Directora _ Equipo Gestión de Proyecto
16/09/201 G6 Reunión de equipo 2,5Especialistas Tecnicos + Arquitecto Gestión de Proyecto
17/09/201 G6 Reunión de equipo 4,5Implementadores + Arquitecto Gestión de Proyecto
19/09/201 G6 Reunión de equipo 1,5Implementadores + Arquitecto Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 15
Total Gestion de Proyecto 11,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 3,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocori

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 G6 Reunión de equipo 3Directora + Equipo Gestión de Proyecto
16/09/20 G6 Reunión de equipo 2,5Especialistas Tecnicos + Arquitecto Gestión de Proyecto
17/09/20 G6 Reunión de equipo 3Implementadores + Arquitecto Gestión de Proyecto
19/09/20 G6 Reunión de equipo 1,5Implementadores + Arquitecto Gestión de Proyecto
20/09/20 E2 Auto-estudio 1,5 Formacion y Entrenamie

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 12
Total Gestion de Proyecto 10
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 1,5
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote

Rol:

Administrador-Asistente de
Verificación-Responsable de la
Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
15/09/2014 G6 Reunión de equipo 3 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 4
Total Gestion de Proyecto 4
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamiento
15/09/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 Gestión de Proyecto
15/09/2014 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
17/09/2014 I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo 3 Spring Implementación
17/09/2014 G6 Reunión de equipo 3,5 Imp + Arq Gestión de Proyecto
19/09/2014 G6 Reunión de equipo 1,5 Imp + Arq Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 13
Total Gestion de Proyecto 8
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 3
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 2
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alfonso Methol
Rol: Responsable de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/09/20 Q4 Revisión técnica formal 4 Gestión de Calidad
21/09/20 Q5 Revisar las entregas 4 Gestión de Calidad
20/09/20 Q7 Evaluar la calidad de los productos 4 Gestión de Calidad
15/09/20 G6 Reunión de equipo 3 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 15
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 12
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 G6 3,0 Reunión con Directora + equipo Gestión de Proyecto
15/09/20 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamien
16/09/20 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamien
17/09/20 G6 Reunión de equipo 3,5 Reunión Esp Tec + Arq + Imp + Analista Gestión de Proyecto
18/09/20 I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo 2 Spring y Nockout Implementación
19/09/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Reunión Arq + Imp + Asist Arq Gestión de Proyecto
20/09/20 I2 Implementar el prototipo 7 CU Iniciar sesion Implementación
21/09/20 I7 Verificación unitaria de módulo 4 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 25,0
Total Gestion de Proyecto 8
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 13
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 4
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra

Rol:
Responsable de Verificación -
Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/20 G6 Reunión de equipo 3 Gestión de Proyecto
20/09/20 V4 Especificar los casos de prueba 2 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 5
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 2
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez

Rol:

Arquitecto  -  Asistente  de
Verificación  -  Coordinador
de  Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 D3 Comunicar el diseño a los implementadores 2Presentacion arquitectura Diseño
16/09/2014 E1 Reuniones de apoyo 2,5Especialistas-Arquitecto Formacion y Entrenamiento
17/09/2014 D4 Diseñar base de datos 4,5Repaso BD con Analistas Diseño
19/09/2014 D3 Comunicar el diseño a los implementadores 1Estructura Codigo Diseño
20/09/2014 D3 Comunicar el diseño a los implementadores 2Logica LuceneDAO Diseño
20/09/2014 D4 Diseñar base de datos 2Ajustes modelo inicial Diseño
21/09/2014 G9 Ajustar y controlar el desarrollo 2Seguimiento desarrollo Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 16
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 11,5
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 2,5
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Rol:
Analista-Documentador de
Usuario-Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/20 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 Gestión de Proyecto
15/09/20 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
17/09/20 P9 Definir estándares de documentación de usuario 4
19/09/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 8,5
Total Gestion de Proyecto 4,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0



Total Línea Gestión de Proyecto 72,5
Total Línea Análisis/Req. 0
Total Línea Diseño 12
Total Línea Implementación 44,5
Total Línea Gestión de Calidad 12
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios 1
Total Línea Verificación 2
Total Línea Formacion y Entrenamiento 15
Total Línea Comunicacion 0

159

Total Maria Jose Rabaza 31,5
Total Manuela Viola 15
Total Estera Nocon 12
Total Gonzalo Capote 4
Total Alfonso Methol 15
Total Fernanda Toledo 17
Total Daniela Fagundez 25,0
Total Gonzalo Mercadante 13
Total Juan Pablo Sierra 5
Total Guillermo Lopez 16
Total Santiago Ramirez 8,5
Santiago Nieves 4,5

166,0


