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1. Mediciones realizadas. 

1.1 Mediciones de horas 

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo 
 

 Acumulado Semana 9 

María José Rabaza 249,5 29 

Manuela Viola 187,5 18 

Estera Nocon 85,5 11 

Gonzalo Capote 152,5 17 

Alfonso Methol 132 14,5 

Fernanda Toledo 191,75 15,5 

Daniela Fagundez 177 21,5 

Gonzalo Mercadante 161,75 15,5 

Juan Pablo Sierra 132,75 15 

Guillermo López 187,5 17 

Santiago Ramírez 111 15 

Santiago Nieves 160 10 

   

Total 1928,75 199 
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1.1.2 Esfuerzo por disciplina 
 

 

 

 Acumulado Semana 9 

Gestión de Proyecto 385,5 27 

Análisis/Req. 294,5 6 

Diseño 90,5 0 

Implementación 694 126,5 

Gestión de Calidad 88 5 

Gestión de Configuración 60,5 4 

Verificación 115,75 23,5 

Formación y Entrenamiento 188,5 1 

Comunicación 6 6 

Implantación 5,5 0 

   

Total 1928,75 199 
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1.2 Mediciones de productos 

 Alcance Estimado Medido Avance 

Elaboración     

Iteración 1     

 Iniciar Sesión 12 26.5 100% 

 Buscar Producto 48 32 100% 

 Actualizar Precios y Stock 60 33.5 100% 

 Realizar Factura 48 74 100% 

 Ver Información Producto 24 14.5 100% 

 Subtotal 192 180.5  

Iteración 2     

 Registrar Cliente 36 30.5 100% 

 Ajustar stock 36 23 100% 

 Realizar Factura 96 58.5 100% 

 Imprimir Comprobante 24 2 50% 

 Actualizar Precios y Stock  57 100% 

 Subtotal 192 171  

Construcción     

Iteración 1     

 Controlar Compra Automática 60 16 25% 

 Crear Descuento Producto 12   
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 Crear Cuenta Corriente 12 19 100% 

 Ingresar Pago Cuenta Corriente 12   

 Realizar Factura 72   

 Modificar Cliente 12 10 100% 

 Buscar Cliente 24 12.5 100% 

 Ver Información Cliente 24   

 Subtotal 228 57.5  

Construcción     

Iteración 1     

 Ver Historial Operaciones 36   

 Ver Compras Cliente 24   

 Consultar Factura 36   

 Ver Factura 24   

 Realizar Factura 48   

     

 Subtotal 168 0  

 

 

2. Indicadores 

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo 
N/A 

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas 
N/A 

2.3 Indicador de Desviación de fechas de 

entregas 
N/A 
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3. Informe de Situación 

3.1 Estado del proyecto 
 

Ver documento de conclusiones de fase. 

 

 

3.2 Desviaciones ocurridas 
 

Ver documento de conclusiones de fase. 

 

3.3 Incidencias encontradas 
Ver documento de conclusiones de fase. 

3.4 Estado de Riesgos 
 

Ver documento de riesgos. 

4. Evaluación 
 

Ver documento de conclusiones de fase. 

 

 

 

 

 


