
Código Actividad Descripción Actividad Linea
Seleccionar Codigo

CU1 Definir métodos de comunicación e informarlos Comunicación
CU2 Seguimiento de satisfacción del cliente Comunicación
CU3 Reunión conmemorativa Comunicación
CU4 Reunión informativa Comunicación
CU5 Elaborar documento informativo Comunicación
D1 Diseñar casos de uso Diseño
D2 Describir la arquitectura Diseño
D3 Comunicar el diseño a los implementadores Diseño
D4 Diseñar base de datos Diseño
D5 Diseñar prototipo Diseño
D6 Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo' Diseño
E1 Reuniones de apoyo Formacion y Entrenamiento
E2 Auto-estudio Formacion y Entrenamiento
Q1 Identificar las propiedades de calidad Gestión de Calidad
Q2 Plan de calidad Gestión de Calidad
Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA Gestión de Calidad
Q4 Revisión técnica formal Gestión de Calidad
Q5 Revisar las entregas Gestión de Calidad
Q6 Revisar el ajuste del proceso Gestión de Calidad
Q7 Evaluar la calidad de los productos Gestión de Calidad
Q8 Realizar el informe final de SQA Gestión de Calidad
C1 Planificar la configuración del SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C2 Definir la línea base del proyecto Gestión de Configuración y Control de Cambios
C3 Seguimiento de la línea base Gestión de Configuración y Control de Cambios
C4 Definir el ambiente controlado Gestión de Configuración y Control de Cambios
C5 Control de cambios Gestión de Configuración y Control de Cambios
C6 Realizar el informe final de SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C7 Especificar la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
C8 Describir la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
G1 Planificar el proyecto Gestión de Proyecto
G2 Seguimiento del proyecto Gestión de Proyecto
G3 Estimaciones y mediciones Gestión de Proyecto
G4 Gestión de riesgos Gestión de Proyecto
G5 Registrar esfuerzo Gestión de Proyecto
G6 Reunión de equipo Gestión de Proyecto
G7 Elaborar acta de reunión de equipo Gestión de Proyecto
G8 Reunión de seguimiento Gestión de Proyecto
G9 Ajustar y controlar el desarrollo Gestión de Proyecto
G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto Gestión de Proyecto
G11 Realizar el informe final del proyecto Gestión de Proyecto
G12 Preparar el cierre del proyecto Gestión de Proyecto
G13 Evaluar la fase Gestión de Proyecto
G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto Gestión de Proyecto
G15 Revisión técnica y administrativa Gestión de Proyecto
G16 Reunión de responsables por área Gestión de Proyecto
G17 Definir responsable por área Gestión de Proyecto
G18 Presentación al director de proyecto Gestión de Proyecto
G19 Definición del documento 'Descripción del proyecto' Gestión de Proyecto
G20 Gestión de 'Lecciones Aprendidas' Gestión de Proyecto
P1 Planificar la implantación
P2 Documentación de usuario
P3 Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
P4 Producir la versión del producto a liberar
P5 Puesta en producción
P6 Realizar las pruebas de aceptación
P7 Verificar la versión del producto a liberar
P8 Pruebas beta del producto
P9 Definir estándares de documentación de usuario
P10 Desarrollar los materiales para capacitación
P11 Preparar el entorno de capacitación
P12 Capacitación
I1 Definir estándares de documentación técnica Implementación
I2 Implementar el prototipo Implementación
I3 Corregir la implementación Implementación
I4 Planificar la integración de la iteración Implementación
I5 Integrar el sistema Implementación
I6 Documentación técnica Implementación
I7 Verificación unitaria de módulo Implementación
I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo Implementación
R1 Reunión de requerimientos Análisis/Requerimientos



R2 Especificar requerimientos Análisis/Requerimientos
R3 Especificar casos de uso Análisis/Requerimientos
R4 Priorizar casos de uso Análisis/Requerimientos
R5 Validación con el cliente Análisis/Requerimientos
R6 Definir pautas para la interfaz de usuario Análisis/Requerimientos
R7 Definir alcance del sistema Análisis/Requerimientos
R8 Definir glosario Análisis/Requerimientos
R9 Definir modelo conceptual Análisis/Requerimientos
R10 Documentar requerimientos Análisis/Requerimientos
R12 Definición del documento 'Visión' Análisis/Requerimientos
V1 Planificar la verificación Verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV Verificación
V3 Planificar las pruebas de la iteración Verificación
V4 Especificar los casos de prueba Verificación
V5 Verificar documento Verificación
V6 Generar entorno de prueba Verificación
V7 Ejecutar las pruebas Verificación
V8 Pruebas del sistema Verificación
V9 Evaluar la verificación Verificación
V10 Realizar el informe final de verificación Verificación
V11 Ejecutar Pruebas No Funcionales Verificación



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Rol:

Responsable  de  SCM  -
Especialista  Técnico  -
Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 G6 Reunión de equipo 2Reunion ET + Ar Gestión de Proyecto
2/09/201 I2 Implementar el prototipo 6Prototipo Evoluti Implementación
3/09/201 E2 Auto-estudio 2bootstrap + jque Formacion y Entrenamient
3/09/201 I2 Implementar el prototipo 3Prototipo Evoluti Implementación
5/09/201 R1 Reunión de requerimientos 1,5 Análisis/Requerimientos
5/09/201 I2 Implementar el prototipo 5Prototipo Evoluti Implementación
5/09/201 G6 Reunión de equipo 3 Gestión de Proyecto
1/09/201 G6 Reunión de equipo 1Monitoreo Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 23,5
Total Gestion de Proyecto 6
Total Analisis/Requerimientos 1,5
Total Diseño 0
Total Implementación 14
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 2



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/2014 E2 Auto-estudio 1 Framework Spring Formacion y Entrenamiento
1/09/2014 G6 Reunión de equipo 2 Reunion con Arq + Resp Verif Gestión de Proyecto
2/09/2014 I2 Implementar el prototipo 7,5 Prototipo Evolutivo Implementación
3/09/2014 I2 Implementar el prototipo 10 Prototipo Evolutivo Implementación
4/09/2014 E2 Auto-estudio 2 Knockout Formacion y Entrenamiento
4/09/2014 I2 Implementar el prototipo 8 Prototipo Evolutivo Implementación
4/09/2014 D5 Diseñar prototipo 1,5 Prototipo Evolutivo Diseño
5/09/2014 I2 Implementar el prototipo 1 Prototipo Evolutivo Implementación
5/09/2014 D5 Diseñar prototipo 0,5 Prototipo Evolutivo Diseño
5/09/2014 G6 Reunión de equipo 1,5 - Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 35
Total Gestion de Proyecto 3,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 2
Total Implementación 26,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 3



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 G6 Reunión de equipo 2Reunion ET + Arq + Resp. Verif. Gestión de Proyecto
1/09/201 E2 Auto-estudio 2Lectura de documentos Entregados Formacion y Entrenamiento
2/09/201 E2 Auto-estudio 3Preparación de ambiente de trabajo con Ester Formacion y Entrenamiento
3/09/201 E2 Auto-estudio 1Intento MySQL + Netbeans Formacion y Entrenamiento
4/09/201 I2 Implementar el prototipo 5,5Prototipo WebServices Implementación
5/09/201 D5 Diseñar prototipo 1Prototipo WebServices Diseño
5/09/201 I2 Implementar el prototipo 1Prototipo WebServices Implementación
5/09/201 E2 Auto-estudio 2WebServices y poco MySQL con Estera Formacion y Entrenamiento
5/09/201 G6 Reunión de equipo 1 Gestión de Proyecto
5/09/201 E2 Auto-estudio 2MySQL e intentando prototipo Lucene Formacion y Entrenamiento

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 20,5
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 1
Total Implementación 6,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 10



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocon

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 G6 Reunión de equipo 2Reunion ET + Arq + Resp. Verif. Gestión de Proyecto
2/09/201 E2 Auto-estudio 3Preparación de ambiente de trabajo con Manuel Formacion y Entrenamiento
5/09/201 E2 Auto-estudio 3WebServices Formacion y Entrenamiento

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 8
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 6



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote

Rol:

Administrador-Asistente de
Verificación-Responsable de la
Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
1/09/201 G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto 2 Gestión de Proyecto
2/09/201 G1 Planificar el proyecto 2 Gestión de Proyecto
2/09/201 R1 Reunión de requerimientos 2 Análisis/Requerimientos
3/09/201 G4 Gestión de riesgos 1 Gestión de Proyecto
3/09/201 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestión de Proyecto
3/09/201 E1 Reuniones de apoyo 2,5 Formacion y Entrenamiento
5/09/201 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
6/09/201 G3 Estimaciones y mediciones 4 Gestión de Proyecto
7/09/201 G2 Seguimiento del proyecto 4 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 22
Total Gestion de Proyecto 17,5
Total Analisis/Requerimientos 2
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 2,5



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alfonso Methol
Rol: Responsable de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
2/09/201 R1 Reunión de requerimientos 2 Análisis/Requerimientos
7/09/201 Q5 Revisar las entregas 7 Gestión de Calidad
5/09/201 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
6/09/201 Q7 Evaluar la calidad de los productos 4 Gestión de Calidad

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 14,5
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 2
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 11
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Rol:
Analista-Diseñador  de  Interfaz
de  Usuario-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
2/09/201 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 3 Análisis/Requerimientos
2/09/201 R1 Reunión de requerimientos 2 Análisis/Requerimientos
2/09/201 R3 Especificar casos de uso 5 Análisis/Requerimientos
3/09/201 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 4,5 Análisis/Requerimientos
3/09/201 R2 Especificar requerimientos 1,5 Análisis/Requerimientos
4/09/201 R3 Especificar casos de uso 3 Análisis/Requerimientos
4/09/201 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 0,5 Análisis/Requerimientos
4/09/201 R3 Especificar casos de uso 5Reunión de analistas, toma Análisis/Requerimientos
5/09/201 R1 Reunión de requerimientos 1,5 Análisis/Requerimientos
5/09/201 R10 0,5Acta Análisis/Requerimientos
5/09/201 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
5/09/201 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 4 Análisis/Requerimientos
6/09/201 R4 5 Análisis/Requerimientos

Seleccionar Codigo
Total 37
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 35,5
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/2014 R4 Priorizar casos de uso 0,5 Análisis/Requerimientos
1/09/2014 R1 Reunión de requerimientos 0,5Dudas para la re Análisis/Requerimientos
2/09/2014 R1 Reunión de requerimientos 2 Análisis/Requerimientos
2/09/2014 R1 Reunión de requerimientos 3Acta de reunion Análisis/Requerimientos
2/09/2014 R3 Especificar casos de uso 1,5 Análisis/Requerimientos
3/09/2014 R3 Especificar casos de uso 2 Análisis/Requerimientos
3/09/2014 G6 Reunión de equipo 2Arq + analistas Gestión de Proyecto
4/09/2014 R3 Especificar casos de uso 2,5 Análisis/Requerimientos
4/09/2014 R3 Especificar casos de uso 4Reunión de anali Análisis/Requerimientos
5/09/2014 R1 Reunión de requerimientos 1,5 Análisis/Requerimientos
5/09/2014 R1 Reunión de requerimientos 0,5acta Análisis/Requerimientos
5/09/2014 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
6/09/2014 R3 Especificar casos de uso 5 Análisis/Requerimientos
6/09/2014 R12 Definición del documento 'Visión' 1,5 Análisis/Requerimientos

Total 28
Total Gestion de Proyecto 3,5
Total Analisis/Requerimientos 24,5
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 R4 Priorizar casos de uso 0,5 Análisis/Requerimiento
2/09/201 R1 Reunión de requerimientos 2 Análisis/Requerimiento
2/09/201 R3 Especificar casos de uso 3 Análisis/Requerimiento
3/09/201 R3 Especificar casos de uso 3 Análisis/Requerimiento

R2 Especificar requerimientos 4Reunión analista Análisis/Requerimiento
R1 Reunión de requerimientos 1,5 Análisis/Requerimiento
R1 Reunión de requerimientos 0,5Acta de reunión Análisis/Requerimiento
R3 Especificar casos de uso 5Casos de uso + Análisis/Requerimiento
r2 Especificar requerimientos 0,5Correcciones SQ Análisis/Requerimiento

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 20
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 20
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra

Rol:
Responsable de Verificación -
Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/09/201 V5 Verificar documento 2 Verificación
1/09/201 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
1/09/201 G6 Reunión de equipo 1Monitoreo Gestión de Proyecto
5/09/201 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
5/09/201 e2 Auto-estudio 1Revision Mantis Formacion y Entrenamiento
4/09/201 E2 Auto-estudio 1 Formacion y Entrenamiento
6/09/201V5 Verificar documento 1 Verificación
6/09/201 V5 Verificar documento 1 Verificación
6/09/201 V4 Especificar los casos de prueba 1 Verificación
7/09/201 v5 Verificar documento 3 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 15
Total Gestion de Proyecto 5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 8
Total Formacion y Entrenamiento 2



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez

Rol:

Arquitecto  -  Asistente  de
Verificación  -  Coordinador
de  Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 E1 Reuniones de apoyo 2Prototipo Formacion y Entrenamie
2/09/201 E2 Auto-estudio 2Transacciones Java Formacion y Entrenamie
3/09/201 E1 Reuniones de apoyo 1,5Priorizacion CUs Formacion y Entrenamie
4/09/201 E2 Auto-estudio 4Framework, Transaccione Formacion y Entrenamie
5/09/201 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
6/09/201 G9 Ajustar y controlar el desarrollo 4Precedencia CUs Gestión de Proyecto
7/09/201 G9 Ajustar y controlar el desarrollo 4Documento Alcance Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 19,5
Total Gestion de Proyecto 10
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 9,5



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Rol:
Analista-Documentador de
Usuario-Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 R2 Especificar requerimientos 0,5 Análisis/Requerimientos
2/09/201 R1 Reunión de requerimientos 2Reunion DUSA Análisis/Requerimientos
2/09/201 R2 Especificar requerimientos 1 Análisis/Requerimientos
3/09/201 G6 Reunión de equipo 2Reunion con arq Gestión de Proyecto
3/09/201 R3 Especificar casos de uso 2 Análisis/Requerimientos
4/09/201 R3 Especificar casos de uso 5Reunion analista Análisis/Requerimientos
5/09/201 R1 Reunión de requerimientos 1,5Reunion DUSA Análisis/Requerimientos
5/09/201 R2 Especificar requerimientos 0,5 Análisis/Requerimientos
6/09/201 R3 Especificar casos de uso 4 Análisis/Requerimientos
7/09/201 R3 Especificar casos de uso 1,5 Análisis/Requerimientos

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 20
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 18
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0



Grupo: Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones

Total 0

Total Línea Gestión de Proyecto 55,5
Total Línea Análisis/Req. 103,5
Total Línea Diseño 3
Total Línea Implementación 47
Total Línea Gestión de Calidad 11
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Línea Verificación 8
Total Línea Formacion y Entrenamiento 35

263

Total Análistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Total Maria Jose Rabaza 35
Total Manuela Viola 20,5
Total Estera Nocon 8
Total Gonzalo Capote 22
Total Alfonso Methol 14,5
Total Fernanda Toledo 37
Total Daniela Fagundez 28
Total Gonzalo Mercadante 20
Total Juan Pablo Sierra 15
Total Guillermo Lopez 19,5
Total Santiago Ramirez 20
Santiago Nieves 23,5

263


