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Nombre de tarea

Comienzo Fin
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Fase Elaboracion
Plan de Iteracion 2
Requerimientos

R3 - Especificar casos de uso
R5 - Validacion con el cliente

Disefio

D1 - Disefiar casos de uso
D2 - Describir la arquitectura
D4 - Disefiar base de datos

Implementacion
14 - Planificar la integracion de la iteracién

15 - Integrar el sistema

17 - Verificacion unitaria de modulo

19 - Definir el modelo de implementacion
111 - Implementar subsistemas

112 - Verificar las trazas entre modelos

Implantacion

P2 - Documentacion de usuario

Verificacion

V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV

V3 - Planificar las pruebas de la iteracién
V4 - Especificar los casos de prueba

V5 - Verificar documento

V6 - Generar entorno de prueba

V7 - Ejecutar las pruebas

V9 - Evaluar la verificacion

V11 - Ejecutar pruebas no funcionales

Gestion de Calidad (SQA)

Q3 - Evaluar y ajustar el plan de SQA
Q4 - Revision técnica formal

Q5 - Revisar las entregas

Q6 - Revisar el ajuste del proceso

Q7 - Evaluar la calidad de los productos

C3 - Seguimiento de la linea base
C5 - Control de cambios

C7 - Especificacion de la liberacion
C8 - Escribir las notas de la version

Gestion de Proyecto

G2 - Seguimiento del proyecto

G3 - Estimaciones y mediciones

G4 - Gestion de riesgos

G5 - Registrar esfuerzo

G6 - Reunién de equipo

G7 - Elaborar acta de reuniéon de equipo

Gestion de configuracion y Control de Cambios (SCM)

lun 29/09/14
mié 17/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
mié 01/10/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14

mié 29/10/14
vie 24/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 24/10/14
vie 03/10/14
sab 11/10/14
sab 04/10/14
mar 30/09/14
mié 22/10/14
lun 29/09/14
lun 13/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
vie 10/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14

Proyecto: GPPITG8v13
Fecha: dom 28/09/14

Tarea

Division

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual

1)
m

solo duracién i
Informe de resumen manual 4

Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha limite

Pagina 1




Nombre de tarea

Comienzo

Fin

Id
(i
61 |EH
62 |EH§
63 |FE
64 | §
65 | §
66 | §

G9 - Ajustar y controlar el desarrollo

G10 - Evaluar y ajustar el plan de proyecto

G13 - Evaluar la fase

G14 - Reunion evaluativa con el director del proyecto
G15 - Revision técnica y administrativa

G16 - Reunion de responsables por area

lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14

dom 12/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14
dom 12/10/14

Proyecto: GPPITG8v13
Fecha: dom 28/09/14

Tarea

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tareas externas

Hito externo

Division NSRRI

1)

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracién

Informe de resumen manual 4

Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tareas externas
Hito externo
Progreso

Fecha limite

| |O]|‘
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Nombres de los
recursos

Predecesoras

Costo Estimado

22 sep '14

29 sep '14
L™ ]

x|lalvlis|IplLIm]|

X | J

Gonzalo Mercadante

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez
Guillermo Lopez
Guillermo Lopez

Maria Jose Rabaza
Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza
Maria Jose Rabaza
Manuela Viola

Santiago Ramirez

Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra

Alfonso Methol
Alfonso Methol
Alfonso Methol
Alfonso Methol
Alfonso Methol

Santiago Nieves
Santiago Nieves
Santiago Nieves
Santiago Nieves

Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote

Maria J

Manuela Vig

Proyecto: GPPITG8v13
Fecha: dom 28/09/14

Tarea

Division

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual

1)
m

>

solo duracién i
Informe de resumen manual 4

Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha limite

Pagina 3




Predecesoras  |Nombres de los Costo Estimado p'14 22 sep '14 29 sep '14
recursos MIx|alv]s|plirImIxlalv]s|p|lL[m|Ix]|3J
Guillermo Lopez
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Tarea I solo duracion NSRRI IR AT
Division it Informe de resumen manual €
Hito L 4 Resumen manual L 4
Resumen Pr——— solo el comienzo ——
Proyecto: GPPITG8v13 Resumen del proyecto Pr——  solo fin N
Fecha: dom 28/09/14 Tareas externas I Tareas externas @
Hito externo ® Hito externo |
Hito inactivo \ | Progreso
Resumen inactivo v Fecha limite &

Tarea manual

>
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06 oct '14
Lim[xlJilv]s|b

13 oct '14

LiImIxlalv|s|b

20 oct '14

LimIxlalv|s|b

27 oct '14
LIm|Ix]|J]

I Varia Jose Rabaza

wria Jose Rabaza

a Viola

Gonzalo Mercadante
Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez
Guillermo Lopez

Mal

Santiago Ramirez

Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra

ethol
ethol
ethol
ethol
ethol

Alfonso
Alfonso
Alfonso
Alfonso
Alfonso

v
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

Nieves
Nieves
Nieves
Nieves

ia Jose Rabaza

Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote

Proyecto: GPPITG8v13
Fecha: dom 28/09/14

Tarea

Division

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual

L 4
—
M
|
1 4

solo duracién
Informe de resumen manual 4
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha limite
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06 oct '14 13 oct'14 20 oct '14 27 oct '14
JlvisloplieImlIxlalv]s|pliImixlalv]s|p|lirIm|Ix|alv]sipliL|Im[x]|J]
Guillermo Lopez
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Gonzalo Capote
Tarea I solo duracion NSRRI IR AT
Division it Informe de resumen manual €
Hito L 4 Resumen manual L 4
Resumen Pr——— solo el comienzo ——
Proyecto: GPPITG8v13 Resumen del proyecto Pr——  solo fin N
Fecha: dom 28/09/14 Tareas externas I Tareas externas @
Hito externo ® Hito externo |
Hito inactivo \ | Progreso
Resumen inactivo v Fecha limite &

Tarea manual

>
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