Id 0 Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras
1

2 P4 - Producir version alfa 1.3 1 dia? mié 08/10/14 mié 08/10/14

3 111 - Realizar Factura 8 dias lun 29/09/14 mié 08/10/14
4 111 - Ajustar stock 8 dias lun 29/09/14 mié 08/10/14

5 111 - Registrar Cliente 8 dias lun 29/09/14 mié 08/10/14
6

7 P4 - Producir version alfa 1.4 1 dia? sab 11/10/14 sab11/10/14
8 + I3 - Corregir Iniciar Sesion - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14 sab 11/10/14
9 + I3 - Corregir Buscar Producto - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14 sab 11/10/14
10 + I3 - Corregir Actualizar Precios y Stock - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14 sab 11/10/14
1 | I3 - Corregir Realizar Factura - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14  sadb 11/10/143
12 + I3 - Corregir Ver Informacion del Producto - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14 sab 11/10/14
13 | I3 - Corregir Ajustar Stock - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14  sadb 11/10/144
14

15 P4 - Producir version alfa 1.5 1dia lun 13/10/14 lun13/10/14
16 + I3 - Corregir Registrar Cliente - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14  lun 13/10/14
17

18 P4 - Producir version alfa 1.6 1 dia? jue 16/10/14  jue 16/10/14
19 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.3, 1.4y 1.5 6 dias jue 09/10/14  jue 16/10/14
20 ‘ I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.3, 1.4y 1.5 5 dias dom 12/10/14  jue 16/10/14
21 + 111 - Implementar mejores usabilidad 4 dias lun 13/10/14  jue 16/10/14
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Id 0 Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras
22

23 Verifiacion 1.6 1 dia? vie 17/10/14 dom 19/10/14
24 + V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6 2 dias vie 17/10/14 dom 19/10/14
25 + I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6 2 dias vie 17/10/14 dom 19/10/14
26

27 P4 - Producir verison alfa 1.7 6 dias lun 13/10/14 dom 19/10/14
28 | § 111 - Implementar Imprimir Comprobante 6 dias lun 13/10/14 dom 19/10/14
29 + 111 - Implementar Buscar Cliente 6 dias lun 13/10/14 dom 19/10/14
30 + 111 - Crear Cuenta Corriente 6 dias lun 13/10/14 dom 19/10/14
31

32 Verifiacion 1.7 5 dias? lun 20/10/14 dom 26/10/14 27
33 + V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6 6 dias lun 20/10/14 dom 26/10/14
34 | § I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6 6 dias lun 20/10/14 dom 26/10/14
35

36 Producir verison alfa 1.8 10 dias? lun 13/10/14 dom 26/10/14
37 + 111 - Implementar Controlar Compra Automatica 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
38 + 111 - Implementar Crear Descuento Producto 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
39 ‘ 111 - Implementar Modificar Cliente 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
40 |§ 111 - Implementar Ingresar Pago Cuenta Corriente 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
41 ‘ 111 - Implementar Realizar Factura 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
42 + 111 - Implementar Ver Informacion de Cliente 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
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Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras
43

44 Verificacion 1.8 6 dias lun 27/10/14 dom 02/11/14
45 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8 6 dias lun27/10/14 dom 02/11/14
46 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8

47

48 Producir version alfa 1.9 8 dias? lun 27/10/14 mié 05/11/14
49 111 - Implementar Ver Historial Operaciones 8 dias lun27/10/14 mié 05/11/14
50 111 - Implementar Ver Compras Cliente 8 dias? lun 27/10/14 mié 05/11/14
51 111 - Implementar Consultar Factura 8 dias? lun27/10/14 mié 05/11/14
52 111 - Implementar Ver Factura 8 dias? lun27/10/14 mié 05/11/14
53 111 - Implementar Realizar Factura 8 dias? lun27/10/14 mié 05/11/14
54

55 Verifiacion 1.9 4 dias mié 05/11/14 dom 09/11/14
56 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8 4 dias mié 05/11/14 dom 09/11/14
57 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8 4 dias mié 05/11/14 dom 09/11/14
58

59 Producir version beta 2.0 11 dias lun 10/11/14 dom 23/11/14
60 V8 - Pruebas de aceptacion
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Nombres de los recursos

Fernanda Toledo
Maria Jose Rabaza
Daniela Fagundez

Santiago Nieves
Maria Jose Rabaza
Manuela Viola
Fernanda Toledo
Maria Jose Rabaza
Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Juan Pablo Sierra
Maria Jose Rabaza
Maria Jose Rabaza

}. Fernanda Toledo
I. Maria Jose Rabaza

| Daniela Fagundez

Santiago Nieves
Maria Jose Rabaza
Manuela Viola
Fernanda Toledo
Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

R | R—
1 | Daniela Fagundez
| | Juan Pablo Sierra
| | Maria Jose Rabaza
[ | Maria Jose Rabaza
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Nombres de los recursos
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b L . MlIx|lslvislIplioimlIx!lslvislipliimlIx!lolvisliplolilmlx!lylv]
e ——
Juan Pablo Sierra I Juan Pablo Sierra
Juan Pablo Sierra [P Juan Pablo Sierra
Santiago Nieves ] | Santiago Nieves
Maria Jose Rabaza | Maria Jose Rabaza
Santiago Ramirez ]| Santiago Ramirez
i
Maria Jose Rabaza
i

Guillermo Lopez
Manuela Viola
Maria Jose Rabaza
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Fernanda Toledo
Daniela Fagundez

Tarea T Informe de resumen manual m——

Division virnonoooon - Resumen manual 1

Hito L 4 solo el comienzo C

Resumen 1 solofin 1
Proyecto: Replanificacion PIS Resumen del proyecto Tareas externas
Fecha: dom 12/10/14 . . .

Tarea inactiva Hito externo <

Hito inactivo Fecha limite ¥

Resumen inactivo [ [ Progreso

Tarea manual P Progreso manual

solo duraciéon a1

Péagina 5




Nombres de los recursos

Juan Pablo Sierra
Maria Jose Rabaza
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—
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