
Código Actividad Descripción Actividad Linea
Seleccionar Codigo

CU1 Definir métodos de comunicación e informarlos Comunicación
CU2 Seguimiento de satisfacción del cliente Comunicación
CU3 Reunión conmemorativa Comunicación
CU4 Reunión informativa Comunicación
CU5 Elaborar documento informativo Comunicación
D1 Diseñar casos de uso Diseño
D2 Describir la arquitectura Diseño
D3 Comunicar el diseño a los implementadores Diseño
D4 Diseñar base de datos Diseño
D5 Diseñar prototipo Diseño
D6 Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo' Diseño
E1 Reuniones de apoyo Formacion y Entrenamiento
E2 Auto-estudio Formacion y Entrenamiento
Q1 Identificar las propiedades de calidad Gestión de Calidad
Q2 Plan de calidad Gestión de Calidad
Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA Gestión de Calidad
Q4 Revisión técnica formal Gestión de Calidad
Q5 Revisar las entregas Gestión de Calidad
Q6 Revisar el ajuste del proceso Gestión de Calidad
Q7 Evaluar la calidad de los productos Gestión de Calidad
Q8 Realizar el informe final de SQA Gestión de Calidad
C1 Planificar la configuración del SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C2 Definir la línea base del proyecto Gestión de Configuración y Control de Cambios
C3 Seguimiento de la línea base Gestión de Configuración y Control de Cambios
C4 Definir el ambiente controlado Gestión de Configuración y Control de Cambios
C5 Control de cambios Gestión de Configuración y Control de Cambios
C6 Realizar el informe final de SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C7 Especificar la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
C8 Describir la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
G1 Planificar el proyecto Gestión de Proyecto
G2 Seguimiento del proyecto Gestión de Proyecto
G3 Estimaciones y mediciones Gestión de Proyecto
G4 Gestión de riesgos Gestión de Proyecto
G5 Registrar esfuerzo Gestión de Proyecto
G6 Reunión de equipo Gestión de Proyecto
G7 Elaborar acta de reunión de equipo Gestión de Proyecto
G8 Reunión de seguimiento Gestión de Proyecto
G9 Ajustar y controlar el desarrollo Gestión de Proyecto
G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto Gestión de Proyecto
G11 Realizar el informe final del proyecto Gestión de Proyecto
G12 Preparar el cierre del proyecto Gestión de Proyecto
G13 Evaluar la fase Gestión de Proyecto
G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto Gestión de Proyecto
G15 Revisión técnica y administrativa Gestión de Proyecto
G16 Reunión de responsables por área Gestión de Proyecto
G17 Definir responsable por área Gestión de Proyecto
G18 Presentación al director de proyecto Gestión de Proyecto
G19 Definición del documento 'Descripción del proyecto' Gestión de Proyecto
G20 Gestión de 'Lecciones Aprendidas' Gestión de Proyecto
P1 Planificar la implantación Implantacion
P2 Documentación de usuario Implantacion
P3 Elaborar la preseentación del sistema para el cliente Implantacion
P4 Producir la versión del producto a liberar Implantacion
P5 Puesta en producción Implantacion
P6 Realizar las pruebas de aceptación Implantacion
P7 Verificar la versión del producto a liberar Implantacion
P8 Pruebas beta del producto Implantacion
P9 Definir estándares de documentación de usuario Implantacion
P10 Desarrollar los materiales para capacitación Implantacion
P11 Preparar el entorno de capacitación Implantacion
P12 Capacitación Implantacion
I1 Definir estándares de documentación técnica Implementación
I2 Implementar el prototipo Implementación
I3 Corregir la implementación Implementación
I4 Planificar la integración de la iteración Implementación
I5 Integrar el sistema Implementación
I6 Documentación técnica Implementación
I7 Verificación unitaria de módulo Implementación



I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo Implementación
I9 Definir el modelo de implementacion Implementación
I10 Implementar Clases Implementación
I11 Implementar subsistemas Implementación
I12 Verificar las trazas entre modelos Implementación
R1 Reunión de requerimientos Análisis/Requerimientos
R2 Especificar requerimientos Análisis/Requerimientos
R3 Especificar casos de uso Análisis/Requerimientos
R4 Priorizar casos de uso Análisis/Requerimientos
R5 Validación con el cliente Análisis/Requerimientos
R6 Definir pautas para la interfaz de usuario Análisis/Requerimientos
R7 Definir alcance del sistema Análisis/Requerimientos
R8 Definir glosario Análisis/Requerimientos
R9 Definir modelo conceptual Análisis/Requerimientos
R10 Documentar requerimientos Análisis/Requerimientos
R12 Definición del documento 'Visión' Análisis/Requerimientos
V1 Planificar la verificación Verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV Verificación
V3 Planificar las pruebas de la iteración Verificación
V4 Especificar los casos de prueba Verificación
V5 Verificar documento Verificación
V6 Generar entorno de prueba Verificación
V7 Ejecutar las pruebas Verificación
V8 Pruebas del sistema Verificación
V9 Evaluar la verificación Verificación
V10 Realizar el informe final de verificación Verificación
V11 Ejecutar Pruebas No Funcionales Verificación



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Rol:
Analista-Diseñador  de  Interfaz
de  Usuario-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/20 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación
20/10/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
20/10/20 G14 Reunión evaluativa con el director del proyect 1 Gestión de Proyecto
21/10/20 I11 Implementar subsistemas 4,5 Implementación
22/10/20 I3 Corregir la implementación 4 Implementación
24/10/20 I3 Corregir la implementación 2 Implementación
24/10/20 I7 Verificación unitaria de módulo 0,5 Implementación
24/10/20 R2 Especificar requerimientos 0,5 Análisis/Requerimientos
24/10/20 R3 Especificar casos de uso 2 Análisis/Requerimientos

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 19
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 2,5
Total Diseño 0
Total Implementación 14
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Rol:

Responsable  de  SCM  -
Especialista  Técnico  -
Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/20 P4 Producir la versión del producto a liberar 2,5Liberacion 1.7 Implantacion
20/10/20 I11 Implementar subsistemas 4 Implementación
20/10/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
22/10/20 I11 Implementar subsistemas 3,5 Implementación
23/10/20 P4 Producir la versión del producto a liberar 3,5Liberacion 1.7.1 Implantacion
23/10/20 P4 Producir la versión del producto a liberar 1,5Liberacion 1.7.2 Implantacion
23/10/20 I11 Implementar subsistemas 2Vistas PDF Implementación
25/10/20 I11 Implementar subsistemas 2Factura Implementación
26/10/20 I11 Implementar subsistemas 4,5Factura Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 25
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 16
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 7,5



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/2014 I2 Implementar el prototipo 6,0 CU Consultar Factura Implementación
20/10/2014 I3 Corregir la implementación 3,0 Adaptacion CU Ver Info Producto Implementación
20/10/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1,0 - Gestión de Proyecto
20/10/2014 G6 Reunión de equipo 1,5 - Gestión de Proyecto
21/10/2014 I2 Implementar el prototipo 4,0 CU Consultar Factura Implementación
22/10/2014 I7 Verificación unitaria de módulo 1,5 CU Consultar Factura Implementación
23/10/2014 R5 Reunión DUSA 1,0 Validación navegación Análisis/Requerimientos
23/10/2014 I3 Corregir la implementación 3,0 Arreglo bugs Implementación
23/10/2014 I2 Implementar el prototipo 1,0 CU Consultar Factura Implementación
24/10/2014 I3 Corregir la implementación 3,0 Arreglo bugs Implementación
25/10/2014 I3 Corregir la implementación 2,0 Mejoras interfaz Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 27
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 1
Total Diseño 0
Total Implementación 23,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/201 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 Gestión de Proyecto
20/10/201 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
21/10/201 I3 Corregir la implementación 4datos entre Actualizar y ver producto Implementación
23/10/201 R5 Reunión DUSA 1Validación navegación Análisis/Requerimientos
23/10/201 I10 Implementar Clases 3,5descuento decimal y navegabilidad Implementación
24/10/201 I10 Implementar Clases 3descuento: erroresy detalles de interfaz Implementación
25/10/201 I3 Corregir la implementación 3corregir CU descuento Implementación
26/10/201 I7 Verificación unitaria de módulo 1CU crear descuento Producto Implementación
26/10/201 I3 Corregir la implementación 2CU Actualizar Precios y Stock Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 20
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 1
Total Diseño 0
Total Implementación 16,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocori

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/2014 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
20/10/20 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 Gestión de Proyecto
22/10/20 V8 Pruebas del sistema 4 Verificación
23/10/20 V8 Pruebas del sistema 1 Verificación
24/10/20 V8 Pruebas del sistema 2 Verificación
25/10/20 V8 Pruebas del sistema 3 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 12,5
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 10
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote

Rol:

Administrador-Asistente de
Verificación-Responsable de la
Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyect 1 Gestión de Proyecto
20/10/2014 G6 Reunión de equipo 1 Gestión de Proyecto
20/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
21/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
21/10/2014 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificación
22/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
23/10/2014 R5 Validación con el cliente 1 Análisis/Requerimientos
23/10/2014 G16 Reunión de responsables por área 1 Gestión de Proyecto
23/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 3 Gestión de Proyecto
24/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestión de Proyecto
26/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 4 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 17
Total Gestion de Proyecto 15
Total Analisis/Requerimientos 1
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 1
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/20 I11 Implementar subsistemas 3,5 Implementación
20/10/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
20/10/20 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 Gestión de Proyecto

21/10/2014 I11 Implementar subsistemas 5 Implementación
22/10/2014 I3 Corregir la implementación 3 Implementación
23/10/2014 R5 Validación con el cliente 1 Análisis/Requerimientos
24/10/20 R3 Especificar casos de uso 2,5 Análisis/Requerimientos

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 17,5
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 3,5
Total Diseño 0
Total Implementación 11,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alfonso Methol
Rol: Responsable de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
13/10/20 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 Gestión de Proyecto
15/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1,5 Verificación
16/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 0,5 Verificación
15/10/20 G16 Reunión de responsables por área 1 Gestión de Proyecto
16/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificación
17/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificación
18/10/20 E2 Auto-estudio 2Preparar RTF Ver Formacion y Entrenamiento
19/10/20 Q5 Revisar las entregas 3 Gestión de Calidad

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 11
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 3
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 4
Total Formacion y Entrenamiento 2
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/20 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 Gestión de Proyecto
20/10/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
21/10/20 I3 Corregir la implementación 2 Implementación
23/10/20 i3 Corregir la implementación 2 Implementación
24/10/20 R2 Especificar requerimientos 0,5 Análisis/Requerimientos
24/10/20 R3 Especificar casos de uso 1 Análisis/Requerimientos
25/10/20 I10 Implementar Clases 6Ver informacion client Implementación
26/10/20 I11 Implementar subsistemas 4Ver informacion client Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 18
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 1,5
Total Diseño 0
Total Implementación 14
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra

Rol:
Responsable de Verificación -
Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
22/10/20 V8 Pruebas del sistema 5 Verificación
21/10/20 V8 Pruebas del sistema 1 Verificación
20/10/20 G6 Reunión de equipo 2,5Inc. Monitoreo Gestión de Proyecto
19/10/20 V3 Planificar las pruebas de la iteración 1 Verificación
23/10/20 V8 Pruebas del sistema 2,5 Verificación
23/10/20 G16 Reunión de responsables por área 1,25 Gestión de Proyecto
24/10/20 V8 Pruebas del sistema 1,5 Verificación
24/10/20 V8 Pruebas del sistema 0,5 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 15,25
Total Gestion de Proyecto 3,75
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 11,5
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez

Rol:

Arquitecto  -  Asistente  de
Verificación  -  Coordinador
de  Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 Gestión de Proyecto
20/10/2014 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
20/10/2014 I11 Implementar subsistemas 2 Implementación
21/10/2014 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación
20/10/2014 D4 Diseñar base de datos 2 Diseño
22/10/2014 I11 Implementar subsistemas 4 Implementación
23/10/2014 D4 Diseñar base de datos 1 Diseño
23/10/2014 I11 Implementar subsistemas 4 Implementación
24/10/2014 I11 Implementar subsistemas 8 Implementación
24/10/2014 D4 Diseñar base de datos 2 Diseño

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 29
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 5
Total Implementación 21
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Rol:
Analista-Documentador de
Usuario-Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/20 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 Gestión de Proyecto
20/10/20 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
23/10/20 I2 Implementar el prototipo 4Caso de uso IPC Implementación
24/10/20 I2 Implementar el prototipo 2Caso de uso IPC Implementación
25/10/20 I2 Implementar el prototipo 4Caso de uso IPC Implementación
26/10/20 I2 Implementar el prototipo 4Caso de uso IPC Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 17
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 14
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Total Línea Gestión de Proyecto 43,25
Total Línea Análisis/Req. 10,5
Total Línea Diseño 5
Total Línea Implementación 130,5
Total Línea Gestión de Calidad 3
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Línea Verificación 26,5
Total Línea Formacion y Entrenamiento 2
Total Línea Comunicacion 0
Total Línea Implantacion 7,5

228,25

Total Maria Jose Rabaza 27
Total Manuela Viola 20
Total Estera Nocon 12,5
Total Gonzalo Capote 17
Total Alfonso Methol 11
Total Fernanda Toledo 19
Total Daniela Fagundez 18
Total Gonzalo Mercadante 17,5
Total Juan Pablo Sierra 15,25
Total Guillermo Lopez 29
Total Santiago Ramirez 17
Santiago Nieves 25

228,25


