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Sistema de Administración de Farmacias  

Entrega Semanal de SQA. 

Versión 1.8 

  

 

Historia de revisiones 
Fecha de Entrega Versión Semana de Entrega Autor 

24/08/2014 1.0 Semana 01 Alfonso Methol 
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14/09/2014 1.3 Semana 04 Alfonso Methol 

20/09/2014 1.4 Semana 05 Alfonso Methol 

28/09/2014 1.5 Semana 06 Alfonso Methol 

05/09/2014 1.6 Semana 07 Alfonso Methol 

12/09/2014 1.7 Semana 08 Alfonso Methol 

19/09/2014 1.8 Semana 09 Alfonso Methol 
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1 Descripción de la entrega realizada. 

1.1 Líneas de Trabajo básicas. 

1.1.1 Implementación. 
 

1.1.1.1 Modelo de Implementación. IMOOMIMG8v1.1 
 

1.1.1.2 Descripción de la Arquitectura. DSARQG8v1.4 
 

1.1.1.3 Modelo de Diseño. DSMDIG8v1.2 
 

1.1.1.4 Modelo de Datos. DSOOMDAG8v1.4 
 
 
 

 

1.1.2 Verificación y Validación. 
 

1.1.2.1 Plan de verificación de la iteración. VRPVIG8v1.0 
 

 

 

1.2 Líneas de Trabajo de Gestión. 
 

  

1.2.1 Gestión de Calidad. 
 

1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.8 
 

Este documento busca detallar que se entregará en una determinada 
Semana.  
En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina así 

como también los entregables que no se realizarán y un informe  
general sobre la calidad de dichos documentos. 
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1.2.2 Gestión de Proyectos. 
 

 

1.2.2.1 Informe de Situación del Proyecto. GPISPG8v1.10 
 

Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrió en la semana. Se 

muestra el detalle de las horas por persona,  entregables generados y 
faltantes, los riesgos, etc.  

 
 

1.2.2.2 Registro de Actividades. GPRACG8v1.9 
 

Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas 
de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante 

del equipo de trabajo realizó en una semana dada. 
 

1.2.2.3 Conclusiones de Fase. GPICFG8v1.1 
 

 

 
 

 

1.2.3 Gestión de la Configuración. 
 

1.2.3.1 Control de Cambios SCMGCG8v1.0 
 

1.2.3.2 Nota de versión 1.6 
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2 Informe SQA sobre la calidad de los 

Entregables. 
 

Luego de una semana centrada en la verificación de lo construido, que 

terminó con una demostración de la aplicación al cliente, tenemos la 
confianza suficiente para afirmar que la arquitectura está estable. El 

producto tuvo una buena crítica por parte del cliente. Comprobamos 
que los aspectos de calidad considerados impactaron de forma muy 
positiva en el cliente, con lo cual se va a seguir fomentando dichos 

objetivos. Para esto se creó el documento de estándares de interfaz de 
usuario. 

   


