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1. Objetivos de la Fase

1.1. Conocimiento de todo el sistema a construir

Los objetivos son:
- Especificar y validar completamente los requerimientos
- Definir completamente el alcance

1.1.1. Cumplimiento

La especificacion de requerimientos lograda en la fase inicial no sufrié
cambios, se realizaron consultas puntuales con el cliente. El alcance definido y
negociado con el cliente es el alcance vigente.

Entendemos que este objetivo se encuentra cumplido. El viernes 17/10 se
realizd la presentacién al cliente de la versién 1.6 del producto. El cliente se
mostré completamente satisfecho con el producto y considero que los
requerimientos se encuentran contemplados en el producto.

1.2. Estabilizar la arquitectura

El objetivo es estabilizar la arquitectura, obtener una version ejecutable de la
misma y haberla evaluado

1.2.1. Cumplimiento

Objetivo completamente cumplido. Se tiene una versibn madura de la
arquitectura compuesta por los casos de uso criticos, se realizaron procesos
de verificacion y resoluciéon de bugs de la misma. Se realizd6 una evaluacion
muy positiva por parte del cliente.

1.3. Ambiente de Desarrollo
El objetivo es definir e instalar todo el ambiente de desarrollo basado en la
arquitectura

1.3.1. Cumplimiento

Los ambientes de desarrollo se encontraban definidos e instalados previos al
inicio de esta fase. El objetivo cumplido en esta fase es tener un ambiente de
testing controlado y un manejo de versiones adecuado.

1.4. Gestion del Proyecto

El objetivo es definir la gestion apropiada del proyecto, establecer un
cronograma del proyecto

1.4.1. Cumplimiento

Se tiene un cronograma del proyecto, se tiene una estrategia de seguimiento
del proyecto, se tiene un plan de desarrollo y se tiene una linea base del
proyecto.
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1.5. Realizar tareas preparatorias de fase
construccion

El objetivo es generar los insumos necesarios para el inicio de la fase de
construccién

1.5.1. Cumplimiento

Al extender una semana la fase de elaboracién se logra entrar en la fase de
elaboracion con todos los insumos preparados para la fase de construccion.

2. Evaluacion de la Fase

2.1. Evaluacion Global

Se han cumplido todos los objetivos globales planteados para la fase de
elaboracién

2.2. Estado actual del Proyecto

Nos encontramos en la semana 3 de la segunda iteraciéon de la fase de
elaboracién. Hemos decidido dar por concluida la fase de elaboracion puesto
que los objetivos propuestos han sido cumplidos.

Iniciamos la fase de construccion la cual por el momento la dejaremos en tres
semanas. La primera iteracion constara de una solo semana y la segunda
iteracion de dos semanas.

La fundamentacidon es que hay varios casos de uso de la planificacion inicial
de dos semanas finalizados o avanzados (buscar cliente, modificar cliente,
crear cuenta corriente, controlar compra automatica) y que los restantes
casos de uso tienen una estimacién de esfuerzo baja.

Caso particular es Realizar factura que es una caso que recibe incrementos en
cada iteracion y dura toda la fase de construccion.

Esta semana se realizd la presentacién de producto al cliente, el retorno
obtenido fue excelente. Nos remarcé que el producto responde expresamente
a la expectativa que tenian del mismo lo que deja en evidencia el muy buen
trabajo realizado por los analistas al recabar y especificar los requerimientos.

También remarco los tiempos de respuestas y la facilidad de uso, en particular
expreso que con 10 minutos de uso habia logrado familiarizarse en el uso del
mismo, esto es muy importante puesto que el criterio de aceptacion
propuesto por el cliente es ese. Deja en evidencia también el muy buen
trabajo de los implementadores.

Valord positivamente el uso de atajos en el teclado que permite mejorar la
productividad del usuario experto del sistema.

Los cambios de roles definidos en el equipo se han estabilizado y nos permite
aumentar las horas de implementacion disponibles.

En la planificacion se tomd en cuenta esta realidad y se dejé sin asignacion
de CU a un implementador para que se dedique a mejoras en la interface.

2.3. Acciones a Tomar
N/A
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3. Conclusiones

El proyecto va cumpliendo sus objetivos y logramos superar dos semanas
complejas, la reunion con el cliente nos permitié validar que vamos muy bien
encaminados y eso se trasmite al estado de animo del equipo que claramente
se encuentra fortalecido luego de la instancia con el cliente.

Vamos bien.
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