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1 Objetivos de la Verificacion

El objetivo de la verificacién de esta fase es la de asegurar que los componentes
que integraran el primer entregable, producto de presente etapa, satisfacen los
criterios de aceptacion y son por tanto aptos para ser liberados al cliente.

La etapa comprendida dentro de la planificacién es la iteracién uno, de la fase
de elaboracion, cuya agenda comienza el dia 15 de setiembre y se extiende
hasta el dia 14 de octubre.

Mediante el presente documento se estableceran los lineamientos generales en
busca de:

e Coordinar adecuadamente las entregas por parte del equipo de
desarrollo con los comienzos de verificacion de los mismos.

e Establecer las condiciones en las que se han de llevar a cabo las pruebas
para evitar retrasos que afecten negativamente al proyecto.

e Establecer una agenda de recursos necesarios para la verificacion para
optimizar el proceso.
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2 Verificacion Unitaria

La verificacion unitaria quedara a criterio de los desarrolladores. Se exigira, sin
embargo, que se incluyan dentro de las mismas, pruebas de cubrimiento de
cadigo, exclusivamente para los componentes de l6gica dentro del servidor. Se
excluiran de las pruebas de cubrimiento de cédigo los siguientes componentes:

e Codigo de cliente (JavaScript).
e Codigo de servlets de vistas

El nivel de cubrimiento minimo exigido sera de 80%. El informe debera contener
ademas, una descripcion de los errores encontrados, las correcciones que
implico la solucién y un breve comentario de por qué el error no pudo hallarse
en etapas anteriores.

2.1 Inicio de sesion

Implementadores: Daniela Fagundez y Santiago Nieves.

2.1.1 Requerimientos Funcionales

Se requiere que un usuario pueda acceder al sistema a partir de un cédigo
personal Unico. Debe validarse que sdlo los cédigos autorizados son aceptados
y que las autorizaciones se habilitan correctamente para la sesidén segun lo
indican los privilegios del usuario.

2.1.2 Requerimientos No Funcionales
Debe verificarse que la autenticacion no requiere mas de un segundo para su
ejecucion.

2.1.3 Responsable de ejecutar la verificacion
Las pruebas quedaran a cargo de Daniela Fagundez.

2.1.4Fecha de comienzo de la verificacion

Se estima que las pruebas podran realizarse en torno al 28 de setiembre vy
antes del dia 3 de octubre.

2.1.5Fecha de entrega del Informe de Verificacion Unitaria

Es necesario contar con el informe previo al comienzo de las pruebas por parte
del equipo de verificacion, dado que es necesario validar que el proceso ha sido
el correcto, por lo cual el plazo maximo de entrega sera el dia 3 de octubre.

2.2 Bausqueda de productos

Implementador: Maria José Rabaza

2.2.1 Requerimientos Funcionales

Se debe verificar que la busqueda se realiza correctamente, de acuerdo a los
criterios especificados.

2.2.2 Requerimientos No Funcionales
Debe respetarse el limite de tiempo de un segundo para la busqueda.

2.2.3 Responsable de ejecutar la verificacion

Las pruebas quedaran a cargo de quien haya implementado el moddulo,
especialista técnico Maria José Rabaza.
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2.2.4Fecha de comienzo de la verificacion

Se estima que las pruebas podran realizarse en torno al 28 de setiembre y
antes del dia 29.

2.2.5Fecha de entrega del Informe de Verificacion Unitaria

Es necesario contar con el informe previo al comienzo de las pruebas por parte
del equipo de verificacién, dado que es necesario validar que el proceso ha sido
el correcto, por lo cual el plazo maximo de entrega sera el dia 30 de setiembre.

2.3 Ver informacion de producto

Implementador: Maria José Rabaza

2.3.1 Requerimientos Funcionales

Se debe verificar que la consulta del producto brinda al usuario la informacion
relativa al mismo de forma completa y concisa. Ademas se debe mostrar la lista
de proveedores que se han asociado al producto, permitiendo para cada uno de
éstos consultar sus detalles.

2.3.2 Requerimientos No Funcionales
Debe respetarse el limite de tiempo de un segundo para la ejecucion.

2.3.3 Responsable de ejecutar la verificacion

Las pruebas quedaran a cargo de quien haya implementado el maddulo,
especialista técnico Maria José Rabaza.

2.3.4Fecha de comienzo de la verificacion

Se estima que las pruebas podran realizarse en torno al 1 de octubre y antes
del dia 3.

2.3.5Fecha de entrega del Informe de Verificacion Unitaria

Es necesario contar con el informe previo al comienzo de las pruebas por parte
del equipo de verificacion, dado que es necesario validar que el proceso ha sido
el correcto, por lo cual el plazo maximo de entrega sera el dia 1 de octubre.
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3 Verificacion de Integracion

Las pruebas de verificacion seran realizadas por el equipo de desarrollo y
buscan comprobar que el sistema se comporta adecuadamente cuando sus
partes son integradas.

3.1 SAF Primera version

Implementadores: Maria José Rabaza, Fernanda Toledo, Gonzalo Mercadante,
Estera Nocon, Manuela Viola, Daniela Fagundez y Santiago Nieves.

3.1.1 Requerimientos Funcionales
e Comunicacién entre los distintos médulos de la primera version
e Acceso a base de datos apropiado.

3.1.2 Requerimientos No Funcionales

Debe verificarse que las solicitudes no requieren mas de un segundo para su
ejecucion.

3.1.3Interaccion en la integracion

Se verificara que los componentes se comuniquen adecuadamente. El inicio de
sesion debe comunicar a los demdas componentes que el usuario se ha
identificado y por tanto permitirle realizar las operaciones que se han
adjudicado a éste. “Buscar producto” debe permitir acceder a los detalles de un
producto, mediante el médulo “Ver Producto”.

3.1.4 Responsable de ejecutar la verificacion
Resta definir quién estara encargado de la misma.

3.1.5 Fecha de comienzo de la verificacion
No se ha establecido la fecha de comienzo aun.

3.1.6 Fecha de entrega del Informe de Verificacion de
Integracion
No se ha definido aun.
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4 Verificacion de Sistema

En esta seccidn se describen las funcionalidades, requerimientos no funcionales
e interacciones del sistema que seran verificados en la iteracién, el responsable
de realizacion de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.

4.1 Requerimientos Funcionales

4.1.1 Inicio de sesion

Se verificara la funcionalidad de inicio de sesién, con el fin de determinar si la
misma permite el acceso a usuarios en base a su codigo y denegar cédigos que
no corresponden a ningun usuario.

4.1.2 Busqueda de productos

La funcionalidad del médulo “busqueda de productos” es la de permitir al
usuario obtener un listado de productos que satisfacen ciertos criterios. La
verificacion no sélo se enfocara en que el listado se obtenga de forma correcta
(sin omisiones ni resultados equivocados) sino que ademas se ofrezcan
mecanismos razonables para permitir visualizar el listado completo sin
sobrecargar ni al cliente ni al servidor que brindara los datos (paginado).

4.1.3 Consulta de informacion de producto

La consulta de producto permite visualizar los datos relativos a un determinado
producto. Se evaluara si la informaciéon que se brinda es completa y que se
permita acceder a los proveedores que se han asociado al mismo.

4.2 Requerimientos No Funcionales

Se verificara que los tiempos de respuesta establecidos se respetan.

4.3 Interaccion en la Integracion

Se observara que todos los componentes funcionen de forma adecuada sobre
el mismo conjunto de datos y que la informacidon que se obtenga en las distintas
consultas resulte coherente.

4.4 Responsable de ejecutar la verificacion

La ejecucion de la verificacion estara a cargo del Responsable de Verificacion,
Juan Pablo Sierra.

4.5 Fecha de comienzo de la verificacion

La ejecucién del plan tendra comienzo el dia 29 del mes de setiembre.

4.6 Fecha de entrega del Informe de
Verificacion del Sistema

El informe de verificacion se hara disponible una vez culmine el proceso.
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5 Evaluacion de la Verificacion

La evaluacién de la verificacién tiene como objetivo la identificacién de aspectos a
fortalecer, para llevar a cabo una mejora continua en el proceso.

5.1 Responsable de realizar la Evaluacion de la
Verificacion
El encargado de valorar la verificacion sera quien dirija el equipo de verificacion,
que en este caso es Juan Pablo Sierra. Coincidira en este caso con quien ejecute
el proceso de verificacion, por lo que se considera que resulta oportuno admitir

gue las experiencias durante el proceso de verificacion seran volcadas de forma
directa a la evaluacién de la misma.

5.2 Fecha de comienzo de la Evaluacion de la
Verificacion
La evaluacion comenzara una vez se haya culminado la etapa de verificacion,
gue se estima serd el sabado 4 de octubre.

5.3 Fecha de entrega del documento Evaluacion
de Verificacion

Se estima que, de respetarse la agenda establecida, el mismo sera entregado
el dia domingo 5 de octubre.
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