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1. Mediciones realizadas. 

1.1 Mediciones de horas 

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo 
 

  Acumulado Semana 3 

María José Rabaza 69 35 

Manuela Viola 47,5 20,5 

Estera Nocon 26 8 

Gonzalo Capote 56 22 

Alfonso Methol 44,5 14,5 

Fernanda Toledo 80 37 

Daniela Fagundez 64,5 28 

Gonzalo Mercadante 58 20 

Juan Pablo Sierra 45 15 

Guillermo López 52,5 19,5 

Santiago Ramírez 53 20 

Santiago Nieves 51,5 23,5 
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1.1.2 Esfuerzo por disciplina 
 

  Acumulado 

Gestión de Proyecto 139,5 

Gestión de Calidad 31 

Verificación 34 

Análisis/Req. 238,5 

Diseño 14 

Implementación 59,5 

Gestión de 
Configuración  18 

Formación y 
Entrenamiento 113 
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1.2 Mediciones de productos 
N/A 

2. Indicadores 

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo 
N/A 

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas 
N/A 

2.3 Indicador de Desviación de fechas de 

entregas 
N/A 
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31 
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3. Informe de Situación 

3.1 Estado del proyecto 
 

 

Nos encontramos en la finalización de la tercera semana del proyecto, 

a una semana de finalizar la etapa inicial. El proyecto se encuentra en 
términos generales avanzado según lo planificado. 

Se comenzó con la validación de requerimientos con el cliente. Ya se 
tiene una clasificación bastante detallada de los casos de uso críticos 
para el cliente. 

Se realizó una primera versión del alcance del sistema por parte del 
arquitecto. Tenemos dudas conceptuales que queremos plantearle al 

director del proyecto respecto a la mejor estrategia para la estimación. 

Se realizaron muchos avances en prototipos que no permitirán mitigar 
posibles riegos técnicos en las próximas fases. 

El área de verificación trabajo sobre los documentos de requerimientos 
y casos de usos. 

El área de analistas ajusto su metodología de trabajo minimizando las 
reuniones para lograr un mejor rendimiento del tiempo. 

 

3.2 Desviaciones ocurridas 
 

Algunos integrantes del equipo han realizado casi el doble de las horas 
estimadas, esto redunda en una evidente mejora en la calidad de los 

productos logrados pero se aleja del esfuerzo previsto al inicio del 
proyecto. 

 

3.3 Incidencias encontradas 
 

 

3.4 Estado de Riesgos 
 

Ver documento de riesgos. 

4. Evaluación 
 

El equipo de trabajo continua trabajando con un gran nivel de 

compromiso. 

El relacionamiento interno del grupo está funcionando adecuadamente. 


