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1. Mediciones realizadas. 

1.1 Mediciones de horas 

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo 
 

 

 

 Acumulado Promedio Semana 12 

Maria Jose Rabaza 310 25,8 8 

Manuela Viola 239,5 20,0 16,5 

Estera Nocon 123,5 10,3 13,5 

Gonzalo Capote 206 17,2 18 

Alfonso Methol 172,5 14,4 16 

Fernanda Toledo 242,25 20,2 14 

Daniela Fagundez 228,5 19,0 11,5 

Gonzalo Mercadante 208,95 17,4 14 

Juan Pablo Sierra 177,75 14,8 14,25 

Guillermo Lopez 263,5 22,0 22 

Santiago Ramirez 152 12,7 16 

Santiago Nieves 222 18,5 16 

 

 

 

1.1.2 Esfuerzo por disciplina 
 

 

 

 Acumulado Semana 12 

Gestión de Proyecto 461,95 11 

Análisis/Req. 305 0 

Diseño 101,5 1 

Implementación 950 94 

Gestión de Calidad 95,5 10 

Gestión de Configuración 60,5 0 

Verificación 177,25 41,75 

Formación y Entrenamiento 190,5 1,5 

Comunicación 6,5 0 

Implantación 18 20,5 
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1.2 Mediciones de productos 
 
 

 Alcance Estimado Medido Avance 

Elaboración     

Iteración 1     

 Iniciar Sesión 12 26.5 100% 

 Buscar Producto 48 32 100% 

 Actualizar Precios y Stock 60 33.5 100% 

 Realizar Factura 48 74 100% 

 Ver Información Producto 24 14.5 100% 

 Subtotal 192 180.5  

Iteración 2     

 Registrar Cliente 36 30.5 100% 

 Ajustar stock 36 23 100% 

 Realizar Factura 96 58.5 100% 

 Imprimir Comprobante 24  100% 

 Actualizar Precios y Stock  57 100% 

 Subtotal 192 169  

Construcción     

Iteración 1     

 Controlar Compra Automática 60 52 100% 

 Crear Descuento Producto 12 22 100% 

 Crear Cuenta Corriente 12 19 100% 

 Ingresar Pago Cuenta Corriente 12 19 100% 

 Realizar Factura 72 56 100% 

 Modificar Cliente 12 14 100% 

 Buscar Cliente 24 17 100% 
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 Ver Información Cliente 24 22 100% 

 Subtotal 228 221  

Construcción     

Iteración 2     

 Ver Historial Operaciones 36  100% 

 Ver Compras Cliente 24 9 100% 

 Consultar Factura 36 12 100% 

 Ver Factura 24  100% 

 Realizar Factura 48  100% 

     

 Subtotal 168 21  

 

2. Indicadores 

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo 
N/A 

2.2 Indicador de Cumplimiento de 

entregas 

N/A 

2.3 Indicador de Desviación de fechas de 

entregas 
N/A 
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3. Informe de Situación 

3.1 Estado del proyecto 
 

Nos encontramos en la primera semana de la segunda iteración de la fase 
de construcción. Se lograron implementar todos los casos de uso 

planificados y acordados en el alcance con el cliente. 

Esta semana estará enfocada de lleno a verificación y resolución de los bugs 
reportados. Luego nos queda una semana de transición. 

La reunión con el cliente del viernes pasado se planificó para el lunes para 
tener un poco más tiempo de verificación.  

Se armó un primer documento de implantación y en la reunión con el 
cliente se acordarán los criterios para la implantación.  

 

3.2 Desviaciones ocurridas 
 

Se liberó una versión en paralelo de la aplicación con la funcionalidad de 

interrumpir facturas, se están realizando verificación sobre la misma. 

Al inicio de la semana el equipo deberá analizar la estrategia a seguir que 

podría ser: 

 

 

1. Seguir con la versión oficial y descartar lo implementado en la 
interrupción de facturas 

2. Integrar a la versión oficial la interrupción de facturas y notificar al 
cliente de que se logró implementar esta funcionalidad. 

3. Liberar dos versiones del producto una con el alcance inicial y otra 

con el alcance inicial más la interrupción de facturas 
4. Liberar solo el alcance inicial y notificar al cliente de los avances 

logrados en la interrupción de facturas 
 

El equipo deberá analizar los pros y contras de cada escenario y resolver. 

 

3.3 Incidencias encontradas 
 

 

3.4 Estado de Riesgos 
 

Ver documento de riesgos. 
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4. Evaluación 
 

Nos encontramos en la parte final del proyecto y vamos a cumplir con el 
alcance acordado con el cliente. Debemos continuar y profundizar el proceso 
de verificación para mejorar la calidad del producto. 

 

 

 

 

 

 


