Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Responsable de
SCM - Especialista

Técnico -

Rol: Implementador
Fecha Cbdigo Actividad  Descripcién Actividad Horas Observaciones

15/08/2014 C4 Definir el ambiente controlado 4 Documentos y ambiente de trabajo
16/08/20 E2 Auto-Estudio 3 Estudio de herramienta git y TortoiseGit
17/08/2014 Cc4 Tutorial de git 6 Falta Terminar

18/08/20 G15 Revision técnica y administrativa 1 Monitoreo

19/08/20 R1 Reunién de requerimientos 1

Total 15



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria José Rabaza
Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable de
Rol: Integracion
Fecha Cédigo Actividad  Descripcién Actividad Horas Observaciones
14/08/2014 Il Definir estandares de documentacion técnica 2 -
17/08/2014 E02 Auto-Estudio 4 Organizacién del Rol-Sistema MUM
17/08/2014 c4 Definir el ambiente controlado 1 Creacion de cuenta gmail - Sistema de Carpetas - Drive
18/08/2014 G15 Revision técnica y administrativa 1 Monitoreo
19/08/2014 R1 Reunidén de requerimientos 1 Reunidn con el cliente
20/08/2014 E02 Auto-Estudio 3 Estudio de la libreria Lucene
22/08/2014 108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 2 Prueba y Tutorial Netbeans-Bitbucket
22/08/2014 G6 Reunién de equipo 1
Total 15



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Manuela Viola

Especialista Técnico -

Implementador -

Responsable de
Rol: Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Observaciones
18/08/201 G15 Revision técnica y administrativa 1 Monitoreo
19/08/201 R1 Reunién de requerimientos 1 Reunién con el cliente
19/08/201 E2 Auto-Estudio 1 Estudio de la libreria Lucene
21/08/201 E2 Auto-Estudio 1 Estudio de la libreria Lucene
22/08/201 G6 Reunién de equipo 1
8/24/2014 E2 Auto-Estudio 2 Uso del Git Netbeans

Total



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocon

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable de

Rol: Integracién

Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Observaciones

18/08/20 G15 Revision técnica y administrativa 1 Monitoreo

19/08/20 R1 Reunion de requerimientos 1 Reunion con el cliente
21/08/20 EO02 Auto-Estudio 4 Estudio de la libreria Lucene
22/08/20 G6 Reunion de equipo 1

Total 7



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre:  Gonzalo Capote

(Administrador-Asistente

de Verificacion-

Responsable de la
Rol: [Comunicacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones
18/08/2014 G15 Revision técnica y administrativa 1
19/08/2014 R1 Reunidn de requerimientos 1
19/08/2014 G5 Registrar esfuerzo 1
19/08/2014 E02 Auto-Estudio 5Estudio del proceso MUM
21/08/2014 R1 Reunidn de requerimientos 1
22/08/2014 G6 Reunidn de equipo 1
23/08/2014 Cu1l Definir métodos de comunicacién e informarlo 1
23/08/2014 G19 Definicién del documento "Descripcidn del pro 2
23/08/2014 G2 Seguimiento del proyecto 3

Total 16



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Alfonso Methol

Rol: Responsable de SQA

Fecha Cddigo Actividad  Descripcidn Actividad Horas Observaciones
18/08/20 G15 Primer Monitoreo 1
19/08/20 R1 Reunidn con el Cliente 1
20/08/20 EO2 Auto-Estudio 2
22/08/20 G6 Reunion de equipo 1
22/08/20 Q5 Revisién de Documentos y Format 1
23/08/20 Q5 Revisidén de Documentos y Format 4
24/08/20 Q5 Revisidon de Documentos y Format 4
24/08/20 Documento Semanal SQA 1

Total 15



Grupo: 8Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Rol: Analista - Disefiador de interfaz de usuario - Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad

18/08/2014 Primer monitoreo
19/08/2014 R1 Primera reunion con el cliente
20/08/2014 G6 Reunion analistas preparacion relevar requisitos
21/08/2014 R1 Reunién en DUSA
21/08/2014 R6 Pautas para disefio de interfaz de usuario
21/08/2014 R1 Creaci'on Acta de reunion de requerimientos
22/08/2014 R1 Refinar detalles del acta de reunion de requerimientos
22/08/2014 R2 Comienzo de Especificacion de Requisitos
22/08/2014 E1 Reunién de apoyo
22/08/2014 R2 Cont especificacion requisitos
22/08/2014 G6 Reunion grupal
23/08/2014 R2 Continuacion especificacion requisitos
24/08/2014 R9 Creacion modelo de dominio

Total

Horas

Observaciones



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Analista-

Rol: Implementador
Fecha Cbdigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Observaciones
16/08/20 E02 Auto-Estudio 3 Organizacién del Rol-Sistema MUM
18/08/20 G15 Revisién técnica y administrativa 1 Monitoreo
19/08/20 R1 Reunidn de requerimientos 1

19/08/20 G6 reunion de analistas 1,5

21/08/20 R1 Reunidn de requerimientos 1,5

21/08/20 R1 Acta reunion de requerimientos 1,5

22/08/20 R1 Acta reunion de requerimientos 0,5

22/08/2014 E1 Reunién de apoyo 1

22/08/2014 R2 Especificacion de Requisitos 1

22/08/20 G6 Reunidn de equipo 0.5

23/08/2014 R2 Especificacion de Requisitos 3

23/08/2014 R9 Creacion modelo de dominio 1

Total 16



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones
18/08/2014 Cu4 Reuniodn inicial con director 1
19/08/2014 R1 Presentacion del proyecto con el Cliente 1
20/08/2014 G6 Preparar reunién de requerimientos 1,5
20/08/2014 G6 Auto-Estudio 1
21/08/2014 R1 Reunion de requerimientos 1,5
21/08/2014 R1 Acta de reunién de requerimientos. 3,5
22/08/2014 R2 Especificacion de requerimientos 1,5
22/08/2014 E1 Reunion de apoyo 1
22/08/2014 G6 Reunién de equipo 0,5
22/08/2014 R2 Especificacion requerimientos 1
23/08/2014 R2 Especificacion requerimientos 2,5
23/08/2014 R9 Modelo de dominio 1

Total 17



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Juan Pablo Sierra
Responsable de
Verificacion -
Rol: Asistente de SQA
Fecha Cddigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Observaciones
20/08/2014 Vi1 Plan de verificacion 2
21/08/2014 Vi1 Plan de verificacion 3
22/08/2014 V1 Plan de verificacion 2
18/08/2014 G15 Revisidn técnica y administrativa 1
19/08/2014 R1 Reunidén de requerimientos 1

Total



no hay 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez
Arquitecto -
Asistente de
Verificacion -
Coordinador de
Rol: Desarrollo
Fecha Cddigo Actividad  Descripcién Actividad Horas Observaciones
18/08/201 Estudio proceso MUM 1
19/08/201 R1 Reunidn de requerimientos 1
20/08/201 Investigacién arquitecturas viables 3
20/08/201 Reunidn con Analistas para preparacion de R1 1
21/08/201 R1 Reunién de requerimientos 1
22/08/201 G6 Reunién de equipo 1
23/08/201 Estudio Memoria Organizacional 1,5
23/08/201 D2 Inicio documento de descripcidon de arquitectura 2
24/08/201 Auto-Estudio 4RCP, N-Tier
Total 15,5



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Analista-
Documentador de
Usuario-Asistente de

Rol: Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones
8/18/201 Primer monitoreo 1
8/19/201R1 Primera reunion con el cliente 1
8/20/201G6 Preparacion relevar requisistos 1,5
8/21/201R1 Reunion con el cliente en DUSA 1,5
21/08/20R1 Acta de reunion de requerimientos 2
8/22/201G6 Reunion grupal 1
8/22/201R2 Clase de apoyo requisistos 2
8/23/201R2 Especificacion de requisistos 2,5
8/23/201R9 Creacion modelo de dominio 1
8/23/201R8 Glosario 0,5
Total 14



Grupo:
Nombre:

Fecha

Consolidado del equipo

Cddigo Actividad

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Descripcién Actividad

Horas

Observaciones

Total

[Total Linea Andlisis/Req.

[Total Linea Diserio

[Total Linea Implementacién
[Total Linea Gestion de Calidad

[Total Linea Gestién de Proyecto
[Total Linea Verificacién
[Total Linea Comunicacién

[Total Linea Gestién de Configuracion y Control de Cambios

[Total Linea Transicién al entorno del usuario

[Total Andlistas

[Total Documentador de usuario
[Total Arquitecto

[Total Coordinador de Desarrollo
[Total Implementador

[Total Responsable de Nucleo

ITotal Responsable del Consolidado
[Total Espec. Técnicos

[Total Responsable de SQA

Total Responsable de SCM

ITotal Responsable de Verificacién
Total Asistente de Verificacion
[Total Administrador

[Total Responsable de la Comunicacién
[Total Instructor

Maria Jose Rabaza
Manuela Viola
Estera Nocori
\Gonzalo Capote
IAlfonso Methol
Fernanda Toledo
Daniela Fagundez
(Gonzalo Mercadante
Juan Pablo Sierra
\Guillermo Lopez
[Santiago Ramirez

[Santiago Nieves




Esfuerzo por integrante
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