
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1

2 P4 - Producir version alfa 1.3 1 día? mié 08/10/14 mié 08/10/14
3 I11 - Realizar Factura 8 días lun 29/09/14 mié 08/10/14
4 I11 - Ajustar stock 8 días lun 29/09/14 mié 08/10/14
5 I11 - Registrar Cliente 8 días lun 29/09/14 mié 08/10/14
6

7 P4 - Producir version alfa 1.4 1 día? sáb 11/10/14 sáb 11/10/14
8 I3 - Corregir Iniciar Sesion - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14
9 I3 - Corregir Buscar Producto - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14
10 I3 - Corregir Actualizar Precios y Stock - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14
11 I3 - Corregir Realizar Factura - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14 3
12 I3 - Corregir Ver Informacion del Producto - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14
13 I3 - Corregir Ajustar Stock - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14 4
14

15 P4 - Producir version alfa 1.5 1 día lun 13/10/14 lun 13/10/14
16 I3 - Corregir Registrar Cliente - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 lun 13/10/14
17

18 P4 - Producir version alfa 1.6 1 día? jue 16/10/14 jue 16/10/14
19 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.3, 1.4 y 1.5 6 días jue 09/10/14 jue 16/10/14
20 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.3, 1.4 y 1.5 5 días dom 12/10/14 jue 16/10/14
21 I11 - Implementar mejores usabilidad 4 días lun 13/10/14 jue 16/10/14
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

22 1 día jue 16/10/14 jue 16/10/14
23 Verifiacion 1.6 1 día? vie 17/10/14 dom 19/10/14
24 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6 2 días vie 17/10/14 dom 19/10/14
25 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6 2 días vie 17/10/14 dom 19/10/14
26

27 P4 - Producir verison alfa 1.7 6 días lun 13/10/14 dom 19/10/14
28 I11 - Implementar Imprimir Comprobante 6 días lun 13/10/14 dom 19/10/14
29 I11 - Implementar Buscar Cliente 6 días lun 13/10/14 dom 19/10/14
30 I11 - Crear Cuenta Corriente 6 días lun 13/10/14 dom 19/10/14
31

32 Verifiacion 1.7 5 días? lun 20/10/14 dom 26/10/14 27
33 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6 6 días lun 20/10/14 dom 26/10/14
34 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6 6 días lun 20/10/14 dom 26/10/14
35

36 Producir verison alfa 1.8 10 días? lun 13/10/14 dom 26/10/14
37 I11 - Implementar Controlar Compra Automática 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
38 I11 - Implementar Crear Descuento Producto 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
39 I11 - Implementar Modificar Cliente 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
40 I11 - Implementar Ingresar Pago Cuenta Corriente 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
41 I11 - Implementar Realizar Factura 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
42 I11 - Implementar Ver Informacion de Cliente 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
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43 I11 - Implementar mejores usabilidad 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
44

45 Verificacion 1.8 6 días lun 27/10/14 dom 02/11/14
46 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8 6 días lun 27/10/14 dom 02/11/14
47 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8
48

49 Producir version alfa 1.9 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
50 I11 - Implementar Ver Historial Operaciones 8 días lun 27/10/14 mié 05/11/14
51 I11 - Implementar Ver Compras Cliente 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
52 I11 - Implementar Consultar Factura 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
53 I11 - Implementar Ver Factura 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
54 I11 - Implementar Realizar Factura 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
55

56 Verifiacion 1.9 4 días mié 05/11/14 dom 09/11/14
57 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8 4 días mié 05/11/14 dom 09/11/14
58 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8 4 días mié 05/11/14 dom 09/11/14
59

60 Producir version beta 2.0 11 días lun 10/11/14 dom 23/11/14
61 V8 - Pruebas de aceptacion
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Nombres de los recursos % completado

100%

Fernanda Toledo 100%

Maria Jose Rabaza 100%

Daniela Fagundez 100%

0%

100%

Santiago Nieves 100%

Maria Jose Rabaza 100%

Manuela Viola 100%

Fernanda Toledo 100%

Maria Jose Rabaza 100%

Maria Jose Rabaza 100%

0%

100%

Daniela Fagundez 100%

0%

88%

Juan Pablo Sierra 100%

Maria Jose Rabaza 100%

Santiago Nieves 50%

Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Santiago Nieves

Maria Jose Rabaza

Manuela Viola

Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Santiago Nieves

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
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100%

80%

Juan Pablo Sierra 100%

Juan Pablo Sierra 100%

0%

32%

Santiago Nieves 0%

Maria Jose Rabaza 100%

Santiago Ramirez 0%

0%

0%

Juan Pablo Sierra 0%

Maria Jose Rabaza 0%

0%

0%

Guillermo Lopez 0%

Manuela Viola 0%

Maria Jose Rabaza 0%

Santiago Ramirez 0%

Fernanda Toledo 0%

Daniela Fagundez 0%

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Santiago Nieves

Maria Jose Rabaza

Santiago Ramirez

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Guillermo Lopez

Manuela Viola

Maria Jose Rabaza

Santiago Ramirez

Fernanda Toledo

Daniela Fagundez
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Santiago Nieves 0%

0%

0%

Juan Pablo Sierra 0%

Maria Jose Rabaza 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Santiago Nieves

Juan Pablo Sierra
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Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Santiago Nieves

Maria Jose Rabaza

Manuela Viola

Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Santiago Nieves
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Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra
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