
Código Actividad Descripción Actividad Linea
Seleccionar Codigo

CU1 Definir métodos de comunicación e informarlos Comunicación
CU2 Seguimiento de satisfacción del cliente Comunicación
CU3 Reunión conmemorativa Comunicación
CU4 Reunión informativa Comunicación
CU5 Elaborar documento informativo Comunicación
D1 Diseñar casos de uso Diseño
D2 Describir la arquitectura Diseño
D3 Comunicar el diseño a los implementadores Diseño
D4 Diseñar base de datos Diseño
D5 Diseñar prototipo Diseño
D6 Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo' Diseño
E1 Reuniones de apoyo Formacion y Entrenamiento
E2 Auto-estudio Formacion y Entrenamiento
Q1 Identificar las propiedades de calidad Gestión de Calidad
Q2 Plan de calidad Gestión de Calidad
Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA Gestión de Calidad
Q4 Revisión técnica formal Gestión de Calidad
Q5 Revisar las entregas Gestión de Calidad
Q6 Revisar el ajuste del proceso Gestión de Calidad
Q7 Evaluar la calidad de los productos Gestión de Calidad
Q8 Realizar el informe final de SQA Gestión de Calidad
C1 Planificar la configuración del SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C2 Definir la línea base del proyecto Gestión de Configuración y Control de Cambios
C3 Seguimiento de la línea base Gestión de Configuración y Control de Cambios
C4 Definir el ambiente controlado Gestión de Configuración y Control de Cambios
C5 Control de cambios Gestión de Configuración y Control de Cambios
C6 Realizar el informe final de SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C7 Especificar la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
C8 Describir la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
G1 Planificar el proyecto Gestión de Proyecto
G2 Seguimiento del proyecto Gestión de Proyecto
G3 Estimaciones y mediciones Gestión de Proyecto
G4 Gestión de riesgos Gestión de Proyecto
G5 Registrar esfuerzo Gestión de Proyecto
G6 Reunión de equipo Gestión de Proyecto
G7 Elaborar acta de reunión de equipo Gestión de Proyecto
G8 Reunión de seguimiento Gestión de Proyecto
G9 Ajustar y controlar el desarrollo Gestión de Proyecto
G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto Gestión de Proyecto
G11 Realizar el informe final del proyecto Gestión de Proyecto
G12 Preparar el cierre del proyecto Gestión de Proyecto
G13 Evaluar la fase Gestión de Proyecto
G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto Gestión de Proyecto
G15 Revisión técnica y administrativa Gestión de Proyecto
G16 Reunión de responsables por área Gestión de Proyecto
G17 Definir responsable por área Gestión de Proyecto
G18 Presentación al director de proyecto Gestión de Proyecto
G19 Definición del documento 'Descripción del proyecto' Gestión de Proyecto
G20 Gestión de 'Lecciones Aprendidas' Gestión de Proyecto
P1 Planificar la implantación Implantacion
P2 Documentación de usuario Implantacion
P3 Elaborar la preseentación del sistema para el cliente Implantacion
P4 Producir la versión del producto a liberar Implantacion
P5 Puesta en producción Implantacion
P6 Realizar las pruebas de aceptación Implantacion
P7 Verificar la versión del producto a liberar Implantacion
P8 Pruebas beta del producto Implantacion
P9 Definir estándares de documentación de usuario Implantacion
P10 Desarrollar los materiales para capacitación Implantacion
P11 Preparar el entorno de capacitación Implantacion
P12 Capacitación Implantacion
I1 Definir estándares de documentación técnica Implementación
I2 Implementar el prototipo Implementación
I3 Corregir la implementación Implementación
I4 Planificar la integración de la iteración Implementación
I5 Integrar el sistema Implementación
I6 Documentación técnica Implementación
I7 Verificación unitaria de módulo Implementación



I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo Implementación
I9 Definir el modelo de implementacion Implementación
I10 Implementar Clases Implementación
I11 Implementar subsistemas Implementación
I12 Verificar las trazas entre modelos Implementación
R1 Reunión de requerimientos Análisis/Requerimientos
R2 Especificar requerimientos Análisis/Requerimientos
R3 Especificar casos de uso Análisis/Requerimientos
R4 Priorizar casos de uso Análisis/Requerimientos
R5 Validación con el cliente Análisis/Requerimientos
R6 Definir pautas para la interfaz de usuario Análisis/Requerimientos
R7 Definir alcance del sistema Análisis/Requerimientos
R8 Definir glosario Análisis/Requerimientos
R9 Definir modelo conceptual Análisis/Requerimientos
R10 Documentar requerimientos Análisis/Requerimientos
R12 Definición del documento 'Visión' Análisis/Requerimientos
V1 Planificar la verificación Verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV Verificación
V3 Planificar las pruebas de la iteración Verificación
V4 Especificar los casos de prueba Verificación
V5 Verificar documento Verificación
V6 Generar entorno de prueba Verificación
V7 Ejecutar las pruebas Verificación
V8 Pruebas del sistema Verificación
V9 Evaluar la verificación Verificación
V10 Realizar el informe final de verificación Verificación
V11 Ejecutar Pruebas No Funcionales Verificación



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Rol:
Analista-Diseñador  de  Interfaz
de  Usuario-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
2/11/201 I11 Implementar subsistemas 2Interrumpir factura Implementación
3/11/201 I11 Implementar subsistemas 2 Implementación
4/11/201 I3 Corregir la implementación 3 Implementación
7/11/201 I11 Implementar subsistemas 4 Implementación
8/11/201 I3 Corregir la implementación 3 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 14
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 14
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Rol:

Responsable  de  SCM  -
Especialista  Técnico  -
Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
2/11/201 I11 Implementar subsistemas 2Menu Implementación
3/11/201 G16 Reunión de responsables por área 1Monitoreo Gestión de Proyecto
4/11/201 P4 Producir la versión del producto a liberar 3Liberacion 2.0 Implantacion
7/11/201 I3 Corregir la implementación 4Mantis Implementación
8/11/201 I3 Corregir la implementación 3Mantis Implementación
8/11/201 P4 Producir la versión del producto a liberar 0,5Stop Factura Implantacion
8/11/201 P4 Producir la versión del producto a liberar 1,5Lib 2.1 Implantacion
7/11/201 G6 Reunión de equipo 1 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 16
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 9
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 5



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 0,5 - Gestión de Proyecto
3/11/2014 I6 Documentación técnica 2,0 Revisión de Código Implementación
4/11/2014 I3 Corregir la implementación 1,5 Actualizando documento Modelo dImplementación
5/11/2014 I3 Corregir la implementación 2,0 Arreglando bugs Implementación
5/11/2014 I6 Documentación técnica 1,0 Actualizando documento Modelo dImplementación
7/11/2014 P1 Planificar la implantación 1,0 Administrador + Esp Técnicos Implantacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 8
Total Gestion de Proyecto 0,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 6,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 1



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/2014 I3 Corregir la implementación 4,5arreglos bugs ambos CUs mios Implementación
4/11/2014 I10 Implementar Clases 5CU Ver Factura - Interfaz y Controlador Implementación
5/11/2014 I3 Corregir la implementación 3,5Faltantes de CU Ver Factura Implementación
6/11/2014 I6 Documentación técnica 1doc Modelo Implementacion Implementación
7/11/2014 I3 Corregir la implementación 1emprolijando código - agrego comentari Implementación
7/11/2014 P1 Planificar la implantación 1,5Reunion Esp. Tecn + Admin Implantacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 16,5
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 15
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 1,5



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocori

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
4/11/2014 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamie
4/11/201 V8 Pruebas del sistema 2 Verificación
5/11/201 V8 Pruebas del sistema 4 Verificación
6/11/201 V8 Pruebas del sistema 3 Verificación
7/11/201 V8 Pruebas del sistema 3 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 13,5
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 12
Total Formacion y Entrenamiento 1,5
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote

Rol:

Administrador-Asistente de
Verificación-Responsable de la
Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/2014 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
4/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 4 Verificación
5/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 3 Verificación
5/11/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
6/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificación
6/11/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
7/11/2014 P1 Planificar la implantación 1 Implantacion
8/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificación
9/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificación
9/11/2014 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 18
Total Gestion de Proyecto 5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 12
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 1



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/2014 I11 Implementar subsistemas 2,5Interrumpir Implementación
4/11/2014 I11 Implementar subsistemas 2 Implementación
5/11/2014 I3 Corregir la implementación 1,5Factura Implementación
5/11/2014 I11 Implementar subsistemas 3Interrumpir Implementación
6/11/2014 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación
7/11/2014 I3 Corregir la implementación 2 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 14
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 14
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alfonso Methol
Rol: Responsable de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/201 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
5/11/201 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificación
6/11/201 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificación
7/11/201 Q4 Revisión técnica formal 4 Gestión de Calidad
9/11/201 Q4 Revisión técnica formal 4 Gestión de Calidad
9/11/201 Q5 Revisar las entregas 2 Gestión de Calidad
9/11/201 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 16
Total Gestion de Proyecto 1
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 10
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 5
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/201 I3 Corregir la implementación 2Arreglo de bugs Implementación
4/11/201 I3 Corregir la implementación 1,5Arreglo de bugs Implementación
5/11/201 i3 Corregir la implementación 4Arreglo de bugs Implementación
6/11/201 I3 Corregir la implementación 4Agregar validacio Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 11,5
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 11,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra

Rol:
Responsable de Verificación -
Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/201 G16 Reunión de responsables por área 1,5 Gestión de Proyecto
4/11/201 v8 Pruebas del sistema 3 Verificación
4/11/201 V8 Pruebas del sistema 1 Verificación
5/11/201 v8 Pruebas del sistema 3 Verificación
6/11/201 V8 Pruebas del sistema 1 Verificación
7/11/201 v8 Pruebas del sistema 2,75 Verificación
8/11/201 V8 Pruebas del sistema 2 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 14,25
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 12,75
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez

Rol:

Arquitecto  -  Asistente  de
Verificación  -  Coordinador
de  Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/2014 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
3/11/2014 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación
4/11/2014 D4 Diseñar base de datos 1 Diseño
6/11/2014 I11 Implementar subsistemas 5 Implementación
7/11/2014 I11 Implementar subsistemas 5 Implementación
8/11/2014 I11 Implementar subsistemas 7 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 22
Total Gestion de Proyecto 1
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 1
Total Implementación 20
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Rol:
Analista-Documentador de
Usuario-Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/201 P2 Documentación de usuario 3 Implantacion
4/11/201 P2 Documentación de usuario 2 Implantacion
5/11/201 I3 Corregir la implementación 4 Implementación
6/11/201 P2 Documentación de usuario 2 Implantacion
7/11/201 P2 Documentación de usuario 2 Implantacion
8/11/201 P2 Documentación de usuario 3 Implantacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 16
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 4
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 12



Total Línea Gestión de Proyecto 11
Total Línea Análisis/Req. 0
Total Línea Diseño 1
Total Línea Implementación 94
Total Línea Gestión de Calidad 10
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Línea Verificación 41,75
Total Línea Formacion y Entrenamiento 1,5
Total Línea Comunicacion 0
Total Línea Implantacion 20,5

179,75

Total Maria Jose Rabaza 8
Total Manuela Viola 16,5
Total Estera Nocon 13,5
Total Gonzalo Capote 18
Total Alfonso Methol 16
Total Fernanda Toledo 14
Total Daniela Fagundez 11,5
Total Gonzalo Mercadante 14
Total Juan Pablo Sierra 14,25
Total Guillermo Lopez 22
Total Santiago Ramirez 16
Santiago Nieves 16

179,75


