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1. Mediciones realizadas. 

1.1 Mediciones de horas 

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo 
 

 
Acumulado Semana 10 

María José Rabaza 276,5 27 

Manuela Viola 207,5 20 

Estera Nocon 98 12,5 

Gonzalo Capote 169,5 17 

Alfonso Methol 143 11 

Fernanda Toledo 210,75 19 

Daniela Fagundez 195 18 

Gonzalo Mercadante 179,25 17,5 

Juan Pablo Sierra 148 15,25 

Guillermo López 216,5 29 

Santiago Ramírez 128 17 

Santiago Nieves 185 25 
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1.1.2 Esfuerzo por disciplina 
 

 

 

 

 
Acumulado Semana 10 

Gestión de Proyecto 428,75 43,25 

Análisis/Req. 305 10,5 

Diseño 95,5 5 

Implementación 824,5 130,5 

Gestión de Calidad 91 3 

Gestión de Configuración 60,5 0 

Verificación 142,25 26,5 

Formación y Entrenamiento 190,5 2 

Comunicación 6 0 

Implantación 13 7,5 
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Rabaza; 276,5

Manuela Viola; 
207,5

Estera Nocon; 98

Gonzalo Capote; 
169,5

Alfonso Methol; 
143

Fernanda Toledo; 
210,75

Daniela Fagundez; 
195

Gonzalo 
Mercadante; 

179,25

Juan Pablo Sierra; 
148

Guillermo Lopez; 
216,5

Santiago Ramirez; 
128

Santiago Nieves; 
185

ACUMULADO



Informe de Situación del Proyecto  Página 5 de 8 

 

 

 

1.2 Mediciones de productos 
 
 

 
Alcance Estimado Avance 

Elaboración 

   
Iteración 1 

   

 
Iniciar Sesión 12 100% 

 

Buscar Producto 48 100% 

 

Actualizar Precios y Stock 60 100% 

 

Realizar Factura 48 100% 

 

Ver Información Producto 24 100% 

 

Subtotal 192 
 

Iteración 2 

   

 
Registrar Cliente 36 100% 

 

Ajustar stock 36 100% 

 

Realizar Factura 96 100% 

 

Imprimir Comprobante 24 85% 

 

Actualizar Precios y Stock 

 

100% 

 

Subtotal 192 
 

Construcción 

   
Iteración 1 

   

 
Controlar Compra Automática 60 80% 

Gestión de 
Proyecto; 428,75

Análisis/Req.; 305

Diseño; 95,5

Implementación; 
824,5

Gestión de 
Calidad; 91

SCM; 60,5

Verificación; 
142,25

F/E; 190,5Comunicacion; 6

ACUMULADO
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Crear Descuento Producto 12 95% 

 

Crear Cuenta Corriente 12 100% 

 

Ingresar Pago Cuenta Corriente 12 90% 

 

Realizar Factura 72 100% 

 

Modificar Cliente 12 100% 

 

Buscar Cliente 24 100% 

 

Ver Información Cliente 24 70% 

 

Subtotal 228 

 
Construcción 

   
Iteración 2 

   

 
Ver Historial Operaciones 36 

 

 
Ver Compras Cliente 24 

 

 
Consultar Factura 36 100% 

 

Ver Factura 24 
 

 
Realizar Factura 48 

 

    

 
Subtotal 168 

  

2. Indicadores 

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo 
N/A 

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas 
N/A 

2.3 Indicador de Desviación de fechas de 

entregas 
N/A 
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3. Informe de Situación 

3.1 Estado del proyecto 
 

Nos encontramos en la primera semana de la primera iteración de la fase de 
construcción. 

Hemos tomado la decisión de alargar una semana más esta iteración que en 
principio habíamos planificado de una sola semana. 

Los casos de uso que faltan concluir (salvo Controlar Compra automática 
que tiene un tratamiento especial explicado en desviaciones ocurridas) y la 
liberación pasan para el próximo miércoles. 

La segunda iteración la mantenemos de dos semanas por lo que vamos a 
tomar una semana de la fase de transición. 

Esta semana tuvimos una nueva reunión con el cliente en la que participo 
Fabiana, que es la usuaria experta en este tipo de sistemas. 

La devolución del cliente fue muy buena, hubo muy buenos aportes del uso 

práctico del sistema que fueron considerados. La interface y la usabilidad el 
sistema fue resaltada por el cliente. 

Vamos a plantear una nueva instancia de validación con el cliente para el 
inicio de la próxima semana (esta semana no concurrimos). 

 

3.2 Desviaciones ocurridas 
 

El caso de uso Controlar Compra Automática necesita para su liberación de 
una nueva versión de modelo de datos. 

Durante la semana se realizó la evaluación del momento oportuno para 

subir esta nueva versión del modelo. 

La evaluación realizada por los implementadores es de un impacto bajo o 

nulo a sus casos de uso, de todas formas se decidió re planificar este caso 
de uso y no incluirlo en la próxima liberación. De esta manera los 
implementadores no ven alterada sus entregas actuales. 

Se verifico que el manejo de la comunicación fue más acertado y no genero 
ningún inconveniente ni mal entendido. 

 

 

3.3 Incidencias encontradas 
 

En función del buen avance del proyecto hemos considerado la posibilidad 

de agregar alguna funcionalidad más al alcance inicial acordado con el 
cliente. 

Hay diferentes visiones respecto de si estamos en condiciones o no de 

agregar alguna funcionalidad. En principio parece predominar la idea de no 
avanzar con más funcionalidades pues podría generar riesgos innecesarios. 
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Sobre el fin de esta semana el administrador planteara una discusión formal 

del tema para darlo por laudado. 

3.4 Estado de Riesgos 
 

Ver documento de riesgos. 

4. Evaluación 
 

Entendemos que el avance del proyecto es el adecuado y consideramos que 
vamos a poder cumplir el alcance definido con el cliente. 

 

 

 

 

 

 


