
Id Nombre de tarea Comienzo Fin PredecesorasNombres de los recursos % completado

1 Elaboracion lun 15/09/14 mar 18/11/14 65%

2 Iteracion 1 lun 15/09/14 mar 14/10/14 93%

3 I11 - Implementar subsistemas lun 15/09/14 mar 14/10/14 93%

4 Seguridad mié 17/09/14 dom 28/09/14 100%

5 Iniciar Sesión mié 17/09/14 dom 28/09/14 Daniela Fagunez,Santiago Nieves100%

8 Stock lun 15/09/14 mar 14/10/14 86%

9 Buscar Producto mié 17/09/14 dom 28/09/14 Maria Jose Rabaza 100%

12 Ver Informacion Producto mié 17/09/14 dom 28/09/14 Maria Jose Rabaza 100%

15 Actualizar Precios y Stock mié 17/09/14 dom 28/09/14 Estera Nocon,Manuela Viola 70%

18 Facturacion mié 17/09/14 dom 28/09/14 100%

19 Realizar Factura [Flujo Principal, Diseño Inicial] mié 17/09/14 dom 28/09/14 Fernanda Toledo,Gonzalo Mercadante100%

22 Iteracion 2 lun 29/09/14 lun 03/11/14 2 27%

23 V7 - Ejecutar las Pruebas lun 29/09/14 sáb 04/10/14 0%

24 V7 - Ejecutar las Pruebas - CU Buscar Producto lun 29/09/14 mar 30/09/14 Juan Pablo Sierra 0%

25 V7 - Ejecutar las Pruebas - CU Ver Informacion Producto mié 01/10/14 jue 02/10/14 Juan Pablo Sierra 0%

26 V7 - Ejecutar las Pruebas - CU Iniciar Sesion sáb 04/10/14 sáb 04/10/14 Juan Pablo Sierra 0%

27 I11 - Implementar subsistemas lun 29/09/14 mar 21/10/14 29%

28 Clientes lun 29/09/14 dom 05/10/14 25%

29 Registrar Cliente lun 29/09/14 dom 05/10/14 Daniela Fagunez 25%

30 I10 - Implementar Clases lun 29/09/14 vie 03/10/14 35%

31 I7 - Verificación unitaria de módulo sáb 04/10/14 dom 05/10/14 30 0%

32 Stock mié 17/09/14 mié 08/10/14 49%

33 Actualizar Precios y Stock lun 29/09/14 dom 05/10/14 Estera Nocon,Manuela 
Viola

70%

34 I10 - Implementar Clases mié 17/09/14 vie 03/10/14 80%

35 I7 - Verificación unitaria de módulo sáb 04/10/14 dom 05/10/14 34 0%

36 Ajustar Stock lun 29/09/14 mié 08/10/14 Maria Jose Rabaza 15%

37 I10 - Implementar Clases lun 29/09/14 lun 06/10/14 19%

38 I7 - Verificación unitaria de módulo mar 07/10/14 mié 08/10/14 37 0%

39 Seguridad lun 29/09/14 mar 30/09/14 0%

40 Auditoría Transacciones lun 29/09/14 mar 30/09/14 Santiago Nieves 0%

41 Facturacion lun 29/09/14 mié 08/10/14 0%

42 Realizar Factura [Numeración, Usabilidad, Clientes] lun 29/09/14 mié 08/10/14 Fernanda Toledo,Gonzalo Mercadante0%

43 Numeración Secuencial lun 29/09/14 mar 30/09/14 0%
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44 Agregar Cliente mié 01/10/14 mié 01/10/14 43 0%

45 Manejo Forma de Pago jue 02/10/14 jue 02/10/14 43 0%

46 Usabilidad vie 03/10/14 dom 05/10/14 45,44 0%

47 I7 - Verificación unitaria de módulo mar 07/10/14 mié 08/10/14 46 0%

48 Imprimir Comprobante mié 01/10/14 lun 06/10/14 Santiago Nieves 0%

49 I10 - Implementar Clases mié 01/10/14 sáb 04/10/14 0%

50 I7 - Verificación unitaria de módulo dom 05/10/14 dom 05/10/14 49 0%

51 Construccion mié 17/09/14 lun 01/12/14 1 0%

52 Iteracion 1 mié 17/09/14 lun 01/12/14 0%

53 I11 - Implementar subsistemas mié 17/09/14 lun 01/12/14 0%

54 Clientes mié 17/09/14 mié 19/11/14 0%

55 Modificar Cliente mié 17/09/14 dom 21/09/14 Daniela Fagunez 0%

58 Buscar Cliente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

61 Ver Informacion Cliente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

64 Facturacion mié 19/11/14 lun 01/12/14 0%

65 Realizar Factura [Descuentos, Cuenta Corriente] mié 19/11/14 lun 01/12/14 Fernanda Toledo,Gonzalo Mercadante0%

66 I10 - Implementar Clases mié 19/11/14 lun 01/12/14 0%

67 I7 - Verificación unitaria de módulo mié 19/11/14 lun 01/12/14 0%

68 Controlar Compra Automatica mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

71 Crear Descuento Producto mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

74 Crear Cuenta Corriente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

77 Ingresar Pago Cuenta Corriente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

80 Iteracion 2 mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

81 I11 - Implementar subsistemas mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

82 Seguridad mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

83 Ver Historial Operaciones mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

86 Clientes mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

87 Ver Compras Cliente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

90 Facturacion mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

91 Consultar Factura mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%

94 Realizar Factura mié 19/11/14 mié 19/11/14 Fernanda Toledo,Gonzalo Mercadante0%

97 Ver Factura mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
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