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1. Mediciones realizadas.

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Acumulado Semana 5

Maria José Rabaza 122 31,5
Manuela Viola 84,5 15
Estera Nocon 44,5 11,5
Gonzalo Capote 85 13
Alfonso Methol 74,5 15
Fernanda Toledo 109,5 17
Daniela Fagundez 101,5 25
Gonzalo Mercadante 82,5 13
Juan Pablo Sierra 71,5 5
Guillermo Lépez 100,5 16
Santiago Ramirez 69,5 8,5
Santiago Nieves 89,5 4,5
Total 1035 175
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ACUMULADO

Santiago Nieves; Maria Jose

Santiago Ramirez; 83,5 Rabaza; 122

69,5
Guillermo Lopez;
100,5

Manuela Viola;
84,5

Estera Nocon; 44,5

Juan Pablo Sierra; Gonzalo Capote;

71,5 85
Gonzalo Alfonso Methol;
Mercadante; 82,5

Daniela Fagundez;
101,5 109,5

1.1.2 Esfuerzo por disciplina

Fernanda Toledo;

Acumulado

Total Linea Gestion de Proyecto 248
Total Linea Analisis/Req. 285,5
Total Linea Disefio 54,5
Total Linea Implementacion 157,5
Total Linea Gestion de Calidad 55,5
Total Linea Gestidén de Configuracién y Control de

Cambios 19,5
Total Linea Verificacion 54
Total Linea Formaciéon y Entrenamiento 156,5
Total Linea Comunicacién 0
Total Linea Implantacion 4
Total 1035
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ACUMULADO POR DISCIPLINA

Formaciony
Entrenamiento; Implantacion; 4
156,5 Gestién de

Proyecto; 248

Verificacion; 54
Gestion de

Configuracion; 1 omunicacion; 0

Gestion de Cali
55,5

Linea
Implementacion;
157,5

Anilisis/Req_.;
285,5

Linea Disefio; 54,5

1.2 Mediciones de productos
N/A

2.Indicadores

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo
N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas
N/A

2.3 Indicador de Desviacion de fechas de

entregas
N/A
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3.Informe de Situacion

3.1 Estado del proyecto

Nos encontramos en la primera semana de la fase de elaboracién, esta
semana fue enfocada en la organizacién del modelo de implementacion.
Sobre el fin de la semana recién se comenz6 a implementar. Entendemos
gue quizas nos hemos demorado en el inicio de la implementacidon pero era
necesario utilizar esos dias para organizar el trabajo de grupo de
implementacion.

También esta semana coincidi®é con la entrega de redes de varios
integrantes del equipo.

3.2 Desviaciones ocurridas

En la reunién con la directora del proyecto se nos menciond que quizas la
carga de casos de uso era grande en la primera iteracidn de la fase de
elaboracién. En la reunién de comunicacion de la arquitectura por parte del
arquitecto llegamos a la conclusion de que era necesario correr varios casos
de uso para la fase de construccién pues habiamos cargado demasiado la
iteracion 1 de la fase de elaboracidn. Se realizd entonces una re
planificacion de los casos de uso cubiertos en la primera iteracién de la fase
de elaboracion.

3.3 Incidencias encontradas

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.

4. Evaluacion

Hacemos una evaluacion positiva del proyecto hasta el momento. Esta
semana pasada sabiamos que iba a ser muy particular por el cambio
de modalidad. Entendemos que el responsable de implementacion
logro armar un modelo de trabajo adecuado que nos permitira lograr
resultados positivos para el fin de esta iteracion.
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