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1 Objetivos de la Verificación 
El objetivo de la verificación de esta fase es la de asegurar que los componentes 

que integrarán el primer entregable, producto de presente etapa, satisfacen los 

criterios de aceptación y son por tanto aptos para ser liberados al cliente. 

 

La etapa comprendida dentro de la planificación es la iteración uno, de la fase 

de elaboración, cuya agenda comienza el día 15 de setiembre y se extiende 

hasta el día 14 de octubre. 

 

Mediante el presente documento se establecerán los lineamientos generales en 

busca de: 

 Coordinar adecuadamente las entregas por parte del equipo de 

desarrollo con los comienzos de verificación de los mismos. 

 Establecer las condiciones en las que se han de llevar a cabo las pruebas 

para evitar retrasos que afecten negativamente al proyecto. 

 Establecer una agenda de recursos necesarios para la verificación para 

optimizar el proceso. 
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2 Verificación Unitaria 
La verificación unitaria quedará a criterio de los desarrolladores. Se exigirá, sin 

embargo, que se incluyan dentro de las mismas, pruebas de cubrimiento de 

código, exclusivamente para los componentes de lógica dentro del servidor. Se 

excluirán de las pruebas de cubrimiento de código los siguientes componentes: 

 Código de cliente (JavaScript). 

 Código de servlets de vistas 

El nivel de cubrimiento mínimo exigido será de 80%. El informe deberá contener 

además, una descripción de los errores encontrados, las correcciones que 

implicó la solución y un breve comentario de por qué el error no pudo hallarse 

en etapas anteriores. 

2.1 Inicio de sesión 
Implementadores: Daniela Fagundez y Santiago Nieves. 

2.1.1 Requerimientos Funcionales 

Se requiere que un usuario pueda acceder al sistema a partir de un código 

personal único. Debe validarse que sólo los códigos autorizados son aceptados 

y que las autorizaciones se habilitan correctamente para la sesión según lo 

indican los privilegios del usuario. 

2.1.2 Requerimientos No Funcionales 

Debe verificarse que la autenticación no requiere más de un segundo para su 

ejecución. 

2.1.3 Responsable de ejecutar la verificación 

Las pruebas quedarán a cargo de Daniela Fagundez. 

2.1.4 Fecha de comienzo de la verificación 

Se estima que las pruebas podrán realizarse en torno al 28 de setiembre y 

antes del día 3 de octubre. 

2.1.5 Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria 

Es necesario contar con el informe previo al comienzo de las pruebas por parte 

del equipo de verificación, dado que es necesario validar que el proceso ha sido 

el correcto, por lo cual el plazo máximo de entrega será el día 3 de octubre. 

2.2 Búsqueda de productos 
Implementador: María José Rabaza 

2.2.1 Requerimientos Funcionales 

Se debe verificar que la búsqueda se realiza correctamente, de acuerdo a los 

criterios especificados. 

2.2.2 Requerimientos No Funcionales 

Debe respetarse el límite de tiempo de un segundo para la búsqueda. 

2.2.3 Responsable de ejecutar la verificación 

Las pruebas quedarán a cargo de quien haya implementado el módulo, 

especialista técnico María José Rabaza. 
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2.2.4 Fecha de comienzo de la verificación 

Se estima que las pruebas podrán realizarse en torno al 28 de setiembre y 

antes del día 29. 

2.2.5 Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria 

Es necesario contar con el informe previo al comienzo de las pruebas por parte 

del equipo de verificación, dado que es necesario validar que el proceso ha sido 

el correcto, por lo cual el plazo máximo de entrega será el día 30 de setiembre. 

2.3 Ver información de producto 
Implementador: María José Rabaza 

2.3.1 Requerimientos Funcionales 

Se debe verificar que la consulta del producto brinda al usuario la información 

relativa al mismo de forma completa y concisa. Además se debe mostrar la lista 

de proveedores que se han asociado al producto, permitiendo para cada uno de 

éstos consultar sus detalles. 

2.3.2 Requerimientos No Funcionales 

Debe respetarse el límite de tiempo de un segundo para la ejecución. 

2.3.3 Responsable de ejecutar la verificación 

Las pruebas quedarán a cargo de quien haya implementado el módulo, 

especialista técnico María José Rabaza. 

2.3.4 Fecha de comienzo de la verificación 

Se estima que las pruebas podrán realizarse en torno al 1 de octubre y antes 

del día 3. 

2.3.5 Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria 

Es necesario contar con el informe previo al comienzo de las pruebas por parte 

del equipo de verificación, dado que es necesario validar que el proceso ha sido 

el correcto, por lo cual el plazo máximo de entrega será el día 1 de octubre. 
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3 Verificación de Integración 
Las pruebas de verificación serán realizadas por el equipo de desarrollo y 

buscan comprobar que el sistema se comporta adecuadamente cuando sus 

partes son integradas. 

3.1 SAF Primera versión 
Implementadores: María José Rabaza, Fernanda Toledo, Gonzalo Mercadante, 

Estera Nocon, Manuela Viola, Daniela Fagundez y Santiago Nieves. 

3.1.1 Requerimientos Funcionales 

 Comunicación entre los distintos módulos de la primera versión 

 Acceso a base de datos apropiado. 

3.1.2 Requerimientos No Funcionales 

Debe verificarse que las solicitudes no requieren más de un segundo para su 

ejecución. 

3.1.3 Interacción en la integración 

Se verificará que los componentes se comuniquen adecuadamente. El inicio de 

sesión debe comunicar a los demás componentes que el usuario se ha 

identificado y por tanto permitirle realizar las operaciones que se han 

adjudicado a éste. “Buscar producto” debe permitir acceder a los detalles de un 

producto, mediante el módulo “Ver Producto”. 

 

3.1.4 Responsable de ejecutar la verificación 

Resta definir quién estará encargado de la misma. 

3.1.5 Fecha de comienzo de la verificación 

No se ha establecido la fecha de comienzo aún. 

3.1.6 Fecha de entrega del Informe de Verificación de 

Integración 

No se ha definido aún. 
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4 Verificación de Sistema 
En esta sección se describen las funcionalidades, requerimientos no funcionales 

e interacciones del sistema que serán verificados en la iteración,  el responsable 

de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas. 

4.1 Requerimientos Funcionales 

4.1.1 Inicio de sesión 

Se verificará la funcionalidad de inicio de sesión, con el fin de determinar si la 

misma permite el acceso a usuarios en base a su código y denegar códigos que 

no corresponden a ningún usuario. 

4.1.2 Búsqueda de productos 

La funcionalidad del módulo “búsqueda de productos” es la de permitir al 

usuario obtener un listado de productos que satisfacen ciertos criterios. La 

verificación no sólo se enfocará en que el listado se obtenga de forma correcta 

(sin omisiones ni resultados equivocados) sino que además se ofrezcan 

mecanismos razonables para permitir visualizar el listado completo sin 

sobrecargar ni al cliente ni al servidor que brindará los datos (paginado). 

4.1.3 Consulta de información de producto 

La consulta de producto permite visualizar los datos relativos a un determinado 

producto. Se evaluará si la información que se brinda es completa y que se 

permita acceder a los proveedores que se han asociado al mismo. 

4.2 Requerimientos No Funcionales 
Se verificará que los tiempos de respuesta establecidos se respetan. 

4.3 Interacción en la Integración 
Se observará que todos los componentes funcionen de forma adecuada sobre 

el mismo conjunto de datos y que la información que se obtenga en las distintas 

consultas resulte coherente. 

4.4 Responsable de ejecutar la verificación 
La ejecución de la verificación estará a cargo del Responsable de Verificación, 

Juan Pablo Sierra. 

4.5 Fecha de comienzo de la verificación 
La ejecución del plan tendrá comienzo el día 29 del mes de setiembre. 

4.6 Fecha de entrega del Informe de 

Verificación del Sistema 
El informe de verificación se hará disponible una vez culmine el proceso. 
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5 Evaluación de la Verificación 
La evaluación de la verificación tiene como objetivo la identificación de aspectos a 

fortalecer, para llevar a cabo una mejora continua en el proceso. 

5.1 Responsable de realizar la Evaluación de la 

Verificación 
El encargado de valorar la verificación será quien dirija el equipo de verificación, 

que en este caso es Juan Pablo Sierra. Coincidirá en este caso con quien ejecute 

el proceso de verificación, por lo que se considera que resulta oportuno admitir 

que las experiencias durante el proceso de verificación serán volcadas de forma 

directa a la evaluación de la misma. 

5.2 Fecha de comienzo de la Evaluación de la 

Verificación 
La evaluación comenzará una vez se haya culminado la etapa de verificación, 

que se estima será el sábado 4 de octubre. 

5.3 Fecha de entrega del documento Evaluación 

de Verificación 
Se estima que, de respetarse la agenda establecida, el mismo será entregado 

el día domingo 5 de octubre. 


