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1.1 Maediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Acumulado
Maria Jose Rabaza 310
Manuela Viola 239,5
Estera Nocon 123,5
Gonzalo Capote 206
Alfonso Methol 172,5
Fernanda Toledo 242,25
Daniela Fagundez 228,5
Gonzalo Mercadante 208,95
Juan Pablo Sierra 177,75
Guillermo Lopez 263,5
Santiago Ramirez 152
Santiago Nieves 222

Promedio
25,8
20,0
10,3
17,2
14,4
20,2
19,0
17,4
14,8
22,0
12,7
18,5

1.1.2 Esfuerzo por disciplina

Gestion de Proyecto
Analisis/Req.
Disefo
Implementacién
Gestién de Calidad
Gestién de Configuracion
Verificacion
Formacién y Entrenamiento
Comunicacion
Implantacion
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Acumulado
461,95
305
101,5
950
95,5
60,5
177,25
190,5
6,5
18

Semana 12
8
16,5
13,5
18
16
14
11,5
14
14,25
22
16
16

Semana 12
11

94

10

41,75
1,5

20,5
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1.2 Maediciones de productos

Alcance Estimado| Medido Avance

Elaboracidn

Iteracion 1
Iniciar Sesién 12 26.5 100%
Buscar Producto 48 32 100%
Actualizar Precios y Stock 60 33.5 100%
Realizar Factura 48 74 100%
Ver Informacién Producto 24 14.5 100%
Subtotal 192 180.5

Iteracion 2
Registrar Cliente 36 30.5 100%
Ajustar stock 36 23 100%
Realizar Factura 96 58.5 100%
Imprimir Comprobante 24 100%
Actualizar Precios y Stock 57 100%
Subtotal 192 169

Construccién

Iteracion 1
Controlar Compra Automatica 60 52 100%
Crear Descuento Producto 12 22 100%
Crear Cuenta Corriente 12 19 100%
Ingresar Pago Cuenta Corriente 12 19 100%
Realizar Factura 72 56 100%
Modificar Cliente 12 14 100%
Buscar Cliente 24 17 100%
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Ver Informacion Cliente 24 22 100%
Subtotal 228 221

Construccion

Iteracion 2
Ver Historial Operaciones 36 100%
Ver Compras Cliente 24 9 100%
Consultar Factura 36 12 100%
Ver Factura 24 100%
Realizar Factura 48 100%
Subtotal 168 21

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de
entregas

N/A

2.3 Indicador de Desviacion de fechas de
entregas

N/A
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3.1 Estado del proyecto

Nos encontramos en la primera semana de la segunda iteracién de la fase
de construccion. Se lograron implementar todos los casos de uso
planificados y acordados en el alcance con el cliente.

Esta semana estara enfocada de lleno a verificacién y resolucién de los bugs
reportados. Luego nos queda una semana de transicion.

La reunidn con el cliente del viernes pasado se planificd para el lunes para
tener un poco mas tiempo de verificacion.

Se armod un primer documento de implantacién y en la reunién con el
cliente se acordaran los criterios para la implantacion.

3.2 Desviaciones ocurridas

Se liber6 una version en paralelo de la aplicacién con la funcionalidad de
interrumpir facturas, se estan realizando verificacion sobre la misma.

Al inicio de la semana el equipo debera analizar la estrategia a seguir que
podria ser:

1. Seguir con la version oficial y descartar lo implementado en la
interrupcion de facturas

2. Integrar a la version oficial la interrupcion de facturas y notificar al
cliente de que se logré implementar esta funcionalidad.

3. Liberar dos versiones del producto una con el alcance inicial y otra
con el alcance inicial mas la interrupcién de facturas

4. Liberar solo el alcance inicial y notificar al cliente de los avances
logrados en la interrupcion de facturas

El equipo debera analizar los pros y contras de cada escenario y resolver.

3.3 Incidencias encontradas

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.
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4. Evaluacion

Nos encontramos en la parte final del proyecto y vamos a cumplir con el
alcance acordado con el cliente. Debemos continuar y profundizar el proceso
de verificacion para mejorar la calidad del producto.
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