Codigo Actividad

Descripcion Actividad

Linea

Seleccionar Codigo

cu1
cu2
cu3
Cu4
Ccus
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E1
E2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Qs
c1
c2
c3
c4
cs
(o3
c7
c8
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
11
12
13
14
15
16
17

Definir métodos de comunicacion e informarlos
Seguimiento de satisfaccion del cliente
Reuniéon conmemorativa

Reunién informativa

Elaborar documento informativo
Disefiar casos de uso

Describir la arquitectura

Comunicar el disefio a los implementadores
Disefiar base de datos

Disefiar prototipo

Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo’
Reuniones de apoyo

Auto-estudio

Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad

Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revision técnica formal

Revisar las entregas

Revisar el ajuste del proceso

Evaluar la calidad de los productos
Realizar el informe final de SQA
Planificar la configuracion del SCM
Definir la linea base del proyecto
Seguimiento de la linea base

Definir el ambiente controlado

Control de cambios

Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberacién

Describir la Liberacion

Planificar el proyecto

Seguimiento del proyecto
Estimaciones y mediciones

Gestidn de riesgos

Registrar esfuerzo

Reunién de equipo

Elaborar acta de reunidn de equipo
Reunién de seguimiento

Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto

Evaluar la fase

Reunién evaluativa con el director del proyecto
Revision técnica y administrativa
Reunidn de responsables por area
Definir responsable por area
Presentacion al director de proyecto

Definicion del documento 'Descripcién del proyecto'

Gestidn de 'Lecciones Aprendidas'
Planificar la implantacién
Documentacién de usuario

Elaborar la preseentacion del sistema para el cliente

Producir la version del producto a liberar
Puesta en produccién

Realizar las pruebas de aceptacién

Verificar la version del producto a liberar
Pruebas beta del producto

Definir estandares de documentacion de usuario
Desarrollar los materiales para capacitacién
Preparar el entorno de capacitacion
Capacitacién

Definir estandares de documentacion técnica
Implementar el prototipo

Corregir la implementacion

Planificar la integracién de la iteracién
Integrar el sistema

Documentacién técnica

Verificacién unitaria de médulo

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Formacion y Entrenamiento

Formacion y Entrenamiento

Gestién de Calidad

Gestién de Calidad

Gestién de Calidad

Gestion de Calidad

Gestién de Calidad

Gestion de Calidad

Gestién de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracién y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracién y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracién y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Implementacion
Implementacién
Implementacion
Implementacién
Implementacion
Implementacién
Implementacion



I8
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R12
Vi
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11

Investigar la Herramienta de Desarrollo
Reunién de requerimientos

Especificar requerimientos

Especificar casos de uso

Priorizar casos de uso

Validacion con el cliente

Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema

Definir glosario

Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos

Definicion del documento 'Visién'
Planificar la verificacion

Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteracidn
Especificar los casos de prueba
Verificar documento

Generar entorno de prueba

Ejecutar las pruebas

Pruebas del sistema

Evaluar la verificacién

Realizar el informe final de verificacion
Ejecutar Pruebas No Funcionales

Implementacion
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Verificacion

Verificacion

Verificacion

Verificacion

Verificacion

Verificacion

Verificacion

Verificacion

Verificacion

Verificacion

Verificacion



Grupo:

Nombre: Fernanda Toledo

Analista-Disefiador de Interfaz

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: de Usuario-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Observaciones Linea
15/09/20 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamiento
15/09/20 G14 Reunion evaluativa con el director del proyect 1 Gestion de Proyecto
15/09/20 G6 Reunion de equipo 2 Gestion de Proyecto
17/09/20 18 Investigar la Herramienta de Desarrollo 4Investigacion spring Implementacion
19/09/2014 12 Implementar el prototipo 3
19/09/2014 G6 Reunion de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
20/09/20 12 Implementar el prototipo 3,5 Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 17
Total Gestion de Proyecto 4,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 7,5
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambio 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 2
Total Comunicacion 0



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Santiago Nieves
Responsable de SCM -
Especialista Técnico -
Rol: Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcidén Actividad Horas Observaciones Linea
16/09/20 G6 Reunién de equipo 2Reunién Esp Tec + Arquitecto Gestion de Proyecto
18/09/20 c2 Definir la linea base del proyecto 1 Gestion de Configuracion y
19/09/20 G6 Reunidon de equipo 1,5Reunion Arq + Imp + Asist Arq Gestion de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos

Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

Total Comunicacion

4,5
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Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Maria Jose Rabaza
Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
Rol: de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 12 Implementar el prototipo 4,0 Arreglos en el prototipo Implementacion
15/09/2014 D5 Disefiar prototipo 0,5 Agregado de funcionalidades Disefio
15/09/2014 18 Investigar la Herramienta de Desarrollo 0,5 Tutorial: bd - csv Implementacion
15/09/2014 E2 Auto-estudio 0,5 Preparacion de la documentacion a entrega Formacion y Entrenamient
15/09/2014 G6 Reunién de equipo 3,0 Reunién con Directora + equipo Gestion de Proyecto
16/09/2014 G6 Reunién de equipo 25 Reunién Esp Tec + Arquitecto Gestion de Proyecto
17/09/2014 E2 Auto-estudio 2,5 Documentacion Formacion y Entrenamient
17/09/2014 G6 Reunién de equipo 3,5 Reunién Esp Tec + Arq + Imp + Analistas  Gestion de Proyecto
19/09/2014 G6 Reunion de equipo 15 Reunioén Arg + Imp + Asist Arq Gestion de Proyecto
19/09/2014 12 Implementar el prototipo 3,0 CU Buscar Producto Implementacion
20/09/2014 12 Implementar el prototipo 10,0 CU Buscar Producto Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 31,5
Total Gestion de Proyecto 10,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0,5
Total Implementacién 17,5
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 3
Total Comunicacion 0



Grupo:
Nombre:

Rol:

Fecha

Manuela Viola

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable de
Integracion

Cédigo Actividad

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Descripcién Actividad

Observaciones

Linea

15/09/201
15/09/201
16/09/201
17/09/201
19/09/201

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Implementar el prototipo

Reunién de equipo
Reunién de equipo
Reunién de equipo
Reunidn de equipo

Total

Total Gestion de Proyecto
Total Analisis/Requerimientos

Total Disefio

Total Implementacién
Total Gestion de Calidad
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios

Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

Total Comunicacion

3,5Prototipo WebServicesSpring

3Directora _ Equipo

2,5Especialistas Tecnicos + Arquitecto
4,5Implementadores + Arquitecto
1,5Implementadores + Arquitecto

Implementacién

Gestion de Proyecto
Gestién de Proyecto
Gestién de Proyecto
Gestion de Proyecto



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Estera Nocori
Especialista Técnico -
Implementador -
Rol: Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 G6 Reunién de equipo 3Directora + Equipo Gestion de Proyecto
16/09/20 G6 Reunién de equipo 2,5Especialistas Tecnicos + Arquitecto Gestion de Proyecto
17/09/20 G6 Reunidon de equipo 3Implementadores + Arquitecto Gestién de Proyecto
19/09/20 G6 Reunién de equipo 1,5Implementadores + Arquitecto Gestién de Proyecto
20/09/20 E2 Auto-estudio 1,5 Formacion y Entrenamie
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 12
Total Gestion de Proyecto 10
Total Analisis/Requerimientos 0

Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestion de Calidad

Total Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

Total Comunicacion

(ol NelelleNele)]



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Capote
IAdministrador-Asistente de
erificacion-Responsable de la
Rol: IComunicacién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 G15 Revisién técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
15/09/2014 G6 Reunidén de equipo 3 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 4
Total Gestion de Proyecto 4
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambio 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0



Grupo:

Nombre: Gonzalo Mercadante

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcidén Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamiento
15/09/2014 G14 Reunion evaluativa con el director del proyecto 1 Gestién de Proyecto
15/09/2014 G6 Reunién de equipo 2 Gestién de Proyecto
17/09/2014 18 Investigar la Herramienta de Desarrollo 3 Spring Implementacién
17/09/2014 G6 Reunion de equipo 3,5 Imp + Arq Gestion de Proyecto
19/09/2014 G6 Reunién de equipo 1,5 Imp + Arq Gestién de Proyecto

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Total 1

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos

Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

Total Comunicacion
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Grupo:
Nombre: Alfonso Methol

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Responsable de SQA

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
20/09/20 Q4 Revision técnica formal 4 Gestién de Calidad
21/09/20 Q5 Revisar las entregas 4 Gestién de Calidad
20/09/20 Q7 Evaluar la calidad de los productos 4 Gestion de Calidad
15/09/20 G6 Reunion de equipo 3 Gestion de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos

Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

Total Comunicacion
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Grupo:

Nombre: Daniela Fagundez

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 G6 3,0 Reunién con Directora + equipo Gestion de Proyecto
15/09/20 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamien
16/09/20 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamien
17/09/20 G6 Reunion de equipo 3,5Reunion Esp Tec + Arg + Imp + Analista Gestién de Proyecto
18/09/20 18 Investigar la Herramienta de Desarrollo 2 Spring y Nockout Implementacion
19/09/20 G6 Reunion de equipo 1,5 Reunion Arg + Imp + Asist Arq Gestién de Proyecto
20/09/20 12 Implementar el prototipo 7 CU Iniciar sesion Implementacion
21/09/20 17 Verificacion unitaria de médulo 4 Implementacién
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 25,0
Total Gestion de Proyecto 8
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 13
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 4
Total Comunicacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Juan Pablo Sierra
Responsable de Verificacion -
Rol: Asistente de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/20 G6 Reunion de equipo 3 Gestion de Proyecto
20/09/20 V4 Especificar los casos de prueba 2 Verificacion

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo
Total
Total Gestion de Proyecto
Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio
Total Implementacion
Total Gestién de Calidad
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacién
Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion
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Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez
Arquitecto - Asistente de
Verificacion - Coordinador
Rol: de Desarrollo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
15/09/2014 D3 Comunicar el disefio a los implementadores 2Presentacion arquitectura Disefio
16/09/2014 E1l Reuniones de apoyo 2,5Especialistas-Arquitecto Formacion y Entrenamiento
17/09/2014 D4 Disefiar base de datos 4,5Repaso BD con Analistas  Disefio
19/09/2014 D3 Comunicar el disefo a los implementadores 1Estructura Codigo Disefio
20/09/2014 D3 Comunicar el disefio a los implementadores 2Logica LuceneDAO Disefio
20/09/2014 D4 Disefiar base de datos 2Ajustes modelo inicial Disefio
21/09/2014 G9 Ajustar y controlar el desarrollo 2Seguimiento desarrollo Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 16
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 11,5
Total Implementacion 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 2,5
Total Comunicacion 0



Grupo:
Nombre: Santiago Ramirez

Analista-Documentador de

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Usuario-Asistente de Verificacion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
15/09/20 G14 Reunidn evaluativa con el director del proyecto 1 Gestion de Proyecto
15/09/20 G6 Reunién de equipo 2 Gestion de Proyecto
17/09/20 P9 Definir estdndares de documentacion de usuario 4
19/09/20 G6 Reunién de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 8,5
Total Gestion de Proyecto 4,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestioén de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0



Total Linea Gestidn de Proyecto 72,5
Total Linea Anélisis/Req. 0
Total Linea Diserfio 12
Total Linea Implementacién 44.5
Total Linea Gestion de Calidad 12
Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios 1
Total Linea Verificacion 2
[Total Linea Formacion y Entrenamiento 15
[Total Linea Comunicacion 0

159
Total Maria Jose Rabaza 31,5
Total Manuela Viola 15
'Total Estera Nocon 12
Total Gonzalo Capote 4
Total Alfonso Methol 15
Total Fernanda Toledo 17
Total Daniela Fagundez 25,0
Total Gonzalo Mercadante 13
Total Juan Pablo Sierra 5
Total Guillermo Lopez 16
Total Santiago Ramirez 8,5
Santiago Nieves 4.5

166,0



