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1. Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo

del Proyecto

1.1. Mediciones de Datos historicos utilizados

1.1.1.

para grupos de afnos anteriores

Total de Horas por Linea de Trabajo

Se realizd una revision de la memoria organizacional y se identificaron
proyectos con el mismo lenguaje.

2007
Linea Grupo 9 |Grupo 11|Grupo 12| p.omedio
Analisis/Req 256 404 546 402
Disefio 394 119 112 1208,3333333
Implementacion 1419 955 1288  (1220,666667
Verificacion 300 312 210 274
Transicion al entorno del usuario| 47,5 46,5 14 36
Gestion de Configuracién 52 34,9 70 52,3
Gestion de Proyecto 354 652 518 508
Gestion de Calidad 177 165 196 179,3333333
Comunicacion 202 112 157
Formacion y Entrenamiento 228 228

Lo que resalta del analisis comparativo para este afio es:

- Ausencia del campo Comunicacion en el grupo 9 y ausencia de formacion
y entrenamiento en los grupos 11 y 12. Es probable que se deba a
errores al categorizar las horas.

- El grupo 9 tiene 394 horas de disefio, evidentemente no se categorizo

adecuadamente entre Requerimientos y Disefio

2008
Linea Grupo | Grupo | Grupo Grupo
7 8 10 11 Promedio

Analisis/Req 225,5 | 367,5 361,5 312,1 316,65
Disefo 128,5 281 193.5 145,5 185
Implementacion 1924 | 1494,5 | 2060,3 1133 1652,95
Verificacion 325,5 | 254,5 487 352,5 354,875
Transicion al entorno del 75,5 129 226 65

usuario 123,875
Gestion de Configuracion 73 42,5 98 31 61,125
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Gestion de Proyecto 696,5 780 575 622,5 668,5
Gestion de Calidad 127,5 | 178,5 291 127 181
Comunicacion 66,5 26,5 1 245,3 84,825
Formacion y Entrenamiento 311,5 278,5 163 251

Lo que resalta del andlisis comparativo para este aio es:

- Ausencia del campo formacién y entrenamiento en el grupo 11. Es probable
gue se hayan categorizado en el area Comunicacién.

- En general se observa cierto patréon de esfuerzo que en el afno 2007 no

aparecia.
2012
Linea Grupo 1|Grupo 2|promedio

Analisis/Req 143 260 201,5
Disefio 27,5 16 21,75
Implementacion 7375 995 866,25
Verificacién 143 180 161,5
Transicion al entorno del usuario 11 91 51
Gestion de Configuracién 405 36 38,25
Gestion de Proyecto 451,25 438 444,625
Gestion de Calidad 89,5 180 134,75
Comunicacion 12 300 156
Formacién y Entrenamiento 280 238 259

Lo que resalta del andlisis comparativo para este afio es:

- Una dedicacién sensiblemente menor que los afios 2007 y 2008 en la
mayoria de las areas.

1.1.2.

Total de Horas por Linea de Trabajo

para nuestro grupo hasta la semana en

curso

AcumuladoSemana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 6

Gestion de Proyecto
Analisis/Req.

Disefio

Implementacion

Gestion de Calidad

Gestion de Configuracién
Verificacion

Formacién y Entrenamiento
Comunicacién

248
285,5
54,5
157,5
55,5
19,5
54
156,5
0

33
56,5
2
4
10
11
10
41,5

51
78,5
9
8,5
10
7
16
36,5

55,5
103,5
3
47
11
0
8
35

27 81,5
47 0
28,5 12
48 50
12,5 12
0,5 1
18 2
31 12,5
0 0

Estimaciones y Mediciones

Pagina 4 de 7

42
0
21
147,5
10,5
9,5
1
11,5
0



Implantacion 4 0 4 0,5

Total 1035 168 216,5 263 212,5 175 243,5

2. Estimaciones y Mediciones de Tamano
del producto a desarrollar

Se evaluaron diferentes posibilidades a la hora de estimar y medir el tamafio
del producto a desarrollar, finalmente decidimos guiarnos por la estimacion en
base al juicio de expertos.

2.1. Estimacion en base a Juicio de Expertos y
tamano relativo

Realizamos una estimacion a juicio de experto y tamano relativo de los casos de
uso. Inicialmente acordamos un caso de uso base que podiamos considerar como la
unidad de costo (se eligid iniciar sesion). Luego fuimos analizando cada caso y en
comparacién a los de costo unitario les fuimos asignando un costo de esfuerzo
asociado. De este analisis obtuvimos el siguiente cuadro de costos (donde figuran
solo los casos de uso que ingresaron al alcance en el peor caso).

Grupo Caso de Uso Costo

Seguridad Iniciar Sesion

Ver Historial Operaciones

Productos Buscar

Ver Informacion

Stock/Precios Ajustar Stock

Actualizar Precios y Stock

Clientes Registrar
Modificar
Crear Cuenta Corriente
Ingresar Pago
Buscar Cliente

Ver Informacion

N NN PR R, WU WA W -

Ver Compras

N
o

Facturacion Realizar Factura

N

Imprimir Comprobante

w

Consultar Factura
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Ver Factura

Descuentos Crear Descuento Producto 1
Ingreso
Compras Controlar Compra Automatica 5

Se definio asignarle 12 horas de esfuerzo en el peor caso a la unidad de esfuerzo.

En primera instancia se definid utilizar 13,5 horas por implementador por semana.
Lo que nos daria una bolsa de horas semanales de implementaciéon de 94,5 horas.

Tenemos claro que quizas sea un valor alto pensando en 15 horas de dedicacion
semanal pero si lo llevamos a la realidad nos parece consistente.

El siguiente cuadro de valores muestra la cantidad de horas estimadas para cada

caso de uso y las horas medidas.

Tabla de horas

Elaboracion

Iteracion 1

Elaboracion

Iteracion 2

Alcance Estimado|Medido|Avance
Iniciar Sesion 12 26.5 100%
Buscar Producto 48 32 100%
Actualizar Precios y Stock 60 33.5 60%
Realizar Factura 48 74 100%
Ver Informacion Producto 24 14.5 100%
Subtotal 192 180.5
Registrar Cliente 36 9 25%
Ajustar stock 36 6 15%
Realizar Factura 96
Imprimir Comprobante 24
Actualizar Precios y Stock
Subtotal 192 15
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3. Resumen y Conclusiones

El fin de la primera iteracidn nos muestra una cantidad de horas muy
cercanas a las estimadas de dedicacion a la implementacion en forma global.

En el anélisis de cada caso de uso se detectan si diferencias entre lo estimado
y lo dedicado.

El caso de uso iniciar sesion claramente fue subvalorado en su complejidad al
punto que lo vimos como la unidad basica de estimacidn.

El caso de uso realizar factura también presenta mas horas de las estimadas.
Ese es un caso particularmente complejo puesto que serd realizado por partes
y no es facil medir que porcentaje del caso total vamos (al juicio del equipo
vamos al 25%)

Luego los casos buscar y ver producto fueron los que se lograron realizar en
menos horas de las estimadas.

El caso actualizar precios y stock digamos que sufrié de su ejecucion por lo
que no podemos afirmar aun si este bien o mal estimado.

Estimaciones y Mediciones Pagina 7 de 7



