Id 0 Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras
1
2 |« P4-Producir version alfa 1.3 1 dia? mié 08/10/14 mié 08/10/14
3 | 111 - Realizar Factura 8 dias lun29/09/14 mié 08/10/14
4 & 111 - Ajustar stock 8 dias lun 29/09/14 mié 08/10/14
5 |« 111 - Registrar Cliente 8 dias lun29/09/14 mié 08/10/14
6
7 |« P4 -Producir version alfa 1.4 1dia? sab 11/10/14 sab11/10/14
8 | I3 - Corregir Iniciar Sesion - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14 sab 11/10/14
9 |+ I3 - Corregir Buscar Producto - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14 sab 11/10/14
10 |&f I3 - Corregir Actualizar Precios y Stock - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14 sab 11/10/14
11 | I3 - Corregir Realizar Factura - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14  sadb 11/10/143
12 |of I3 - Corregir Ver Informacion del Producto - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14 sab 11/10/14
13 | I3 - Corregir Ajustar Stock - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14  sadb 11/10/144
14
15 & P4 - Producir version alfa 1.5 1dia lun 13/10/14 lun13/10/14
16 |w I3 - Corregir Registrar Cliente - Ajuste Nuevo Modelo 3 dias jue 09/10/14  lun 13/10/14
17
18 P4 - Producir version alfa 1.6 1 dia? jue 16/10/14  jue 16/10/14
19 |&F V8 - Pruebas del sistema versiones 1.3, 1.4y 1.5 6 dias jue 09/10/14  jue 16/10/14
20 | I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.3, 1.4y 1.5 5 dias dom 12/10/14  jue 16/10/14
21 + 111 - Implementar mejores usabilidad 4 dias lun 13/10/14  jue 16/10/14
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Id 0 Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras
22 & 1 dia jue 16/10/14  jue 16/10/14
23 Verifiacion 1.6 1 dia? vie 17/10/14 dom 19/10/14
24 | V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6 2 dias vie 17/10/14 dom 19/10/14
25 o I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6 2 dias vie 17/10/14 dom 19/10/14
26

27 P4 - Producir verison alfa 1.7 6 dias lun 13/10/14 dom 19/10/14
28 | § 111 - Implementar Imprimir Comprobante 6 dias lun 13/10/14 dom 19/10/14
29 | 111 - Implementar Buscar Cliente 6 dias lun 13/10/14 dom 19/10/14
30 + 111 - Crear Cuenta Corriente 6 dias lun 13/10/14 dom 19/10/14
31

32 Verifiacion 1.7 5 dias? lun 20/10/14 dom 26/10/14 27
33 + V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6 6 dias lun 20/10/14 dom 26/10/14
34 | § I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6 6 dias lun 20/10/14 dom 26/10/14
35

36 Producir verison alfa 1.8 10 dias? lun 13/10/14 dom 26/10/14
37 + 111 - Implementar Controlar Compra Automatica 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
38 + 111 - Implementar Crear Descuento Producto 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
39 ‘ 111 - Implementar Modificar Cliente 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
40 |§ 111 - Implementar Ingresar Pago Cuenta Corriente 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
41 ‘ 111 - Implementar Realizar Factura 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
42 + 111 - Implementar Ver Informacion de Cliente 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
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Id 0 Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras
43 | @ 111 - Implementar mejores usabilidad 11 dias lun 13/10/14 dom 26/10/14
44

45 Verificacion 1.8 6 dias lun 27/10/14 dom 02/11/14
46 + V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8 6 dias lun 27/10/14 dom 02/11/14
47 13 - Corregir bugs detectados versiones 1.8

48

49 Producir version alfa 1.9 8 dias? lun 27/10/14 mié 05/11/14
50 111 - Implementar Ver Historial Operaciones 8 dias lun 27/10/14 mié 05/11/14
51 111 - Implementar Ver Compras Cliente 8 dias? lun27/10/14 mié 05/11/14
52 111 - Implementar Consultar Factura 8 dias? lun27/10/14 mié 05/11/14
53 111 - Implementar Ver Factura 8 dias? lun27/10/14 mié 05/11/14
54 111 - Implementar Realizar Factura 8 dias? lun27/10/14 mié 05/11/14
55

56 Verifiacion 1.9 4 dias mié 05/11/14 dom 09/11/14
57 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8 4 dias mié 05/11/14 dom 09/11/14
58 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8 4 dias mié 05/11/14 dom 09/11/14
59

60 Producir version beta 2.0 11 dias lun 10/11/14 dom 23/11/14
61 V8 - Pruebas de aceptacion
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Nombres de los recursos |% completado 29 sep '14 06 oct "14 13 oct '14 20 oct '14
p LMl xlslvislIplitimlIixlylvisliplit mixlylvisliplirlIm]!x
100%
Fernanda Toledo 100% | Fernanda Toledo
Maria Jose Rabaza 100% | Maria Jose Rabaza
Daniela Fagundez 100% | Daniela Fagundez
0%
100% e ——
Santiago Nieves 100% [s=====sssssss| Santiago Nieves
Maria Jose Rabaza 100% [F=========s] Maria Jose Rabaza
Manuela Viola 100% ===y Manuela Viola
h 4
Fernanda Toledo 100% === Fernanda Toledo
Maria Jose Rabaza 100% [ Maria Jose Rabaza
4 .
Maria Jose Rabaza 100% [ Maria Jose Rabaza
0%
100% e —— |
Daniela Fagundez 100% I | Daniela Fagundez
0%
88%
Juan Pablo Sierra 100% I | Juan Pablo Sierra
Maria Jose Rabaza 100% [ | Maria Jose Rabaza
Santiago Nieves 50% — | Santiago Nieves
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Resumen 1 solofin 1
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solo duracién

I Progreso manual
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Nombres de los recursos |% completado 29 sep ‘14 |06 oct 14 13 oct 114 |20 oct 14
p Lt imixlylv]isipliimlIx!lyglvisliplilImlIxlslvlis|pltlmlx
100% —
80% 1
Juan Pablo Sierra 100% ESS===sss Juan Pablo
Juan Pablo Sierra 100% ES=====s=s Juan Pablo
0%
32%
Santiago Nieves 0% I I Santiago Nig
Maria Jose Rabaza 100% L | Maria Jose f
Santiago Ramirez 0% I I Santiago Ra
0%
0%
Juan Pablo Sierra 0% I
Maria Jose Rabaza 0% 1
0%
0% !
Guillermo Lopez 0% 1
Manuela Viola 0% I
Maria Jose Rabaza 0% I
Santiago Ramirez 0% I
Fernanda Toledo 0% !
Daniela Fagundez 0% I
Tarea Informe de resumen manual E—————
Divisiéon v Resumen manual 1
Hito A 4 solo el comienzo L
Resumen 1 solofin ]
Proyecto: Plan Iteracion Resumen del proyecto [ I Tareas externas
Fecha: dom 19710714 Tarea inactiva Hito externo <
Hito inactivo Fecha limite ¥
Resumen inactivo [ [ Progreso

Tarea manual

solo duracién

I Progreso manual
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Nombres de los recursos

% completado 29 sep '14

D L M

|06 oct '14 |13 oct '14

|20 oct '14

x| s lvlisiplolImlix|lylvislioplitlmix!lslvisiplL|wm

X

Santiago Nieves

Juan Pablo Sierra
Maria Jose Rabaza

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
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Divisiéon
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Resumen del proyecto
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Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duracién

L 4
[y

Informe de resumen manual E—————
Resumen manual 1
solo el comienzo L

solo fin i
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Fecha limite ¥

Progreso

Progreso manual
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|27 oct 14 |03 nov '14 110 nov '14 117 nov 14 24 nq
x| slvislipliolmlIxlolvislipliimlixlslvisipliolImlIxlylv]islioliimlIxlslvisipllL

Tarea Informe de resumen manual =——
Divisiéon v Resumen manual 1
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Resumen 1 solofin ]
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Tarea manual 1 I Progreso manual
solo duracién
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x| slvislp

|27 oct '14
Ry

|03 nov '14
x| s lvlslIplLlwm

110 nov '14
x| slvislIplLlwm

117 nov '14
Y

x| s lvls|IbpllL

x| slvislp

24 ng
L

ablo Sierra

blo Sierra

D Nieves
bse Rabaza

D Ramirez

| Juan Pablo Sierra

| Maria Jose Rabaza

Guillermo Lopez
Manuela Viola
Maria Jose Rabaza
Santiago Ramirez
Fernanda Toledo

Daniela Fagundez
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Fecha: dom 19/10/14
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Divisiéon
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Resumen del proyecto [
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Resumen inactivo [
Tarea manual 1

solo duracién

1

Informe de resumen manual = ——

Resumen manual
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solo fin
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[y
C
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27 oct'14 03 nov '14 10 nov '14 17 nov '14 24 ng
x| o lvlislolilImixlslvlislolilImlIxlylvisioloImlIxlyolvisliolilImlixlyslvis|iplu
] Ssantiago Nieves
" ""11%
I Juan Pablo sierra
i I
T
T
T
T
T
I
—
Tarea T Informe de resumen manual ses—
Division virvccnnoooooo . Resumen manual 1
Hito ¢ solo el comienzo C
Resumen 1 solofin 1
Proyecto: Plan lteracion Resumen del proyecto 1 Tareas externas
Fecha: dom 19/10/14 Tarea inactiva Hito externo 3%
Hito inactivo Fecha limite ¥
Resumen inactivo [ [ Progreso
Tarea manual P Progreso manual
solo duracién |
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