
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1

2 P4 - Producir version alfa 1.3 1 día? mié 08/10/14 mié 08/10/14
3 I11 - Realizar Factura 8 días lun 29/09/14 mié 08/10/14
4 I11 - Ajustar stock 8 días lun 29/09/14 mié 08/10/14
5 I11 - Registrar Cliente 8 días lun 29/09/14 mié 08/10/14
6

7 P4 - Producir version alfa 1.4 1 día? sáb 11/10/14 sáb 11/10/14
8 I3 - Corregir Iniciar Sesion - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14
9 I3 - Corregir Buscar Producto - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14
10 I3 - Corregir Actualizar Precios y Stock - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14
11 I3 - Corregir Realizar Factura - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14 3
12 I3 - Corregir Ver Informacion del Producto - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14
13 I3 - Corregir Ajustar Stock - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14 4
14

15 P4 - Producir version alfa 1.5 1 día lun 13/10/14 lun 13/10/14
16 I3 - Corregir Registrar Cliente - Ajuste Nuevo Modelo 3 días jue 09/10/14 lun 13/10/14
17

18 P4 - Producir version alfa 1.6 1 día? jue 16/10/14 jue 16/10/14
19 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.3, 1.4 y 1.5 6 días jue 09/10/14 jue 16/10/14
20 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.3, 1.4 y 1.5 5 días dom 12/10/14 jue 16/10/14
21 I11 - Implementar mejores usabilidad 4 días lun 13/10/14 jue 16/10/14
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22

23 Verifiacion 1.6 1 día? vie 17/10/14 dom 19/10/14
24 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6 2 días vie 17/10/14 dom 19/10/14
25 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6 2 días vie 17/10/14 dom 19/10/14
26

27 P4 - Producir verison alfa 1.7 6 días lun 13/10/14 dom 19/10/14
28 I11 - Implementar Imprimir Comprobante 6 días lun 13/10/14 dom 19/10/14
29 I11 - Implementar Buscar Cliente 6 días lun 13/10/14 dom 19/10/14
30 I11 - Crear Cuenta Corriente 6 días lun 13/10/14 dom 19/10/14
31

32 Verifiacion 1.7 5 días? lun 20/10/14 dom 26/10/14 27
33 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6 6 días lun 20/10/14 dom 26/10/14
34 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6 6 días lun 20/10/14 dom 26/10/14
35

36 Producir verison alfa 1.8 10 días? lun 13/10/14 dom 26/10/14
37 I11 - Implementar Controlar Compra Automática 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
38 I11 - Implementar Crear Descuento Producto 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
39 I11 - Implementar Modificar Cliente 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
40 I11 - Implementar Ingresar Pago Cuenta Corriente 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
41 I11 - Implementar Realizar Factura 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
42 I11 - Implementar Ver Informacion de Cliente 11 días lun 13/10/14 dom 26/10/14
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Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual
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43

44 Verificacion 1.8 6 días lun 27/10/14 dom 02/11/14
45 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8 6 días lun 27/10/14 dom 02/11/14
46 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8
47

48 Producir version alfa 1.9 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
49 I11 - Implementar Ver Historial Operaciones 8 días lun 27/10/14 mié 05/11/14
50 I11 - Implementar Ver Compras Cliente 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
51 I11 - Implementar Consultar Factura 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
52 I11 - Implementar Ver Factura 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
53 I11 - Implementar Realizar Factura 8 días? lun 27/10/14 mié 05/11/14
54

55 Verifiacion 1.9 4 días mié 05/11/14 dom 09/11/14
56 V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8 4 días mié 05/11/14 dom 09/11/14
57 I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8 4 días mié 05/11/14 dom 09/11/14
58

59 Producir version beta 2.0 11 días lun 10/11/14 dom 23/11/14
60 V8 - Pruebas de aceptacion
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Nombres de los recursos

Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Santiago Nieves

Maria Jose Rabaza

Manuela Viola

Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Santiago Nieves

Maria Jose Rabaza

Manuela Viola

Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

22 sep '14 29 sep '14 06 oct '14 13 oct '14 20 oct '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
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Nombres de los recursos

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Santiago Nieves

Maria Jose Rabaza

Santiago Ramirez

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Guillermo Lopez

Manuela Viola

Maria Jose Rabaza

Santiago Ramirez

Fernanda Toledo

Daniela Fagundez

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Santiago Nieves

Maria Jose Rabaza

Santiago Ramirez

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Guillermo Lopez

Manuela Viola

Maria Jose Rabaza

Santiago Ramirez

Fernanda Toledo

Daniela Fagundez

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

22 sep '14 29 sep '14 06 oct '14 13 oct '14 20 oct '14
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Resumen del proyecto
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solo fin
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Nombres de los recursos

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Juan Pablo Sierra

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

22 sep '14 29 sep '14 06 oct '14 13 oct '14 20 oct '14

Tarea

División

Hito
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Resumen del proyecto
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Hito inactivo

Resumen inactivo
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Resumen manual
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solo fin
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Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Santiago Nieves

Maria Jose Rabaza

Manuela Viola

Fernanda Toledo

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Daniela Fagundez

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

20 oct '14 27 oct '14 03 nov '14 10 nov '14 17 nov '14 24 nov '14
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Resumen

Resumen del proyecto
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Hito inactivo

Resumen inactivo
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Resumen manual
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Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Santiago Nieves

Maria Jose Rabaza

Santiago Ramirez

Juan Pablo Sierra

Maria Jose Rabaza

Guillermo Lopez

Manuela Viola

Maria Jose Rabaza

Santiago Ramirez

Fernanda Toledo

Daniela Fagundez

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

20 oct '14 27 oct '14 03 nov '14 10 nov '14 17 nov '14 24 nov '14

Tarea
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Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Juan Pablo Sierra

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

20 oct '14 27 oct '14 03 nov '14 10 nov '14 17 nov '14 24 nov '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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