Codigo Actividad

Descripcion Actividad

Linea

Seleccionar Codigo
Cu1l
Ccu2
Cu3s
Ccu4
CuU5
D1
D2
D3
D4
D5
D6

El
E2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
C1
Cc2
C3
c4
C5
Ccé6
c7
Cc8
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
I1
12
I3
14
15
16
17

Definir métodos de comunicacion e informarlos
Seguimiento de satisfaccion del cliente
Reuniéon conmemorativa

Reunién informativa

Elaborar documento informativo
Disefiar casos de uso

Describir la arquitectura

Comunicar el disefio a los implementadores
Disefiar base de datos

Disefiar prototipo

Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo’
Reuniones de apoyo

Auto-estudio

Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad

Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revision técnica formal

Revisar las entregas

Revisar el ajuste del proceso

Evaluar la calidad de los productos
Realizar el informe final de SQA
Planificar la configuracion del SCM
Definir la linea base del proyecto
Seguimiento de la linea base

Definir el ambiente controlado

Control de cambios

Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberacién

Describir la Liberacion

Planificar el proyecto

Seguimiento del proyecto
Estimaciones y mediciones

Gestidn de riesgos

Registrar esfuerzo

Reunién de equipo

Elaborar acta de reunidn de equipo
Reunién de seguimiento

Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto

Evaluar la fase

Reunién evaluativa con el director del proyecto
Revision técnica y administrativa
Reunidn de responsables por area
Definir responsable por area
Presentacion al director de proyecto

Definicion del documento 'Descripcién del proyecto'

Gestidn de 'Lecciones Aprendidas'
Planificar la implantacién
Documentacién de usuario

Elaborar la preseentacion del sistema para el cliente

Producir la version del producto a liberar
Puesta en produccién

Realizar las pruebas de aceptacién

Verificar la version del producto a liberar
Pruebas beta del producto

Definir estandares de documentacion de usuario
Desarrollar los materiales para capacitacién
Preparar el entorno de capacitacion
Capacitacién

Definir estandares de documentacion técnica
Implementar el prototipo

Corregir la implementacion

Planificar la integracién de la iteracién
Integrar el sistema

Documentacién técnica

Verificacién unitaria de médulo

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Formacion y Entrenamiento

Formacion y Entrenamiento

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestién de Calidad

Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Proyecto

Gestidon de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacion

Implementacion



I8
19
110
111
112
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R12
Vi
V2
V3
v4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
Vi1

Investigar la Herramienta de Desarrollo
Definir el modelo de implementacion
Implementar Clases

Implementar subsistemas

Verificar las trazas entre modelos
Reunién de requerimientos

Especificar requerimientos

Especificar casos de uso

Priorizar casos de uso

Validacion con el cliente

Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema

Definir glosario

Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos

Definicion del documento 'Vision'
Planificar la verificacion

Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteracién
Especificar los casos de prueba
Verificar documento

Generar entorno de prueba

Ejecutar las pruebas

Pruebas del sistema

Evaluar la verificacién

Realizar el informe final de verificacion
Ejecutar Pruebas No Funcionales

Implementacion
Implementacion
Implementacién
Implementacion
Implementacion
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Verificacion

Verificacion

Verificacién

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacion



Grupo:

Nombre: Fernanda Toledo

Analista-Disefiador de Interfaz

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: de Usuario-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/201 13 Corregir la implementacion 2 Implementacion
7/10/201 I3 Corregir la implementacién 3,5 Implementacion
8/10/201 13 Corregir la implementacion 2,5 Implementacién
8/10/201 I11 Implementar subsistemas 2 Implementacion
9/10/201 111 Implementar subsistemas 3 Implementacion
9/10/201 G6 Reunion de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 14,5
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 13
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambio 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves
Responsable de SCM -
Especialista Técnico -
Rol: Implementador
Fecha Codigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
5/10/201 13 Corregir la implementacion 2Arreglando Manti Implementacién
5/10/201 C4 Definir el ambiente controlado 1Re-configurando Gestion de Configuracion y
6/10/201 G6 Reunién de equipo 1Monitoreo Gestién de Proyecto
7/10/201 G16 Reunién de responsables por area 2 Gestion de Proyecto
8/10/201 C4 Definir el ambiente controlado 2Liberacion 1.3 Gestién de Configuracién y
9/10/201 Cc4 Definir el ambiente controlado 3,5Liberacion 1.3  Gestién de Configuracién y
12/10/20 Cc4 Definir el ambiente controlado 3Liberacion 1.4  Gestién de Configuracién y

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestién de Calidad

Total Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Total Verificacién

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion
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Grupo:

Nombre: Maria Jose Rabaza

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: de Integracién

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 12 Implementar el prototipo 5,0 CU Buscar Cliente Implementacién
6/10/2014 12 Implementar el prototipo 2,0 CU Modificar Cliente Implementacién
7/10/2014 12 Implementar el prototipo 1,0 Agregando Lucene al CU Registrar Clien Implementacion
7/10/2014 12 Implementar el prototipo 6,0 Adaptando codigo al modelo nuevo  Implementacién
8/10/2014 12 Implementar el prototipo 4,0 CU Moadificar Cliente Implementacién
8/10/2014 12 Implementar el prototipo 2,0 Adaptando codigo al modelo nuevo  Implementacién
9/10/2014 Seleccionar Codigo Redaccion de documentacion 0,5 IMOOMIMG

10/10/2014 12 Implementar el prototipo 4,0 Retoques de implementacion Implementacién
11/10/2014 12 Implementar el prototipo 3,0 Retoques de implementacion Implementacién

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestion de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacién

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion
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Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola
Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable de
Rol: Integracién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 I3 Corregir la implementacién 6 CU Actualizar Stock Implementacion
7/10/2014 13 Corregir la implementacion 6 CU Actualizar Stock Implementacion
8/10/2014 13 Corregir la implementacion 3 CU Actualizar Stock Implementacion
10/10/201 110 Implementar Clases 4 CU Crear Descuento Producto Implementacion
10/10/201 G6 Reunidn de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
11/10/201 13 Corregir la implementacién 4 CU Actualizar Stock Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 24,5
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 2

Total Gestion de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

Total Comunicacion

Total Implantacion
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Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocori
Especialista Técnico -
Implementador -
Rol: Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 G6 Reunién de equipo 2 Gestion de Proyecto
9/10/201 V8 Pruebas del sistema 1 Verificacion
10/10/20 G6 Reunidn de equipo 1,5 Gestién de Proyecto
11/10/20 v8 Pruebas del sistema 3 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 7
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 4
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Capote
IAdministrador-Asistente de
erificacion-Responsable de la
Rol: IComunicacién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 G15 Revisién técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
6/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
7/10/2014 G16 Reunién de responsables por area 2 Gestion de Proyecto
8/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 5
Total Gestion de Proyecto 5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambio 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

Nombre: Gonzalo Mercadante

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcidén Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 13 Corregir la implementacion 4 Implementacion
7/10/2014 13 Corregir la implementacion 3 Implementacién
8/10/2014 13 Corregir la implementacion 3 Implementacion
10/10/2014 G6 Reunién de equipo 1,5 Gestioén de Proyecto
10/10/2014 13 Corregir la implementacion 1,5 Modelo 1.4 Implementacion
10/10/2014 111 Implementar subsistemas 1 Implementacién
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 14
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 12,5
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

Nombre: Alfonso Methol

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Responsable de SQA

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea

6/10/201 G15 Revisidn técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
7/10/201 G16 Reunidon de responsables por area 2 Gestion de Proyecto
9/10/201 G16 Reunidon de responsables por area 2 Gestion de Proyecto
10/10/20 G6 Reunion de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
11/10/20 Q1 Identificar las propiedades de calidad 2Pautas Usabilida Gestiéon de Calidad
12/10/20 Q5 Revisar las entregas 3 Gestion de Calidad
12/10/20 Q1 Identificar las propiedades de calidad 2Pautas Usabilida Gestion de Calidad
9/10/201 V8 Pruebas del sistema 1,5 Verificacién

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion
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Grupo:

Nombre: Daniela Fagundez

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/201 13 Corregir la implementacion 4cu cliente Implementacion
7/10/201 12 Implementar el prototipo 2 Adaptando codigo al modelo nuevo Implementacion
7/10/201 13 Corregir la implementacién 3Arreglando la vista Implementacién
8/10/201 13 Corregir la implementacion 1,5Arreglando la vista Implementacion
9/10/201 13 Corregir la implementacion 2 Adaptando codigo al modelo nuevo Implementacion
10/10/20 G6 Reunién de equipo 1,5 Gestién de Proyecto
11/10/20 13 Corregir la implementacion 3 Adaptando codigo al modelo nuevo Implementacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Juan Pablo Sierra
Responsable de Verificacion -
Rol: Asistente de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/201 G6 Reunion de equipo 31.5 monitoreo + Gestiéon de Proyecto
6/10/201 V8 Pruebas del sistema 1,5 Verificacion
8/10/201 gle6 Reunién de responsables por area 1,5 Gestién de Proyecto
8/10/201 g8 Reunién de seguimiento 2,5 Gestidn de Proyecto
10/10/20 G6 Reunion de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
11/10/20 V4 Especificar los casos de prueba 4estandar usabilid Verificacion
10/10/20 V4 Especificar los casos de prueba 0,75estandar usabilid Verificacion
12/10/20 V8 Pruebas del sistema 1,5 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 16,25
Total Gestion de Proyecto 8,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 0
Total Gestion de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 7,75
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0
Vi Planificar la verificacion
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV
V3 Planificar las pruebas de la iteracion
V4 Especificar los casos de prueba
V5 Verificar documento
V6 Generar entorno de prueba
V7 Ejecutar las pruebas
V8 Pruebas del sistema
V9 Evaluar la verificacién
V10 Realizar el informe final de verificacion
V11  Ejecutar Pruebas No Funcionales



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez
Arquitecto - Asistente de
Verificacion - Coordinador
Rol: de Desarrollo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 I11 Implementar subsistemas 1Seguridad Implementacion
6/10/2014 D3 Comunicar el disefio a los implementadores 1Transacciones Disefio
6/10/2014 El Reuniones de apoyo 2 Formacion y Entrenamiento
7/10/2014 D4 Disefiar base de datos 3 Disefio
7/10/2014 G16 Reunion de responsables por area 2 Gestion de Proyecto
7/10/2014 111 Implementar subsistemas 2Actualizar Stock Implementacion
8/10/2014 I11 Implementar subsistemas 8Actualizar Stock Implementacion
10/10/2014 G6 Reunion de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
10/05/2014 I11 Implementar subsistemas 2Arreglos modelo 1.4 Implementacion
11/05/2014 111 Implementar subsistemas 1Arreglos modelo 1.4 Implementacion
12/10/2014 D4 Disefiar base de datos 2Ajustar documento a modelDDisefio
12/10/2014 D1 Disefiar casos de uso 4CU Iter 1 F Construccion Disefio

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion

29,5
3,5
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Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Analista-Documentador de

Rol: Usuario-Asistente de Verificacion

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
7/10/201 E2 Auto-estudio 2Preparacion ambiFormacion y Entrenamiento
8/10/201 E2 Auto-estudio 2Preparacion ambiFormacion y Entrenamiento
9/10/201 G6 Reunién de equipo 2 Gestion de Proyecto
11/10/20 12 Implementar el prototipo 4CCC Implementacién

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo

Seleccionar Codigo
Total 1
Total Gestion de Proyecto
Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio
Total Implementacion
Total Gestién de Calidad
Total Gestioén de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacién
Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion
Total Implantacion
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Total Linea Gestidn de Proyecto 37,5
Total Linea Anélisis/Req. 0
Total Linea Disefio 10
Total Linea Implementacién 110
Total Linea Gestiéon de Calidad 7]
Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios 9,5
Total Linea Verificacion 13,25
[Total Linea Formacion y Entrenamiento 6
Total Linea Comunicacion 0
[Total Linea Implantacion 0

193,25
Total Maria Jose Rabaza 28
[Total Manuela Viola 245
Total Estera Nocon 7
Total Gonzalo Capote 5
Total Alfonso Methol 15
Total Fernanda Toledo 14,5
Total Daniela Fagundez 17,
Total Gonzalo Mercadante 14
Total Juan Pablo Sierra 16,25
Total Guillermo Lopez 29,5
Total Santiago Ramirez 10
Santiago Nieves 14,5

195



