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1. Mediciones realizadas. 

1.1 Mediciones de horas 

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo 
 

 
Acumulado Semana 5 

María José Rabaza 122 31,5 

Manuela Viola 84,5 15 

Estera Nocon 44,5 11,5 

Gonzalo Capote 85 13 

Alfonso Methol 74,5 15 

Fernanda Toledo 109,5 17 

Daniela Fagundez 101,5 25 

Gonzalo Mercadante 82,5 13 

Juan Pablo Sierra 71,5 5 

Guillermo López 100,5 16 

Santiago Ramírez 69,5 8,5 

Santiago Nieves 89,5 4,5 

   Total 1035 175 
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1.1.2 Esfuerzo por disciplina 
 

  Acumulado 

Total Línea Gestión de Proyecto 248 

Total Línea Análisis/Req. 285,5 

Total Línea Diseño 54,5 

Total Línea Implementación 157,5 

Total Línea Gestión de Calidad 55,5 

Total Línea Gestión de Configuración y Control de 
Cambios 19,5 

Total Línea Verificación 54 

Total Línea Formación y Entrenamiento 156,5 

Total Línea Comunicación 0 

Total Línea Implantación 4 

    

Total 1035 
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1.2 Mediciones de productos 
N/A 

2. Indicadores 

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo 
N/A 

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas 
N/A 

2.3 Indicador de Desviación de fechas de 

entregas 
N/A 
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3. Informe de Situación 

3.1 Estado del proyecto 
 

Nos encontramos en la primera semana de la fase de elaboración, esta 
semana fue enfocada en la organización del modelo de implementación. 

Sobre el fin de la semana recién se comenzó a implementar. Entendemos 
que quizás nos hemos demorado en el inicio de la implementación pero era 

necesario utilizar esos días para organizar el trabajo de grupo de 
implementación. 

También esta semana coincidió con la entrega de redes de varios 

integrantes del equipo. 

 

 

3.2 Desviaciones ocurridas 
 

En la reunión con la directora del proyecto se nos mencionó que quizás la 

carga de casos de uso era grande en la primera iteración de la fase de 
elaboración. En la reunión de comunicación de la arquitectura por parte del 
arquitecto llegamos a la conclusión de que era necesario correr varios casos 

de uso para la fase de construcción pues habíamos cargado demasiado la 
iteración 1 de la fase de elaboración. Se realizó entonces una re 

planificación de los casos de uso cubiertos en la primera iteración de la fase 
de elaboración. 

3.3 Incidencias encontradas 
 

 

3.4 Estado de Riesgos 
 

Ver documento de riesgos. 

4. Evaluación 
 

Hacemos una evaluación positiva del proyecto hasta el momento. Esta 

semana pasada sabíamos que iba a ser muy particular por el cambio 
de modalidad. Entendemos que el responsable de implementación 
logro armar un  modelo de trabajo adecuado que nos permitirá lograr 

resultados positivos para el fin de esta iteración. 

 

 


