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1. Mediciones realizadas.

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Acumulado
Maria José Rabaza 276,5
Manuela Viola 207,5
Estera Nocon 98
Gonzalo Capote 169,5
Alfonso Methol 143
Fernanda Toledo 210,75
Daniela Fagundez 195
Gonzalo Mercadante 179,25
Juan Pablo Sierra 148
Guillermo Lépez 216,5
Santiago Ramirez 128
Santiago Nieves 185
SEMANA 10
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Juan Pablo Sierra;

ACUMULADO

Santiago Nieves; Maria Jose
Santiago Ramirez; 185 Rabaza; 276,5

128
Guillermo Lopez;
216,5

148
Gonzalo
Mercadante;
179,25
Daniela Fagundez;
195 210,75
1.1.2 Esfuerzo por disciplina
Acumulado

Gestién de Proyecto 428,75
Analisis/Req. 305
Disefno 95,5
Implementacién 824,5
Gestion de Calidad 91
Gestion de Configuracion 60,5
Verificacion 142,25
Formacién y Entrenamiento 190,5
Comunicacién 6
Implantacion 13
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ACUMULADO

Verificacion: F/E; 190,5Comunicacion; 6 Gestion de
eriticacion; Proyecto; 428,75

142,25
Gestion de

Calidad; 91

Analisis/Req.; 305

Implementacion;
824,5

1.2 Mediciones de productos

Alcance Estimado Avance

Elaboracién

Iteracién 1
Iniciar Sesién 12 100%
Buscar Producto 48 100%
Actualizar Precios y Stock 60 100%
Realizar Factura 48 100%
Ver Informacion Producto 24 100%
Subtotal 192

Iteracién 2
Registrar Cliente 36 100%
Ajustar stock 36 100%
Realizar Factura 96 100%
Imprimir Comprobante 24 85%
Actualizar Precios y Stock 100%
Subtotal 192

Construccion

Iteracién 1
Controlar Compra Automatica 60 80%
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Crear Descuento Producto 12 95%
Crear Cuenta Corriente 12 100%
Ingresar Pago Cuenta Corriente 12 90%
Realizar Factura 72 100%
Modificar Cliente 12 100%
Buscar Cliente 24 100%
Ver Informacidn Cliente 24 70%
Subtotal 228

Construccion

Iteracion 2
Ver Historial Operaciones 36
Ver Compras Cliente 24
Consultar Factura 36 100%
Ver Factura 24
Realizar Factura 48
Subtotal 168

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo
N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas
N/A

2.3 Indicador de Desviacion de fechas de

entregas
N/A
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3.Informe de Situacion

3.1 Estado del proyecto

Nos encontramos en la primera semana de la primera iteracion de la fase de
construccion.

Hemos tomado la decisién de alargar una semana mas esta iteracién que en
principio habiamos planificado de una sola semana.

Los casos de uso que faltan concluir (salvo Controlar Compra automatica
que tiene un tratamiento especial explicado en desviaciones ocurridas) y la
liberacidn pasan para el proximo miércoles.

La segunda iteracion la mantenemos de dos semanas por lo que vamos a
tomar una semana de la fase de transicion.

Esta semana tuvimos una nueva reunién con el cliente en la que participo
Fabiana, que es la usuaria experta en este tipo de sistemas.

La devolucidon del cliente fue muy buena, hubo muy buenos aportes del uso
practico del sistema que fueron considerados. La interface y la usabilidad el
sistema fue resaltada por el cliente.

Vamos a plantear una nueva instancia de validacion con el cliente para el
inicio de la préxima semana (esta semana no concurrimos).

3.2 Desviaciones ocurridas

El caso de uso Controlar Compra Automatica necesita para su liberacién de
una nueva version de modelo de datos.

Durante la semana se realizd la evaluacién del momento oportuno para
subir esta nueva version del modelo.

La evaluacion realizada por los implementadores es de un impacto bajo o
nulo a sus casos de uso, de todas formas se decidid re planificar este caso
de uso y no incluirlo en la proxima liberacion. De esta manera los
implementadores no ven alterada sus entregas actuales.

Se verifico que el manejo de la comunicacion fue mas acertado y no genero
ningun inconveniente ni mal entendido.

3.3 Incidencias encontradas

En funcion del buen avance del proyecto hemos considerado la posibilidad
de agregar alguna funcionalidad mas al alcance inicial acordado con el
cliente.

Hay diferentes visiones respecto de si estamos en condiciones o0 no de
agregar alguna funcionalidad. En principio parece predominar la idea de no
avanzar con mas funcionalidades pues podria generar riesgos innecesarios.
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Sobre el fin de esta semana el administrador planteara una discusion formal
del tema para darlo por laudado.

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.

4. Evaluacion

Entendemos que el avance del proyecto es el adecuado y consideramos que
vamos a poder cumplir el alcance definido con el cliente.
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