Codigo Actividad

Descripcion Actividad

Linea

Seleccionar Codigo
Cu1l
Ccu2
Cu3s
Ccu4
CuU5
D1
D2
D3
D4
D5
D6

El
E2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
C1
Cc2
C3
c4
C5
Ccé6
c7
Cc8
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
I1
12
I3
14
15
16
17

Definir métodos de comunicacion e informarlos
Seguimiento de satisfaccion del cliente
Reuniéon conmemorativa

Reunién informativa

Elaborar documento informativo
Disefiar casos de uso

Describir la arquitectura

Comunicar el disefio a los implementadores
Disefiar base de datos

Disefiar prototipo

Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo’
Reuniones de apoyo

Auto-estudio

Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad

Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revision técnica formal

Revisar las entregas

Revisar el ajuste del proceso

Evaluar la calidad de los productos
Realizar el informe final de SQA
Planificar la configuracion del SCM
Definir la linea base del proyecto
Seguimiento de la linea base

Definir el ambiente controlado

Control de cambios

Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberacién

Describir la Liberacion

Planificar el proyecto

Seguimiento del proyecto
Estimaciones y mediciones

Gestidn de riesgos

Registrar esfuerzo

Reunién de equipo

Elaborar acta de reunidn de equipo
Reunién de seguimiento

Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto

Evaluar la fase

Reunién evaluativa con el director del proyecto
Revision técnica y administrativa
Reunidn de responsables por area
Definir responsable por area
Presentacion al director de proyecto

Definicion del documento 'Descripcién del proyecto'

Gestidn de 'Lecciones Aprendidas'
Planificar la implantacién
Documentacién de usuario

Elaborar la preseentacion del sistema para el cliente

Producir la version del producto a liberar
Puesta en produccién

Realizar las pruebas de aceptacién

Verificar la version del producto a liberar
Pruebas beta del producto

Definir estandares de documentacion de usuario
Desarrollar los materiales para capacitacién
Preparar el entorno de capacitacion
Capacitacién

Definir estandares de documentacion técnica
Implementar el prototipo

Corregir la implementacion

Planificar la integracién de la iteracién
Integrar el sistema

Documentacién técnica

Verificacién unitaria de médulo

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Formacion y Entrenamiento

Formacion y Entrenamiento

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestién de Calidad

Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Proyecto

Gestidon de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacion

Implementacion



I8
19
110
111
112
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R12
Vi
V2
V3
v4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
Vi1

Investigar la Herramienta de Desarrollo
Definir el modelo de implementacion
Implementar Clases

Implementar subsistemas

Verificar las trazas entre modelos
Reunién de requerimientos

Especificar requerimientos

Especificar casos de uso

Priorizar casos de uso

Validacion con el cliente

Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema

Definir glosario

Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos

Definicion del documento 'Vision'
Planificar la verificacion

Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteracién
Especificar los casos de prueba
Verificar documento

Generar entorno de prueba

Ejecutar las pruebas

Pruebas del sistema

Evaluar la verificacién

Realizar el informe final de verificacion
Ejecutar Pruebas No Funcionales

Implementacion
Implementacion
Implementacién
Implementacion
Implementacion
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Verificacion

Verificacion

Verificacién

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacion



Grupo:

Nombre: Fernanda Toledo

Analista-Disefiador de Interfaz

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: de Usuario-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
2/11/201 I11 Implementar subsistemas 2Interrumpir factura Implementacion
3/11/201 111 Implementar subsistemas 2 Implementacion
4/11/201 13 Corregir la implementacion 3 Implementacién
7/11/201 I11 Implementar subsistemas 4 Implementacion
8/11/201 13 Corregir la implementacién 3 Implementacién
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 14
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 14
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambio 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:
Nombre:

Santiago Nieves

Responsable de SCM -
Especialista Técnico -

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Implementador
Fecha Codigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
2/11/201 I11 Implementar subsistemas 2Menu Implementacién
3/11/201 G16 Reunién de responsables por area 1Monitoreo Gestion de Proyecto
4/11/201 P4 Producir la version del producto a liberar 3Liberacion 2.0  Implantacion
7/11/201 13 Corregir la implementacion 4Mantis Implementacion
8/11/201 13 Corregir la implementacion 3Mantis Implementacion
8/11/201 P4 Producir la version del producto a liberar 0,5Stop Factura Implantacion
8/11/201 P4 Producir la version del producto a liberar 1,5Lib 2.1 Implantacion
7/11/201 G6 Reunién de equipo 1 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 16
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 9
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 5



Grupo:
Nombre:

Maria Jose Rabaza

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: de Integracion

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea

3/11/2014 G14 Reunidén evaluativa con el director del proyecto 0,5 - Gestion de Proyecto
3/11/2014 16 Documentacion técnica 2,0 Revisién de Codigo Implementacion
4/11/2014 13 Corregir la implementacion 1,5 Actualizando documento Modelo dimplementacion
5/11/2014 13 Corregir la implementacion 2,0 Arreglando bugs Implementacion
5/11/2014 16 Documentacién técnica 1,0 Actualizando documento Modelo dimplementacion
7/11/2014 P1 Planificar la implantacién 1,0 Administrador + Esp Técnicos Implantacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestion de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacién

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion
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Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable de

Rol: Integracion

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/2014 13 Corregir la implementacion 4,5arreglos bugs ambos CUs mios Implementacion
4/11/2014 110 Implementar Clases 5CU Ver Factura - Interfaz y Controlador |Implementacién
5/11/2014 13 Corregir la implementacion 3,5Faltantes de CU Ver Factura Implementacion
6/11/2014 16 Documentacion técnica 1doc Modelo Implementacion Implementacién
7/11/2014 13 Corregir la implementacion 1lemprolijando cédigo - agrego comentari Implementacién
7/11/2014 P1 Planificar la implantacion 1,5Reunion Esp. Tecn + Admin Implantacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total
Total Gestion de Proyecto
Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio
Total Implementacion
Total Gestién de Calidad
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion
Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion
Total Implantacion
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Grupo:
Nombre:

Estera Nocori

Especialista Técnico -
Implementador -

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
4/11/2014 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamie
4/11/201 V8 Pruebas del sistema 2 Verificacion
5/11/201 V8 Pruebas del sistema 4 Verificacion
6/11/201 V8 Pruebas del sistema 3 Verificacion
7/11/201 V8 Pruebas del sistema 3 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 13,5
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 12
Total Formacion y Entrenamiento 1,5
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote
IAdministrador-Asistente de
erificacion-Responsable de la
Rol: IComunicacién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/2014 G15 Revisién técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
4/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 4 Verificacion
5/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 3 Verificacion
5/11/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
6/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificacion
6/11/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
7/11/2014 P1 Planificar la implantacion 1 Implantacion
8/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
9/11/2014 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
9/11/2014 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 18
Total Gestion de Proyecto 5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambio 0
Total Verificacién 12
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 1



Grupo:

Nombre: Gonzalo Mercadante

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcidén Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/2014 111 Implementar subsistemas 2,5Interrumpir Implementacion
4/11/2014 111 Implementar subsistemas 2 Implementacién
5/11/2014 13 Corregir la implementacion 1,5Factura Implementacion
5/11/2014 111 Implementar subsistemas 3Interrumpir Implementacién
6/11/2014 111 Implementar subsistemas 3 Implementacion
7/11/2014 13 Corregir la implementacion 2 Implementacién
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 14
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 14
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

Nombre: Alfonso Methol

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Responsable de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/201 G15 Revisidn técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
5/11/201 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
6/11/201 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
7/11/201 Q4 Revision técnica formal 4 Gestion de Calidad
9/11/201 Q4 Revision técnica formal 4 Gestion de Calidad
9/11/201 Q5 Revisar las entregas 2 Gestion de Calidad
9/11/201 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 16
Total Gestion de Proyecto 1
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 0
Total Gesti6én de Calidad 10
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 5
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:
Nombre: Daniela Fagundez

Rol: Analista-Implementador

Fecha Cédigo Actividad

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Descripcién Actividad

Horas Observaciones  Linea

3/11/201 I3 Corregir la implementacién 2Arreglo de bugs Implementacién
4/11/201 13 Corregir la implementacion 1,5Arreglo de bugs Implementacion
5/11/201 i3 Corregir la implementacién 4Arreglo de bugs Implementacion
6/11/201 I3 Corregir la implementacién 4Agregar validacio Implementacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion

11,
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Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Juan Pablo Sierra
Responsable de Verificacion -
Rol: Asistente de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/201 G16 Reunion de responsables por area 1,5 Gestion de Proyecto
4/11/201 v8 Pruebas del sistema 3 Verificacion
4/11/201 V8 Pruebas del sistema 1 Verificacion
5/11/201 v8 Pruebas del sistema 3 Verificacion
6/11/201 V8 Pruebas del sistema 1 Verificacion
7/11/201 v8 Pruebas del sistema 2,75 Verificacion
8/11/201 V8 Pruebas del sistema 2 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 14,25
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 0
Total Gestion de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 12,75
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez
Arquitecto - Asistente de
Verificacion - Coordinador
Rol: de Desarrollo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
3/11/2014 G15 Revision técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
3/11/2014 I11 Implementar subsistemas 3 Implementacion
4/11/2014 D4 Disefiar base de datos 1 Disefio
6/11/2014 I11 Implementar subsistemas 5 Implementacion
7/11/2014 I11 Implementar subsistemas 5 Implementacion
8/11/2014 111 Implementar subsistemas 7 Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 22
Total Gestion de Proyecto 1
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 1
Total Implementacion 20
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Analista-Documentador de

Rol: Usuario-Asistente de Verificacion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
3/11/201 P2 Documentacion de usuario 3 Implantacion
4/11/201 P2 Documentacion de usuario 2 Implantacion
5/11/201 13 Corregir la implementacion 4 Implementacién
6/11/201 P2 Documentaciéon de usuario 2 Implantacion
7/11/201 P2 Documentacion de usuario 2 Implantacion
8/11/201 P2 Documentacion de usuario 3 Implantacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 16
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 4
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestioén de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 12



Total Linea Gestidn de Proyecto 11
Total Linea Anélisis/Req. 0
Total Linea Diserfio 1
Total Linea Implementacién 94
Total Linea Gestion de Calidad 10
Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Linea Verificacion 41,75
[Total Linea Formacion y Entrenamiento 1,5
Total Linea Comunicacion 0
[Total Linea Implantacion 20,5

179,75
[Total Maria Jose Rabaza 8
Total Manuela Viola 16,5
'Total Estera Nocon 13,5
Total Gonzalo Capote 18
Total Alfonso Methol 16
Total Fernanda Toledo 14
Total Daniela Fagundez 11,5
Total Gonzalo Mercadante 14
Total Juan Pablo Sierra 14,25
Total Guillermo Lopez 22
Total Santiago Ramirez 16
Santiago Nieves 16

179,75



