Codigo Actividad

Descripcion Actividad

Linea

Seleccionar Codigo
Cu1l
Ccu2
Cu3s
Ccu4
CuU5
D1
D2
D3
D4
D5
D6

El
E2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
C1
Cc2
C3
c4
C5
Ccé6
c7
Cc8
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
I1
12
I3
14
15
16
17

Definir métodos de comunicacion e informarlos
Seguimiento de satisfaccion del cliente
Reuniéon conmemorativa

Reunién informativa

Elaborar documento informativo
Disefiar casos de uso

Describir la arquitectura

Comunicar el disefio a los implementadores
Disefiar base de datos

Disefiar prototipo

Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo’
Reuniones de apoyo

Auto-estudio

Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad

Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revision técnica formal

Revisar las entregas

Revisar el ajuste del proceso

Evaluar la calidad de los productos
Realizar el informe final de SQA
Planificar la configuracion del SCM
Definir la linea base del proyecto
Seguimiento de la linea base

Definir el ambiente controlado

Control de cambios

Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberacién

Describir la Liberacion

Planificar el proyecto

Seguimiento del proyecto
Estimaciones y mediciones

Gestidn de riesgos

Registrar esfuerzo

Reunién de equipo

Elaborar acta de reunidn de equipo
Reunién de seguimiento

Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto

Evaluar la fase

Reunién evaluativa con el director del proyecto
Revision técnica y administrativa
Reunidn de responsables por area
Definir responsable por area
Presentacion al director de proyecto

Definicion del documento 'Descripcién del proyecto'

Gestidn de 'Lecciones Aprendidas'
Planificar la implantacién
Documentacién de usuario

Elaborar la preseentacion del sistema para el cliente

Producir la version del producto a liberar
Puesta en produccién

Realizar las pruebas de aceptacién

Verificar la version del producto a liberar
Pruebas beta del producto

Definir estandares de documentacion de usuario
Desarrollar los materiales para capacitacién
Preparar el entorno de capacitacion
Capacitacién

Definir estandares de documentacion técnica
Implementar el prototipo

Corregir la implementacion

Planificar la integracién de la iteracién
Integrar el sistema

Documentacién técnica

Verificacién unitaria de médulo

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Formacion y Entrenamiento

Formacion y Entrenamiento

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestién de Calidad

Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Proyecto

Gestidon de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacion

Implementacion



I8
19
110
111
112
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R12
Vi
V2
V3
v4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
Vi1

Investigar la Herramienta de Desarrollo
Definir el modelo de implementacion
Implementar Clases

Implementar subsistemas

Verificar las trazas entre modelos
Reunién de requerimientos

Especificar requerimientos

Especificar casos de uso

Priorizar casos de uso

Validacion con el cliente

Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema

Definir glosario

Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos

Definicion del documento 'Vision'
Planificar la verificacion

Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteracién
Especificar los casos de prueba
Verificar documento

Generar entorno de prueba

Ejecutar las pruebas

Pruebas del sistema

Evaluar la verificacién

Realizar el informe final de verificacion
Ejecutar Pruebas No Funcionales

Implementacion
Implementacion
Implementacién
Implementacion
Implementacion
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Verificacion

Verificacion

Verificacién

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacion



Grupo:

Nombre: Fernanda Toledo

Analista-Disefiador de Interfaz

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: de Usuario-Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
13/10/20 13 Corregir la implementacion 3 Implementacion
13/10/20 111 Implementar subsistemas 2 Implementacion
14/10/20 13 Corregir la implementacion 4 Implementacién
14/10/20 Cu4 Reunién informativa 1,5Implementadores+V Comunicacion
15/10/20 13 Corregir la implementacién 4 Implementacién
17/10/2014 R5 1,0Reunion con DUSA Analisis/Requerimientos

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestién de Calidad

Total Gestion de Configuracién y Control de Cambio
Total Verificacién

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion
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Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves
Responsable de SCM -
Especialista Técnico -
Rol: Implementador
Fecha Codigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
15/10/20 111 Implementar subsistemas 3Mantis y Menus Implementacién
C4 Definir el ambiente controlado 4Lib 1.6 Gestién de Configuracién y
111 Implementar subsistemas 3Teclado Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 0
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 6
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambios 4
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

Nombre: Maria Jose Rabaza

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: de Integracién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
13/10/2014 12 Implementar el prototipo 3,0 CU Modificar Cliente Implementacion
13/10/2014 17 Verificacion unitaria de modulo 2 Test Unitarios Implementacion
14/10/2014 13 Corregir la implementacion 3,0 Arreglos CU a Entregar Implementacion
15/10/2014 11 1,0 Documento de Navegabilidad de mis Clmplementacion
15/10/2014 12 Implementar el prototipo 4,0 Arreglo del buscar Implementacion
15/10/2014 13 3,0 Corrigiendo bugs de presentacion Implementacion
14/10/2014 Cu4 Reunién informativa 1,5 Verificadores + Implementadores Comunicacién
16/10/2014 13 Corregir la implementacion 1,5 Arreglo del buscar Implementacion
16/10/2014 13 Corregir la implementacion 1,0 Arreglando bugs Implementacion
16/10/2014 12 Implementar el prototipo 1,0 CU Modificar Cliente Implementacion
16/10/2014 12 Implementar el prototipo 1,0 CU Buscar Cliente Implementacion
17/10/2014 R5 Validacién con el cliente 1,0 Reunion con DUSA Andlisis/Requerimientos
18/10/2014 13 Corregir la implementacion 5,0 Adaptando consultas modelo nuevo + arregImplementacion
19/10/2014 12 Implementar el prototipo 1,0 Navegabilidad CU Modificar Cliente Implementacion

Total 29

Total Gestion de Proyecto 0

Total Analisis/Requerimientos 1

Total Disefio 0

Total Implementacién 26,5

Total Gestion de Calidad 0

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0

Total Verificacién 0

Total Formacion y Entrenamiento 0

Total Comunicacion 1,5

Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola
Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable de
Rol: Integracién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
13/10/201 110 Implementar Clases 7Cambio Interfaz CU Actualizar Stock Implementacion
14/10/201 110 Implementar Clases 2CU crear Descuento Producto Implementacion
15/10/201 110 Implementar Clases 4CU crear Descuento Producto Implementacion
17/10/201 R5 Validacién con el cliente 1 Reunion con DUSA Andlisis/Requerimientos
19/10/201 13 Corregir la implementacion 4Arreglos Interfaz CU Actualizar Stock Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 1

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos

Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestion de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

Total Comunicacion

Total Implantacion
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Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Estera Nocori
Especialista Técnico -
Implementador -
Rol: Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
14/10/2014 G6 Reunién de equipo 2 Gestion de Proyecto
14/10/20 E2 Auto-estudio 1 Formacion y Entrenamie
14/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificacion
15/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 5 Verificacion
16/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 1
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 8
Total Formacion y Entrenamiento 1
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote
IAdministrador-Asistente de
erificacion-Responsable de la
Rol: IComunicacién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
13/10/2014 G15 Revisién técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
13/10/2014 G16 Reunidén de responsables por area 1 Gestion de Proyecto
14/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
15/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
15/10/2014 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
16/10/2014 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
16/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
17/10/2014 R5 Validacion con el cliente 1 Analisis/Requerimientos
19/10/2014 G13 Evaluar la fase 2 Gestion de Proyecto
19/10/2014 G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto 2 Gestion de Proyecto
19/10/2014 G1 Planificar el proyecto 2 Gestion de Proyecto
19/10/2014 G3 Estimaciones y mediciones 1 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 17
Total Gestion de Proyecto 12
Total Analisis/Requerimientos 1
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambio 0
Total Verificacién 4
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcidén Actividad Horas Observaciones Linea

13/10/2014 13 Corregir la implementacion 4 Implementacion
14/10/2014 13 Corregir la implementacion 4 Implementacién
14/10/2014 Cu4 Reunidn informativa 1,5Implem+Verif Comunicacion
16/10/2014 13 Corregir la implementacion 2,5 Implementacién
17/10/2014 R5 Validacion con el cliente 1Reunion DUSA - Va Analisis/Requerimientos
18/10/2014 111 Implementar subsistemas 2,5 Implementacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total
Total Gestion de Proyecto
Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio
Total Implementacién
Total Gestién de Calidad
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion
Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion
Total Implantacion
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Grupo:

Nombre: Alfonso Methol

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Responsable de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
13/10/20 G15 Revisidn técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
13/10/20 G16 Reunidon de responsables por area 4 Gestion de Proyecto
15/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
17/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificacion
18/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1,5 Verificacion
19/10/20 Q5 Revisar las entregas 3,5 Gestién de Calidad
19/10/20 Q5 Revisar las entregas 1,5 Gestién de Calidad
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 14,5
Total Gestion de Proyecto 5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 0
Total Gesti6én de Calidad 5
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 4,5
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez
Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
13/10/20 I3 Corregir la implementacién 4Cu registrar clien Implementacion
14/10/20 I3 Corregir la implementacién 2Cu registrar clien Implementacion
15/10/20 13 Corregir la implementacién 3Mejorando interf Implementacion
14/10/20 Cu4 Reunion informativa 1,5Implementadore Comunicacion
16/10/20 13 Corregir la implementacion 2Mejorando interf Implementacion
17/10/20 13 Corregir la implementacién 4Navegabilidad Implementacion
18/10/20 13 Corregir la implementacion 4Navegabilidad Implementacion
19/10/20 16 Documentacidn técnica 1Doc CU Implementacién
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 21,5
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 20
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 1,5
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra

Responsable de Verificacion -

Rol: Asistente de SQA

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
12/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
12/10/20 G6 Reunion de equipo 1 Gestion de Proyecto
13/10/20 G16 Reunidon de responsables por area 41.5+1+ 1.5 Gestién de Proyecto
14/10/20 G6 Reunion de equipo 2 Gestion de Proyecto
15/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
16/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1,5 Verificacion
17/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificacion
17/10/20 R5 Validacion con el cliente 1 Analisis/Requerimientos
18/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 0,5Verif+Mant. Bugs  Verificacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 1
Total Gestion de Proyecto
Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio
Total Implementacién
Total Gestién de Calidad
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion
Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion
Total Implantacion
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Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Guillermo Lopez
Arquitecto - Asistente de
Verificacion - Coordinador
Rol: de Desarrollo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
13/10/2014 G16 Reunidn de responsables por area 1 Gestion de Proyecto
14/10/2014 12 Implementar el prototipo 2 Implementacion
15/10/2014 110 Implementar Clases 4 Implementacion
17/10/2014 110 Implementar Clases 1 Implementacion
18/10/2014 I11 Implementar subsistemas 5 Implementacion
19/10/2014 111 Implementar subsistemas 4 Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 17
Total Gestion de Proyecto 1
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 16
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Analista-Documentador de

Rol: Usuario-Asistente de Verificacion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
15/10/20 12 Implementar el prototipo 3Crear cuenta cor Implementacion
16/10/20 12 Implementar el prototipo 2CCC Implementacién
17/10/20 12 Implementar el prototipo 1CCC Implementacion
18/10/20 12 Implementar el prototipo 3CCC Implementacién
19/10/20 12 Implementar el prototipo 6CCC Implementacién
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 15
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 15
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestioén de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Total Linea Gestidn de Proyecto 27|
Total Linea Anélisis/Req. 6
Total Linea Diserfio 0
Total Linea Implementacién 126,5
Total Linea Gestion de Calidad 5
Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios 4
Total Linea Verificacion 23,5
Total Linea Formacion y Entrenamiento 1
Total Linea Comunicacion 6
[Total Linea Implantacion 0

199
[Total Maria Jose Rabaza 29
Total Manuela Viola 18
'Total Estera Nocon 1
Total Gonzalo Capote 17,
Total Alfonso Methol 14,5
Total Fernanda Toledo 15,5
Total Daniela Fagundez 21,5
Total Gonzalo Mercadante 15,5
Total Juan Pablo Sierra 15
Total Guillermo Lopez 17
Total Santiago Ramirez 15
Santiago Nieves 10
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