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Guillermo Lopez;

1. Mediciones realizadas.

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Acumulado Semana 3

Maria José Rabaza 69 35
Manuela Viola 47,5 20,5
Estera Nocon 26 8

Gonzalo Capote 56 22
Alfonso Methol 44,5 14,5
Fernanda Toledo 80 37
Daniela Fagundez 64,5 28
Gonzalo Mercadante 58 20
Juan Pablo Sierra 45 15
Guillermo Lépez 52,5 19,5
Santiago Ramirez 53 20
Santiago Nieves 51,5 23,5

SEMANA 3
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23,5
Santiago Ramirez;

20

19,5

Rabaza; 35

Manuela Viola;
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Juan Pablo Sier
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ESFUERZO ACUMULADO

Santiago Nieves; Maria Jose

51,5 ;
Santiago Ramirez; Rabaza; 69

53

Manuela Viola;
47,5

Guillermo Lopez;
52,5

Gonzalo Capote;

Juan Pablo Sierra 56

45

Alfonso Methol;

Gonzalo 44,5

Mercadante; 58

Daniela Fagundez;
64,5

1.1.2 Esfuerzo por disciplina

Acumulado
Gestion de Proyecto 139,5
Gestion de Calidad 31
Verificacion 34
Analisis/Req. 238,5
Disefio 14
Implementacion 59,5
Gestion de
Configuracion 18
Formacién y
Entrenamiento 113
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ACUMULADO

Formaciony
Entrenamiento; 113

Gestion de

Proyecto; 139,5

Gestion de
Configuracion ; 18
estion de Calidad;

Implementacion;
31

59,5

Verificacion; 34
Diseio; 14

Analisis/Req.; 238,5

1.2 Mediciones de productos
N/A

2.Indicadores

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo
N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas
N/A

2.3 Indicador de Desviacion de fechas de

entregas
N/A
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3.Informe de Situacion

3.1 Estado del proyecto

Nos encontramos en la finalizacién de la tercera semana del proyecto,
a una semana de finalizar la etapa inicial. El proyecto se encuentra en
términos generales avanzado segun lo planificado.

Se comenzo6 con la validacidn de requerimientos con el cliente. Ya se
tiene una clasificacidon bastante detallada de los casos de uso criticos
para el cliente.

Se realizd una primera version del alcance del sistema por parte del
arquitecto. Tenemos dudas conceptuales que queremos plantearle al
director del proyecto respecto a la mejor estrategia para la estimacion.

Se realizaron muchos avances en prototipos que no permitiran mitigar
posibles riegos técnicos en las préximas fases.

El area de verificacidn trabajo sobre los documentos de requerimientos
y casos de usos.

El drea de analistas ajusto su metodologia de trabajo minimizando las
reuniones para lograr un mejor rendimiento del tiempo.

3.2 Desviaciones ocurridas

Algunos integrantes del equipo han realizado casi el doble de las horas
estimadas, esto redunda en una evidente mejora en la calidad de los
productos logrados pero se aleja del esfuerzo previsto al inicio del
proyecto.

3.3 Incidencias encontradas

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.

4. Evaluacion

El equipo de trabajo continua trabajando con un gran nivel de
compromiso.

El relacionamiento interno del grupo esta funcionando adecuadamente.
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