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1 Descripcion de la entrega realizada.
1.1 Lineas de Trabajo basicas.

1.1.1 Implementacion.

1.1.1.1 Modelo de Implementacion. IMOOMIMGS8v1.1
1.1.1.2 Descripcion de la Arquitectura. DSARQGS8v1.4
1.1.1.3 Modelo de Diseiio. DSMDIG8v1.2

1.1.1.4 Modelo de Datos. DSOOMDAGS8v1.4

1.1.2 Verificacion y Validacion.

1.1.2.1 Modelo de Casos de Prueba. VRMCPGS8v1.2

1.2 Lineas de Trabajo de Gestion.

1.2.1 Gestion de Calidad.

1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.7

Este documento busca detallar que se entregara en una determinada
Semana.

En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina asi
como también los entregables que no se realizaran y un informe
general sobre la calidad de dichos documentos.
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1.2.2 Gestion de Proyectos.

1.2.2.1 Informe de Situacion del Proyecto. GPISPG8v1.9
Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrié en la semana. Se
muestra el detalle de las horas por persona, entregables generados y
faltantes, los riesgos, etc.

1.2.2.2 Registro de Actividades. GPRACGS8v1.8
Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas

de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante
del equipo de trabajo realizdé en una semana dada.

1.2.2.3 Estimaciones y Mediciones. GPEMGS8v1.2

1.2.2.4 Replanificacion

1.2.3 Gestion de la Configuracion.

1.2.3.1 Entorno de Pruebas

1.2.3.2 Nota de version 1.4
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2 Informe SQA sobre la calidad de los
Entregables.

Se decidié no pasar a fase de construccion debido a que no se considera
suficientemente verificado lo implementado para afirmar que Ila
arquitectura esta estable. De todas formas no vemos un impacto
significativo en el alcance al tomar esta medida. La calidad de los
entregables es buena.
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