Cbdigo Actividad

Descripcién Actividad

Linea

Seleccionar Codigo
Cul
Cu2
Cu3
Cu4
Cus

D1
D2
D3
D4
D5
D6
El
E2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
C1
c2
C3
c4
C5
cé6
c7
c8
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
I1
12
13
14
15
16
17
18
R1

Definir métodos de comunicacion e informarlos
Seguimiento de satisfaccion del cliente
Reunion conmemorativa

Reunion informativa

Elaborar documento informativo
Disefar casos de uso

Describir la arquitectura

Comunicar el disefio a los implementadores
Disefiar base de datos

Disenar prototipo

Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'
Reuniones de apoyo

Auto-estudio

Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad

Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revision técnica formal

Revisar las entregas

Revisar el ajuste del proceso

Evaluar la calidad de los productos
Realizar el informe final de SQA
Planificar la configuracion del SCM
Definir la linea base del proyecto
Seguimiento de la linea base

Definir el ambiente controlado

Control de cambios

Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberacion

Describir la Liberacién

Planificar el proyecto

Seguimiento del proyecto
Estimaciones y mediciones

Gestion de riesgos

Registrar esfuerzo

Reunidén de equipo

Elaborar acta de reunion de equipo
Reunion de seguimiento

Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto

Evaluar la fase

Reunién evaluativa con el director del proyecto
Revision técnica y administrativa
Reunién de responsables por area
Definir responsable por area
Presentacion al director de proyecto

Definicion del documento 'Descripcion del proyecto'

Gestion de 'Lecciones Aprendidas'
Planificar la implantacién
Documentacion de usuario

Elaborar la preseentacion del sistema para el cliente

Producir la version del producto a liberar
Puesta en produccion

Realizar las pruebas de aceptacion

Verificar la version del producto a liberar
Pruebas beta del producto

Definir estandares de documentacion de usuario
Desarrollar los materiales para capacitacion
Preparar el entorno de capacitacion
Capacitacion

Definir estadndares de documentacidén técnica
Implementar el prototipo

Corregir la implementacién

Planificar la integracion de la iteracidn
Integrar el sistema

Documentacion técnica

Verificacidon unitaria de moédulo

Investigar la Herramienta de Desarrollo
Reunion de requerimientos

Comunicacion

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Formacion y Entrenamiento

Formacion y Entrenamiento

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestidn de Configuracidén y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestidn de Configuracidén y Control de Cambios
Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Implementacién
Implementacién
Implementacién
Implementacién
Implementacién
Implementacion
Implementacién
Implementacién
Analisis/Requerimientos



R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R12
Vi
V2
V3
v4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11

Especificar requerimientos
Especificar casos de uso

Priorizar casos de uso

Validacion con el cliente

Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema

Definir glosario

Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Definicion del documento 'Visién'
Planificar la verificacion

Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteracion
Especificar los casos de prueba
Verificar documento

Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas

Pruebas del sistema

Evaluar la verificacién

Realizar el informe final de verificacion
Ejecutar Pruebas No Funcionales

Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Verificacion
Verificacion
Verificacion
Verificacion
Verificacion
Verificacion
Verificacion
Verificacion
Verificacion
Verificacion
Verificacion



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Responsable de SCM -
Especialista Técnico -

Rol: Implementador
Fecha Codigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 G6 Reunién de equipo 2Reunion ET + Ar Gestién de Proyecto
2/09/201 12 Implementar el prototipo 6Prototipo Evoluti Implementacién
3/09/201 E2 Auto-estudio 2bootstrap + jque Formacion y Entrenamient
3/09/201 12 Implementar el prototipo 3Prototipo Evoluti Implementacion
5/09/201 R1 Reuniéon de requerimientos 1,5 Andlisis/Requerimientos
5/09/201 12 Implementar el prototipo 5Prototipo Evoluti Implementacion
5/09/201 G6 Reunién de equipo 3 Gestion de Proyecto
1/09/201 G6 Reunion de equipo 1Monitoreo Gestion de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 23,5
Total Gestion de Proyecto 6
Total Analisis/Requerimientos 1,5
Total Disefio 0
Total Implementacién 14
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 2



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza
Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
Rol: de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/2014 E2 Auto-estudio 1 Framework Spring Formacion y Entrenamiento
1/09/2014 G6 Reunién de equipo 2 Reunion con Arq + Resp Verif Gestion de Proyecto
2/09/2014 12 Implementar el prototipo 75 Prototipo Evolutivo Implementacion
3/09/2014 12 Implementar el prototipo 10 Prototipo Evolutivo Implementacion
4/09/2014 E2 Auto-estudio 2 Knockout Formacion y Entrenamiento
4/09/2014 12 Implementar el prototipo 8 Prototipo Evolutivo Implementacioén
4/09/2014 D5 Disefiar prototipo 1,5 Prototipo Evolutivo Disefio
5/09/2014 12 Implementar el prototipo 1 Prototipo Evolutivo Implementacion
5/09/2014 D5 Disefiar prototipo 0,5 Prototipo Evolutivo Disefio
5/09/2014 G6 Reunién de equipo 1,5 - Gestioén de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 35
Total Gestion de Proyecto 3,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 2
Total Implementacién 26,5
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 3



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola
Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable de
Rol: Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 G6 Reunién de equipo 2Reunion ET + Arq + Resp. Verif. Gestion de Proyecto
1/09/201 E2 Auto-estudio 2Lectura de documentos Entregados Formacion y Entrenamiento
2/09/201 E2 Auto-estudio 3Preparacion de ambiente de trabajo con Ester Formacion y Entrenamiento
3/09/201 E2 Auto-estudio 1Intento MySQL + Netbeans Formacion y Entrenamiento
4/09/201 12 Implementar el prototipo 5,5Prototipo WebServices Implementacion
5/09/201 D5 Disefiar prototipo 1Prototipo WebServices Disefio
5/09/201 12 Implementar el prototipo 1Prototipo WebServices Implementacién
5/09/201 E2 Auto-estudio 2WebServices y poco MySQL con Estera Formacion y Entrenamiento
5/09/201 G6 Reunidén de equipo 1 Gestion de Proyecto
5/09/201 E2 Auto-estudio 2MySQL e intentando prototipo Lucene Formacion y Entrenamiento
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 20,5
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 1
Total Implementacién 6,5
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 10



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocon

Especialista Técnico -

Implementador -
Rol: Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 G6 Reunidén de equipo 2Reunion ET + Arq + Resp. Verif. Gestion de Proyecto
2/09/201 E2 Auto-estudio 3Preparacion de ambiente de trabajo con Manuel Formacion y Entrenamiento
5/09/201 E2 Auto-estudio 3WebServices Formacion y Entrenamiento

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total
Total Gestion de Proyecto
Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio
Total Implementacion
Total Gestién de Calidad
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacién
Total Formacion y Entrenamiento

[oNeNeNeNeNelNel Nife.]



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote
(Administrador-Asistente de
erificacion-Responsable de la
Rol: IComunicacién
Fecha Cédigo Actividad Descripcidn Actividad Linea
1/09/201 G15 Revision técnica y administrativa 1 Gestién de Proyecto
1/09/201 G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto 2 Gestion de Proyecto
2/09/201 G1 Planificar el proyecto 2 Gestion de Proyecto
2/09/201 R1 Reunién de requerimientos 2 Andlisis/Requerimientos
3/09/201 G4 Gestion de riesgos 1 Gestion de Proyecto
3/09/201 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestion de Proyecto
3/09/201 El Reuniones de apoyo 2,5 Formacion y Entrenamiento
5/09/201 G6 Reunién de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
6/09/201 G3 Estimaciones y mediciones 4 Gestion de Proyecto
7/09/201 G2 Seguimiento del proyecto 4 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 22
Total Gestion de Proyecto 17,5
Total Analisis/Requerimientos 2
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gesti6én de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambio 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 2,5



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alfonso Methol

Rol: Responsable de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones  Linea
2/09/201 R1 Reunién de requerimientos 2 Andlisis/Requerimientos
7/09/201 Q5 Revisar las entregas 7 Gestion de Calidad
5/09/201 G6 Reunion de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
6/09/201 Q7 Evaluar la calidad de los productos 4 Gestién de Calidad
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 14,5
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 2
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestion de Calidad 11
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Fernanda Toledo

Analista-Disefiador de Interfaz

Rol: de Usuario-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
2/09/201 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 3 Andlisis/Requerimientos
2/09/201 R1 Reunién de requerimientos 2 Analisis/Requerimientos
2/09/201 R3 Especificar casos de uso 5 Anadlisis/Requerimientos
3/09/201 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 4,5 Andlisis/Requerimientos
3/09/201 R2 Especificar requerimientos 1,5 Anadlisis/Requerimientos
4/09/201 R3 Especificar casos de uso 3 Andlisis/Requerimientos
4/09/201 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 0,5 Analisis/Requerimientos
4/09/201 R3 Especificar casos de uso 5Reunién de analistas, toma Analisis/Requerimientos
5/09/201 R1 Reunién de requerimientos 1,5 Andlisis/Requerimientos
5/09/201 R10 0,5Acta Analisis/Requerimientos
5/09/201 G6 Reunién de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
5/09/201 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 4 Andlisis/Requerimientos
6/09/201 R4 5 Anadlisis/Requerimientos
Seleccionar Codigo
Total 37
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 35,5
Total Disefio 0
Total Implementacioén 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0



Grupo:
Nombre: Daniela Fagundez

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones Linea

1/09/2014 R4 Priorizar casos de uso 0,5 Andlisis/Requerimientos
1/09/2014 R1 Reunién de requerimientos 0,5Dudas para la re Andlisis/Requerimientos
2/09/2014 R1 Reunién de requerimientos 2 Andlisis/Requerimientos
2/09/2014 R1 Reunion de requerimientos 3Acta de reunion Analisis/Requerimientos
2/09/2014 R3 Especificar casos de uso 1,5 Andlisis/Requerimientos
3/09/2014 R3 Especificar casos de uso 2 Andlisis/Requerimientos
3/09/2014 G6 Reunién de equipo 2Arqg + analistas Gestion de Proyecto
4/09/2014 R3 Especificar casos de uso 2,5 Andlisis/Requerimientos
4/09/2014 R3 Especificar casos de uso 4Reunién de anali Andlisis/Requerimientos
5/09/2014 R1 Reunion de requerimientos 1,5 Andlisis/Requerimientos
5/09/2014 R1 Reunién de requerimientos 0,5acta Analisis/Requerimientos
5/09/2014 G6 Reunién de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
6/09/2014 R3 Especificar casos de uso 5 Andlisis/Requerimientos
6/09/2014 R12 Definicion del documento 'Vision' 1,5 Andlisis/Requerimientos

Total 28

Total Gestion de Proyecto 3,5

Total Analisis/Requerimientos 24,5

Total Disefio 0

Total Implementacién 0

Total Gestién de Calidad 0

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0

Total Verificacion 0

Total Formacion y Entrenamiento 0



Grupo:

Nombre: Gonzalo Mercadante

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador
Fecha Codigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones  Linea
1/09/201 R4 Priorizar casos de uso 0,5 Analisis/Requerimiento
2/09/201 R1 Reunién de requerimientos 2 Andlisis/Requerimiento
2/09/201 R3 Especificar casos de uso 3 Analisis/Requerimiento
3/09/201 R3 Especificar casos de uso 3 Andlisis/Requerimiento
R2 Especificar requerimientos 4Reunién analista Analisis/Requerimiento
R1 Reunién de requerimientos 1,5 Analisis/Requerimiento
R1 Reunién de requerimientos 0,5Acta de reunion Analisis/Requerimiento
R3 Especificar casos de uso 5Casos de uso + Andlisis/Requerimiento
r2 Especificar requerimientos 0,5Correcciones SQ Andlisis/Requerimiento

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos

Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

20

o

o oooo



Grupo:

Nombre: Juan Pablo Sierra

Responsable de Verificacién -

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Asistente de SQA

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
3/09/201 V5 Verificar documento 2 Verificacion
1/09/201 G6 Reunion de equipo 2 Gestion de Proyecto
1/09/201 G6 Reunion de equipo 1Monitoreo Gestion de Proyecto
5/09/201 G6 Reunién de equipo 2 Gestién de Proyecto
5/09/201 e2 Auto-estudio 1Revision Mantis Formacion y Entrenamiento
4/09/201 E2 Auto-estudio 1 Formacion y Entrenamiento
6/09/201V5 Verificar documento 1 Verificacion
6/09/201 V5 Verificar documento 1 Verificacion
6/09/201 V4 Especificar los casos de prueba 1 Verificacion
7/09/201 v5 Verificar documento 3 Verificacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos

Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacién

Total Formacion y Entrenamiento

NoOoooooooun



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez
Arquitecto - Asistente de
Verificacion - Coordinador
Rol: de Desarrollo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
1/09/201 El Reuniones de apoyo 2Prototipo Formacion y Entrenamie
2/09/201 E2 Auto-estudio 2Transacciones Java Formacion y Entrenamie
3/09/201 El Reuniones de apoyo 1,5Priorizacion CUs Formacion y Entrenamie
4/09/201 E2 Auto-estudio 4Framework, Transaccione Formacion y Entrenamie
5/09/201 G6 Reunidén de equipo 2 Gestion de Proyecto
6/09/201 G9 Ajustar y controlar el desarrollo 4Precedencia CUs Gestion de Proyecto
7/09/201 G9 Ajustar y controlar el desarrollo 4Documento Alcance Gestidn de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 19,5
Total Gestion de Proyecto 10
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 9,5



Grupo:

Nombre: Santiago Ramirez

Analista-Documentador de

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Usuario-Asistente de Verificacion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones  Linea
1/09/201 R2 Especificar requerimientos 0,5 Andlisis/Requerimientos
2/09/201 R1 Reunién de requerimientos 2Reunion DUSA  Analisis/Requerimientos
2/09/201 R2 Especificar requerimientos 1 Andlisis/Requerimientos
3/09/201 G6 Reunién de equipo 2Reunion con arq Gestién de Proyecto
3/09/201 R3 Especificar casos de uso 2 Andlisis/Requerimientos
4/09/201 R3 Especificar casos de uso 5Reunion analista Andlisis/Requerimientos
5/09/201 R1 Reunidn de requerimientos 1,5Reunion DUSA  Analisis/Requerimientos
5/09/201 R2 Especificar requerimientos 0,5 Andlisis/Requerimientos
6/09/201 R3 Especificar casos de uso 4 Andlisis/Requerimientos
7/09/201 R3 Especificar casos de uso 1,5 Andlisis/Requerimientos
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 20
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 18
Total Disefio 0
Total Implementacion 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0



Grupo: Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones

Total 0

[Total Linea Gestién de Proyecto 55,5|

[Total Linea Anélisis/Req. 103,5]

[Total Linea Disefio 3

[Total Linea Implementacién 47|

[Total Linea Gestion de Calidad 11

[Total Linea Gestién de Configuracion y Control de Cambios 0

ITotal Linea Verificacion 8|

[Total Linea Formacion y Entrenamiento 35|
263

[Total Andlistas

[Total Documentador de usuario

[Total Arquitecto

[Total Coordinador de Desarrollo

[Total Implementador

[Total Responsable de Nucleo

ITotal Responsable del Consolidado

[Total Espec. Técnicos

[Total Responsable de SQA

Total Responsable de SCM

ITotal Responsable de Verificacién

Total Asistente de Verificacion

[Total Administrador

[Total Responsable de la Comunicacién

[Total Instructor

[Total Maria Jose Rabaza 35

[Total Manuela Viola 20,5

[Total Estera Nocon 8

ITotal Gonzalo Capote 22

ITotal Alfonso Methol 14,5|

[Total Fernanda Toledo 37|

[Total Daniela Fagundez 28

[Total Gonzalo Mercadante 20

[Total Juan Pablo Sierra 15

[Total Guillermo Lopez 19,5|

[Total Santiago Ramirez 20

[Santiago Nieves 23,5




