
Código Actividad Descripción Actividad Linea
Seleccionar Codigo

CU1 Definir métodos de comunicación e informarlos Comunicación
CU2 Seguimiento de satisfacción del cliente Comunicación
CU3 Reunión conmemorativa Comunicación
CU4 Reunión informativa Comunicación
CU5 Elaborar documento informativo Comunicación
D1 Diseñar casos de uso Diseño
D2 Describir la arquitectura Diseño
D3 Comunicar el diseño a los implementadores Diseño
D4 Diseñar base de datos Diseño
D5 Diseñar prototipo Diseño
D6 Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo' Diseño
E1 Reuniones de apoyo Formacion y Entrenamiento
E2 Auto-estudio Formacion y Entrenamiento
Q1 Identificar las propiedades de calidad Gestión de Calidad
Q2 Plan de calidad Gestión de Calidad
Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA Gestión de Calidad
Q4 Revisión técnica formal Gestión de Calidad
Q5 Revisar las entregas Gestión de Calidad
Q6 Revisar el ajuste del proceso Gestión de Calidad
Q7 Evaluar la calidad de los productos Gestión de Calidad
Q8 Realizar el informe final de SQA Gestión de Calidad
C1 Planificar la configuración del SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C2 Definir la línea base del proyecto Gestión de Configuración y Control de Cambios
C3 Seguimiento de la línea base Gestión de Configuración y Control de Cambios
C4 Definir el ambiente controlado Gestión de Configuración y Control de Cambios
C5 Control de cambios Gestión de Configuración y Control de Cambios
C6 Realizar el informe final de SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C7 Especificar la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
C8 Describir la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
G1 Planificar el proyecto Gestión de Proyecto
G2 Seguimiento del proyecto Gestión de Proyecto
G3 Estimaciones y mediciones Gestión de Proyecto
G4 Gestión de riesgos Gestión de Proyecto
G5 Registrar esfuerzo Gestión de Proyecto
G6 Reunión de equipo Gestión de Proyecto
G7 Elaborar acta de reunión de equipo Gestión de Proyecto
G8 Reunión de seguimiento Gestión de Proyecto
G9 Ajustar y controlar el desarrollo Gestión de Proyecto
G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto Gestión de Proyecto
G11 Realizar el informe final del proyecto Gestión de Proyecto
G12 Preparar el cierre del proyecto Gestión de Proyecto
G13 Evaluar la fase Gestión de Proyecto
G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto Gestión de Proyecto
G15 Revisión técnica y administrativa Gestión de Proyecto
G16 Reunión de responsables por área Gestión de Proyecto
G17 Definir responsable por área Gestión de Proyecto
G18 Presentación al director de proyecto Gestión de Proyecto
G19 Definición del documento 'Descripción del proyecto' Gestión de Proyecto
G20 Gestión de 'Lecciones Aprendidas' Gestión de Proyecto
P1 Planificar la implantación Implantacion
P2 Documentación de usuario Implantacion
P3 Elaborar la preseentación del sistema para el cliente Implantacion
P4 Producir la versión del producto a liberar Implantacion
P5 Puesta en producción Implantacion
P6 Realizar las pruebas de aceptación Implantacion
P7 Verificar la versión del producto a liberar Implantacion
P8 Pruebas beta del producto Implantacion
P9 Definir estándares de documentación de usuario Implantacion
P10 Desarrollar los materiales para capacitación Implantacion
P11 Preparar el entorno de capacitación Implantacion
P12 Capacitación Implantacion
I1 Definir estándares de documentación técnica Implementación
I2 Implementar el prototipo Implementación
I3 Corregir la implementación Implementación
I4 Planificar la integración de la iteración Implementación
I5 Integrar el sistema Implementación
I6 Documentación técnica Implementación
I7 Verificación unitaria de módulo Implementación



I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo Implementación
I9 Definir el modelo de implementacion Implementación
I10 Implementar Clases Implementación
I11 Implementar subsistemas Implementación
I12 Verificar las trazas entre modelos Implementación
R1 Reunión de requerimientos Análisis/Requerimientos
R2 Especificar requerimientos Análisis/Requerimientos
R3 Especificar casos de uso Análisis/Requerimientos
R4 Priorizar casos de uso Análisis/Requerimientos
R5 Validación con el cliente Análisis/Requerimientos
R6 Definir pautas para la interfaz de usuario Análisis/Requerimientos
R7 Definir alcance del sistema Análisis/Requerimientos
R8 Definir glosario Análisis/Requerimientos
R9 Definir modelo conceptual Análisis/Requerimientos
R10 Documentar requerimientos Análisis/Requerimientos
R12 Definición del documento 'Visión' Análisis/Requerimientos
V1 Planificar la verificación Verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV Verificación
V3 Planificar las pruebas de la iteración Verificación
V4 Especificar los casos de prueba Verificación
V5 Verificar documento Verificación
V6 Generar entorno de prueba Verificación
V7 Ejecutar las pruebas Verificación
V8 Pruebas del sistema Verificación
V9 Evaluar la verificación Verificación
V10 Realizar el informe final de verificación Verificación
V11 Ejecutar Pruebas No Funcionales Verificación



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Rol:
Analista-Diseñador  de  Interfaz
de  Usuario-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/201 I3 Corregir la implementación 2 Implementación
7/10/201 I3 Corregir la implementación 3,5 Implementación
8/10/201 I3 Corregir la implementación 2,5 Implementación
8/10/201 I11 Implementar subsistemas 2 Implementación
9/10/201 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación
9/10/201 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 14,5
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 13
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Rol:

Responsable  de  SCM  -
Especialista  Técnico  -
Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
5/10/201 I3 Corregir la implementación 2Arreglando Manti Implementación
5/10/201 C4 Definir el ambiente controlado 1Re-configurando Gestión de Configuración y
6/10/201 G6 Reunión de equipo 1Monitoreo Gestión de Proyecto
7/10/201 G16 Reunión de responsables por área 2 Gestión de Proyecto
8/10/201 C4 Definir el ambiente controlado 2Liberacion 1.3 Gestión de Configuración y
9/10/201 C4 Definir el ambiente controlado 3,5Liberacion 1.3 Gestión de Configuración y
12/10/20 C4 Definir el ambiente controlado 3Liberacion 1.4 Gestión de Configuración y

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 14,5
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 2
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 9,5
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 I2 Implementar el prototipo 5,0 CU Buscar Cliente Implementación
6/10/2014 I2 Implementar el prototipo 2,0 CU Modificar Cliente Implementación
7/10/2014 I2 Implementar el prototipo 1,0 Agregando Lucene al CU Registrar Clien Implementación
7/10/2014 I2 Implementar el prototipo 6,0 Adaptando codigo al modelo nuevo Implementación
8/10/2014 I2 Implementar el prototipo 4,0 CU Modificar Cliente Implementación
8/10/2014 I2 Implementar el prototipo 2,0 Adaptando codigo al modelo nuevo Implementación
9/10/2014 Seleccionar Codigo Redacción de documentación 0,5 IMOOMIMG

10/10/2014 I2 Implementar el prototipo 4,0 Retoques de implementación Implementación
11/10/2014 I2 Implementar el prototipo 3,0 Retoques de implementación Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 28
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 27
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 I3 Corregir la implementación 6 CU Actualizar Stock Implementación
7/10/2014 I3 Corregir la implementación 6 CU Actualizar Stock Implementación
8/10/2014 I3 Corregir la implementación 3 CU Actualizar Stock Implementación
10/10/201 I10 Implementar Clases 4 CU Crear Descuento Producto Implementación
10/10/201 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
11/10/201 I3 Corregir la implementación 4 CU Actualizar Stock Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 24,5
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 23
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocori

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
9/10/201 V8 Pruebas del sistema 1 Verificación
10/10/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
11/10/20 v8 Pruebas del sistema 3 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 7
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 4
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote

Rol:

Administrador-Asistente de
Verificación-Responsable de la
Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
6/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
7/10/2014 G16 Reunión de responsables por área 2 Gestión de Proyecto
8/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 5
Total Gestion de Proyecto 5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 I3 Corregir la implementación 4 Implementación
7/10/2014 I3 Corregir la implementación 3 Implementación
8/10/2014 I3 Corregir la implementación 3 Implementación

10/10/2014 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
10/10/2014 I3 Corregir la implementación 1,5 Modelo 1.4 Implementación
10/10/2014 I11 Implementar subsistemas 1 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 14
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 12,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alfonso Methol
Rol: Responsable de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/201 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
7/10/201 G16 Reunión de responsables por área 2 Gestión de Proyecto
9/10/201 G16 Reunión de responsables por área 2 Gestión de Proyecto
10/10/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
11/10/20 Q1 Identificar las propiedades de calidad 2Pautas Usabilida Gestión de Calidad
12/10/20 Q5 Revisar las entregas 3 Gestión de Calidad
12/10/20 Q1 Identificar las propiedades de calidad 2Pautas Usabilida Gestión de Calidad
9/10/201 V8 Pruebas del sistema 1,5 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 15
Total Gestion de Proyecto 6,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 7
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 1,5
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/201 I3 Corregir la implementación 4cu cliente Implementación
7/10/201 I2 Implementar el prototipo 2 Adaptando codigo al modelo nuevo Implementación
7/10/201 I3 Corregir la implementación 3Arreglando la vista Implementación
8/10/201 I3 Corregir la implementación 1,5Arreglando la vista Implementación
9/10/201 I3 Corregir la implementación 2 Adaptando codigo al modelo nuevo Implementación
10/10/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
11/10/20 I3 Corregir la implementación 3 Adaptando codigo al modelo nuevo Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 17
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 15,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra

Rol:
Responsable de Verificación -
Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/201 G6 Reunión de equipo 31.5 monitoreo + Gestión de Proyecto
6/10/201 V8 Pruebas del sistema 1,5 Verificación
8/10/201 g16 Reunión de responsables por área 1,5 Gestión de Proyecto
8/10/201 g8 Reunión de seguimiento 2,5 Gestión de Proyecto
10/10/20 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
11/10/20 V4 Especificar los casos de prueba 4estandar usabilid Verificación
10/10/20 V4 Especificar los casos de prueba 0,75estandar usabilid Verificación
12/10/20 V8 Pruebas del sistema 1,5 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 16,25
Total Gestion de Proyecto 8,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 7,75
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0

V1 Planificar la verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV
V3 Planificar las pruebas de la iteración
V4 Especificar los casos de prueba
V5 Verificar documento
V6 Generar entorno de prueba
V7 Ejecutar las pruebas
V8 Pruebas del sistema
V9 Evaluar la verificación
V10 Realizar el informe final de verificación
V11 Ejecutar Pruebas No Funcionales



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez

Rol:

Arquitecto  -  Asistente  de
Verificación  -  Coordinador
de  Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
6/10/2014 I11 Implementar subsistemas 1Seguridad Implementación
6/10/2014 D3 Comunicar el diseño a los implementadores 1Transacciones Diseño
6/10/2014 E1 Reuniones de apoyo 2 Formacion y Entrenamiento
7/10/2014 D4 Diseñar base de datos 3 Diseño
7/10/2014 G16 Reunión de responsables por área 2 Gestión de Proyecto
7/10/2014 I11 Implementar subsistemas 2Actualizar Stock Implementación
8/10/2014 I11 Implementar subsistemas 8Actualizar Stock Implementación

10/10/2014 G6 Reunión de equipo 1,5 Gestión de Proyecto
10/05/2014 I11 Implementar subsistemas 2Arreglos modelo 1.4 Implementación
11/05/2014 I11 Implementar subsistemas 1Arreglos modelo 1.4 Implementación
12/10/2014 D4 Diseñar base de datos 2Ajustar documento a modelDiseño
12/10/2014 D1 Diseñar casos de uso 4CU Iter 1 F Construccion Diseño

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 29,5
Total Gestion de Proyecto 3,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 10
Total Implementación 13
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 2
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Rol:
Analista-Documentador de
Usuario-Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
7/10/201 E2 Auto-estudio 2Preparacion ambiFormacion y Entrenamiento
8/10/201 E2 Auto-estudio 2Preparacion ambiFormacion y Entrenamiento
9/10/201 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
11/10/20 I2 Implementar el prototipo 4CCC Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 10
Total Gestion de Proyecto 2
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 4
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 4
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Total Línea Gestión de Proyecto 37,5
Total Línea Análisis/Req. 0
Total Línea Diseño 10
Total Línea Implementación 110
Total Línea Gestión de Calidad 7
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios 9,5
Total Línea Verificación 13,25
Total Línea Formacion y Entrenamiento 6
Total Línea Comunicacion 0
Total Línea Implantacion 0

193,25

Total Maria Jose Rabaza 28
Total Manuela Viola 24,5
Total Estera Nocon 7
Total Gonzalo Capote 5
Total Alfonso Methol 15
Total Fernanda Toledo 14,5
Total Daniela Fagundez 17
Total Gonzalo Mercadante 14
Total Juan Pablo Sierra 16,25
Total Guillermo Lopez 29,5
Total Santiago Ramirez 10
Santiago Nieves 14,5

195


