
Código Actividad Descripción Actividad Linea
Seleccionar Codigo

CU1 Definir métodos de comunicación e informarlos Comunicación
CU2 Seguimiento de satisfacción del cliente Comunicación
CU3 Reunión conmemorativa Comunicación
CU4 Reunión informativa Comunicación
CU5 Elaborar documento informativo Comunicación
D1 Diseñar casos de uso Diseño
D2 Describir la arquitectura Diseño
D3 Comunicar el diseño a los implementadores Diseño
D4 Diseñar base de datos Diseño
D5 Diseñar prototipo Diseño
D6 Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo' Diseño
E1 Reuniones de apoyo Formacion y Entrenamiento
E2 Auto-estudio Formacion y Entrenamiento
Q1 Identificar las propiedades de calidad Gestión de Calidad
Q2 Plan de calidad Gestión de Calidad
Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA Gestión de Calidad
Q4 Revisión técnica formal Gestión de Calidad
Q5 Revisar las entregas Gestión de Calidad
Q6 Revisar el ajuste del proceso Gestión de Calidad
Q7 Evaluar la calidad de los productos Gestión de Calidad
Q8 Realizar el informe final de SQA Gestión de Calidad
C1 Planificar la configuración del SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C2 Definir la línea base del proyecto Gestión de Configuración y Control de Cambios
C3 Seguimiento de la línea base Gestión de Configuración y Control de Cambios
C4 Definir el ambiente controlado Gestión de Configuración y Control de Cambios
C5 Control de cambios Gestión de Configuración y Control de Cambios
C6 Realizar el informe final de SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C7 Especificar la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
C8 Describir la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
G1 Planificar el proyecto Gestión de Proyecto
G2 Seguimiento del proyecto Gestión de Proyecto
G3 Estimaciones y mediciones Gestión de Proyecto
G4 Gestión de riesgos Gestión de Proyecto
G5 Registrar esfuerzo Gestión de Proyecto
G6 Reunión de equipo Gestión de Proyecto
G7 Elaborar acta de reunión de equipo Gestión de Proyecto
G8 Reunión de seguimiento Gestión de Proyecto
G9 Ajustar y controlar el desarrollo Gestión de Proyecto
G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto Gestión de Proyecto
G11 Realizar el informe final del proyecto Gestión de Proyecto
G12 Preparar el cierre del proyecto Gestión de Proyecto
G13 Evaluar la fase Gestión de Proyecto
G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto Gestión de Proyecto
G15 Revisión técnica y administrativa Gestión de Proyecto
G16 Reunión de responsables por área Gestión de Proyecto
G17 Definir responsable por área Gestión de Proyecto
G18 Presentación al director de proyecto Gestión de Proyecto
G19 Definición del documento 'Descripción del proyecto' Gestión de Proyecto
G20 Gestión de 'Lecciones Aprendidas' Gestión de Proyecto
P1 Planificar la implantación Implantacion
P2 Documentación de usuario Implantacion
P3 Elaborar la preseentación del sistema para el cliente Implantacion
P4 Producir la versión del producto a liberar Implantacion
P5 Puesta en producción Implantacion
P6 Realizar las pruebas de aceptación Implantacion
P7 Verificar la versión del producto a liberar Implantacion
P8 Pruebas beta del producto Implantacion
P9 Definir estándares de documentación de usuario Implantacion
P10 Desarrollar los materiales para capacitación Implantacion
P11 Preparar el entorno de capacitación Implantacion
P12 Capacitación Implantacion
I1 Definir estándares de documentación técnica Implementación
I2 Implementar el prototipo Implementación
I3 Corregir la implementación Implementación
I4 Planificar la integración de la iteración Implementación
I5 Integrar el sistema Implementación
I6 Documentación técnica Implementación
I7 Verificación unitaria de módulo Implementación



I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo Implementación
I9 Definir el modelo de implementacion Implementación
I10 Implementar Clases Implementación
I11 Implementar subsistemas Implementación
I12 Verificar las trazas entre modelos Implementación
R1 Reunión de requerimientos Análisis/Requerimientos
R2 Especificar requerimientos Análisis/Requerimientos
R3 Especificar casos de uso Análisis/Requerimientos
R4 Priorizar casos de uso Análisis/Requerimientos
R5 Validación con el cliente Análisis/Requerimientos
R6 Definir pautas para la interfaz de usuario Análisis/Requerimientos
R7 Definir alcance del sistema Análisis/Requerimientos
R8 Definir glosario Análisis/Requerimientos
R9 Definir modelo conceptual Análisis/Requerimientos
R10 Documentar requerimientos Análisis/Requerimientos
R12 Definición del documento 'Visión' Análisis/Requerimientos
V1 Planificar la verificación Verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV Verificación
V3 Planificar las pruebas de la iteración Verificación
V4 Especificar los casos de prueba Verificación
V5 Verificar documento Verificación
V6 Generar entorno de prueba Verificación
V7 Ejecutar las pruebas Verificación
V8 Pruebas del sistema Verificación
V9 Evaluar la verificación Verificación
V10 Realizar el informe final de verificación Verificación
V11 Ejecutar Pruebas No Funcionales Verificación



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Rol:
Analista-Diseñador  de  Interfaz
de  Usuario-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/20 I11 Implementar subsistemas 2 Implementación
29/09/20 I7 Verificación unitaria de módulo 1 Implementación
30/09/20 I11 Implementar subsistemas 4 Implementación
30/09/20 I7 Verificación unitaria de módulo 0,5 Implementación
1/10/201 I11 Implementar subsistemas 6,5 Implementación
1/10/201 I7 Verificación unitaria de módulo 1 Implementación
2/10/201 I11 Implementar subsistemas 1,5 Implementación
2/10/201 I7 Verificación unitaria de módulo 1 Implementación
4/10/201 I11 Implementar subsistemas 0,5 Implementación
4/10/2014 I7 Verificación unitaria de módulo 0,5 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 18,5
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 18,5
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Rol:

Responsable  de  SCM  -
Especialista  Técnico  -
Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/20 G6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
29/09/20 C4 Definir el ambiente controlado 1,5Investigando precios para ambiente de pru Gestión de Configuración y
30/09/20 C4 Definir el ambiente controlado 5Compra de VPS y configuracion Gestión de Configuración y
30/09/20 C4 Definir el ambiente controlado 3,5Configurando Apache,Tomcat, y desplegan Gestión de Configuración y
30/09/20 C4 Definir el ambiente controlado 1Configurando MySQL, creando base y usuarGestión de Configuración y
30/09/20 I11 Implementar subsistemas 1,5Arreglando datos de prueba para el nuevo Implementación
1/10/201 C4 Definir el ambiente controlado 2Acoplando version y Liberando Gestión de Configuración y
2/10/201 C4 Definir el ambiente controlado 1Detalles varios Gestión de Configuración y
5/10/201 I11 Implementar subsistemas 4Arreglando mantis Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 21,5
Total Gestion de Proyecto 2,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 5,5
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 14,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 I2 Implementar el prototipo 6,0 CU Ajustar Stock Implementación
30/09/2014 I2 Implementar el prototipo 1,0 Indice Lucene para clientes Implementación
30/09/2014 I2 Implementar el prototipo 6,0 CU Ajustar Stock Implementación
1/10/2014 I2 Implementar el prototipo 1,0 Navegabilidad CU Ajustar Stock Implementación
1/10/2014 I2 Implementar el prototipo 1,0 Navegabilidad CU Ver Producto Implementación
1/10/2014 I2 Implementar el prototipo 1,0 Navegabilidad CU Buscar Producto Implementación
1/10/2014 I3 Corregir la implementación 2,0 arreglo de bugs encontrados por el Resp Verificaci Implementación
2/10/2014 I2 Implementar el prototipo 5,0 Mejoras Lucene Implementación
3/10/2014 I2 Implementar el prototipo 4,0 Mejoras Lucene Implementación
4/10/2014 I2 Implementar el prototipo 4,0 Scroll Infinito Implementación
5/10/2014 I3 Corregir la implementación 1,0 Corrección de bugs Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 32,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 32,0
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/201 E2 Auto-estudio 0,5Knockout Formacion y Entrenamiento
29/09/201 I10 Implementar Clases 6Interfaz CU Actualizar Implementación
30/09/201 E2 Auto-estudio 6Knockout para intertaz CU Actualizar Formacion y Entrenamiento
1/10/2014 I10 Implementar Clases 4Interfaz CU Actualizar knockout Implementación
2/10/2014 I10 Implementar Clases 4Interfaz CU Actualizar knockout Implementación
3/10/2014 I3 Corregir la implementación 4luchando con WS y alternativa Implementación
4/10/2014 I10 Implementar Clases 4Interfaz CU Actualizar knockout Implementación
5/10/2014 I10 Implementar Clases 5Interfaz CU Actualizar knockout Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 33,5
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 27,0
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 6,5
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocori

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 I10 Implementar Clases 5 CU Actualizar Implementación
3/10/201 I3 Corregir la implementación 2 Implementación
4/10/201 I3 Corregir la implementación 3 Implementación
5/10/201 I10 Implementar Clases 5 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 15,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 15,0
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote

Rol:

Administrador-Asistente de
Verificación-Responsable de la
Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 G5 Registrar esfuerzo 0,5 Gestión de Proyecto
29/09/2014 R1 Reunión de requerimientos 1 Análisis/Requerimientos
29/09/2014 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
1/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
2/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
3/10/2014 G16 Reunión de responsables por área 1 Gestión de Proyecto
4/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestión de Proyecto
5/10/2014 G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto 2 Gestión de Proyecto
5/10/2014 G5 Registrar esfuerzo 1 Gestión de Proyecto
5/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestión de Proyecto
5/10/2014 G3 Estimaciones y mediciones 1 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 13,5
Total Gestion de Proyecto 12,5
Total Analisis/Requerimientos 1,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 0,0
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 I11 Implementar subsistemas 6,5 Implementación
30/09/2014 I11 Implementar subsistemas 4,5 Implementación

1/09/2014 I11 Implementar subsistemas 2,5 Implementación
2/09/2014 I11 Implementar subsistemas 1 Implementación
3/09/2014 I3 Corregir la implementación 0,5 Implementación
3/09/2014 I11 Implementar subsistemas 2 Implementación
4/09/201 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 20,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 20,0
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alfonso Methol
Rol: Responsable de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/20 R1 Reunión de requerimientos 1 Análisis/Requerimientos
29/09/20 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
3/10/201 G16 Reunión de responsables por área 1 Gestión de Proyecto
3/10/201 Q4 Revisión técnica formal 2Preparar RTF Gestión de Calidad
4/10/201 Q4 Revisión técnica formal 2,5 Gestión de Calidad
5/10/201 Q7 Evaluar la calidad de los productos 4Revisar docs, ar Gestión de Calidad
5/10/201 Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA 1,5Agregar info ulti Gestión de Calidad

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 13,0
Total Gestion de Proyecto 2,0
Total Analisis/Requerimientos 1,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 0,0
Total Gestión de Calidad 10,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
30/09/20 I2 Implementar el prototipo 3CU-Ingresar Clie Implementación
1/10/201 I2 Implementar el prototipo 5CU-Ingresar Clie Implementación
2/10/201 I2 Implementar el prototipo 4 Implementación
3/10/201 I2 Implementar el prototipo 2 Implementación
4/10/201 I3 Corregir la implementación 4validaciones Implementación
5/10/201 I3 Corregir la implementación 4Validaiciones Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 22,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 22,0
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra

Rol:
Responsable de Verificación -
Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
28/09/20 v1 Planificar la verificación 2,5De l aiteracion Verificación
29/09/20 g6 Reunión de equipo 1Monitoreo Gestión de Proyecto
7/10/201 V7 0,5 Verificación
1/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 3,5 Verificación
2/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 3,5 Verificación
3/10/201 G16 Reunión de responsables por área 1 Gestión de Proyecto
4/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificación
4/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificación
5/10/201 V9 Evaluar la verificación 3 Verificación
5/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 20,0
Total Gestion de Proyecto 2,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Diseño 0,0
Total Implementación 0,0
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0,0
Total Verificación 18,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0

V1 Planificar la verificación Verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan d Verificación
V3 Planificar las pruebas de la Verificación
V4 Especificar los casos de pr Verificación
V5 Verificar documento Verificación
V6 Generar entorno de pruebaVerificación
V7 Ejecutar las pruebas Verificación
V8 Pruebas del sistema Verificación
V9 Evaluar la verificación Verificación
V10 Realizar el informe final de Verificación
V11 Ejecutar Pruebas No FuncioVerificación



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez

Rol:

Arquitecto  -  Asistente  de
Verificación  -  Coordinador
de  Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 D3 Comunicar el diseño a los implementadores 2 Diseño
29/09/2014 R1 Reunión de requerimientos 1 Análisis/Requerimientos
7/10/2014 C4 Definir el ambiente controlado 4Problema hosting Gestión de Configuración y C
7/10/2014 E2 Auto-estudio 2Spring security Formacion y Entrenamiento
8/10/2014 I10 Implementar Clases 2SeguridadTransacciones Implementación
9/10/2014 G16 Reunión de responsables por área 1 Gestión de Proyecto
4/10/2014 I10 Implementar Clases 3SeguridadTransacciones Implementación
5/10/2014 I10 Implementar Clases 6SeguridadTransacciones Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 21,0
Total Gestion de Proyecto 1,0
Total Analisis/Requerimientos 1,0
Total Diseño 2,0
Total Implementación 11,0
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 4,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 2,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Rol:
Analista-Documentador de
Usuario-Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
1/10/201 D2 Describir la arquitectura 2 Diseño
2/10/201 D2 Describir la arquitectura 1 Diseño
3/10/201 P9 Definir estándares de documentación de usuario 1 Implantacion
4/10/201 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamiento
5/10/201 E2 Auto-estudio 3 Formacion y Entrenamiento

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 9,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Diseño 3,0
Total Implementación 0,0
Total Gestión de Calidad 0,0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0,0
Total Verificación 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 5,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 1,0



Total Línea Gestión de Proyecto 19,5
Total Línea Análisis/Req. 3,0
Total Línea Diseño 5,0
Total Línea Implementación 151,0
Total Línea Gestión de Calidad 10,0
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios 18,0
Total Línea Verificación 18,0
Total Línea Formacion y Entrenamiento 13,5
Total Línea Comunicacion 0,0
Total Línea Implantacion 1,0

239,0

Total Maria Jose Rabaza 32,0
Total Manuela Viola 33,5
Total Estera Nocon 15,0
Total Gonzalo Capote 13,5
Total Alfonso Methol 13,0
Total Fernanda Toledo 18,5
Total Daniela Fagundez 22,0
Total Gonzalo Mercadante 20,0
Total Juan Pablo Sierra 20,0
Total Guillermo Lopez 21,0
Total Santiago Ramirez 9,0
Santiago Nieves 21,5

239,0


