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1. Introducción

Este documento describe el plan de desarrollo para las siguientes iteraciones.

El  mismo estará compuesto de un sub-sección por iteración, en la que se
definirán los objetivos, entregables y los plazos de realización junto con los
encargados de cada tarea.

1.1. Alcance del Plan de Desarrollo

El plan de desarrollo servirá para organizar la ejecución de las distintas tareas
que tendrán como resultado la implementación del producto final, así como
también de los distintos prototipos diseñados.

1.2.  Estrategia de evolución del Plan

El plan se revisará al comienzo de cada semana corrigiendo desviaciones. El
encargado de esta tarea es el Coordinador de Desarrollo.

Al  inicio  de cada iteración se  agregará una nueva sección al  mismo. Esto
permitirá  mantener  centralizado  en  un  mismo  archivo  la  evolución  del
desarrollo del sistema. De este modo se facilitará la obtención de métricas de
utilidad para la mejora del proceso seguido por el equipo de desarrollo.

1.3. Referencias

[1] Alcance del sistema - RQALSG9v1.0.doc

[2] Modelo de casos de uso – RQMODG9v2.0.doc
[3] Plan de Verificación y Validación – VRPVVG9v1.3.doc
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1.3.1. Planificación Global

Se presenta a continuación la planificación global para el sistema Rexus. La
misma incluye los casos de uso a desarrollarse en las fases de elaboración y
de construcción, discriminadas de acuerdo a la iteración correspondiente.
La primera columna de la  tabla  contiene el  nombre de cada caso de uso
definido en el sistema según el Modelo de Casos de Uso [2].  La primera fila
divide  el  tiempo  según  la  iteración  correspondiente  de  la  fase
correspondiente. En las celdas intermedias, pueden darse dos situaciones:

 Si  la  celda  se  encuentra  vacía,  entonces  el  caso  de  uso  no  se
desarrolla en esa iteración.

 Si la celda se encuentra llena, entonces el caso de uso se desarrolla
en esa iteración. El número que se encuentra es una estimación del
porcentaje total del caso de uso que se desarrollará en dicha iteración.

En el Alcance del Sistema [1] se encuentra definido con detalle qué porción
de  cada  caso  de  uso  será  desarrollada  en  cada  iteración,  para  que  los
implementadores  puedan  saber  a  qué  parte  de  la  funcionalidad  se
corresponde el porcentaje descrito.

Elaboración Construcción

Iter 1 Iter 2 Iter 1 Iter 2

Iniciar sesión 10% 90%
Cerrar sesión 10% 90%
Recuperar contraseña 100%
Registrar nuevo usuario 100%
Ver información de usuario 100%
Editar información de usuario 100%
Crear proyecto 70% 30%
Ver información de proyecto 70% 30%
Modificar información de proyecto 70% 30%
Crear nueva organización 100%
Editar organización 100%
Ver información de una organización 100%
Seleccionar proyecto actual 100%
Crear línea base 100%
Ver información de línea base 100%
Crear requisito 60% 20% 20%
Editar requisito 60% 20% 20%
Ver información de un requisito 60% 20% 20%
Cambiar prioridad de un requisito 100%
Cambiar estado de un requisito  30% 70%
Editar casos de uso relacionados con un requisito 100%
Exportar información de un requisito 100%
Crear nueva prioridad 100%
Editar prioridad 100%
Crear caso de uso 80%
Editar  caso de uso 80%
Ver información de un caso de uso 60% 40%
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Sincronizar objetos Genexus 100%
Consultar histórico de versiones de un caso de uso 100%
Exportar caso de uso 100%
Ingresar caso de prueba 100%
Ver información de caso de prueba 100%
Editar caso de prueba 100%
Exportar caso de prueba 100%
Exportar plan de pruebas 100%
Crear suite de pruebas 100%
Editar suite de pruebas 100%
Asignar caso de prueba a tester 100%
Ejecutar caso de prueba automático 50% 50%
Ejecutar caso de prueba manual 100%
Ejecutar plan de pruebas 100%
Ingresar estimación para casos de prueba 100%
Crear plan de pruebas 100%
Editar plan de pruebas 100%
Ver información de plan de pruebas 100%
Agregar caso de prueba a plan de pruebas 100%
Cambiar prioridad de caso de prueba 100%
Registrar incidentes 100%
Ver información de un incidente 100%
Consultar indicador de plan de prueba 100%
Asignar valor a indicador para un plan de pruebas 100%
Crear módulo 100%
Agregar requisito a módulo 100%
Agregar caso de uso a módulo 100%
Agregar caso de prueba a módulo 100%
Ver información de un módulo 70% 30%
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1.3.2. Etapa de desarrollo - Fase Inicial

Etapa de inicio del proyecto. La iteración número uno queda fuera del ámbito
de  este  documento  dado  que  en  la  misma  no  fue  desarrollado  ningún
artefacto de interés.

1.4. Iteración 2

El principal objetivo de esta iteración es mitigar distintos riesgos tecnológicos
y  de  falta  de  conocimientos  del  negocio  que  compete  al  sistema  a
desarrollarse. Para esto, se realizarán distintos prototipos.

1.4.1.   Artefactos de Desarrollo

Id del 
Entregable

PR_0.1.1.1

Descripción Realizar una KB de ejemplo donde se registre un incidente
en Mantis Bug Tracker.

Fecha de 
entrega

05/09/14 - Extendido al 14/09/14

Lugar de 
entrega

Google Drive del grupo

Condiciones 
satisfacción

Se brinda la KB pedida que logra realizar la integración 
satisfactoriamente.

Responsable Sebastian Flocken

Id del 
Entregable

PR_0.1.1.2

Descripción Estudiar qué integración es posible con la herramienta 
GxTest Manager. Realizar una KB que ejemplifique la 
integración. Crear un documento simple que explique qué 
se puede hacer. 

Fecha de 
entrega

05/09/14 - Extendido al 14/09/14

Lugar de 
entrega

Google Drive del grupo

Condiciones 
satisfacción

Se brinda la KB pedida y un documento simple que 
enumere con puntos (estilo viñetas) qué tipo de integración
es posible.

Responsable Gonzalo Cameto

Id del 
Entregable

PR_0.1.1.3

Descripción KB  de  ejemplo  que  haga  un  deploy  básico  en  servidor
Tomcat  utilizando  Java  como  lenguaje  de  generación  y
MySQL como DBMS. Documento simple estilo tutorial sobre
cómo realizar la configuración.

Fecha de 
entrega

04/09/14

Lugar de 
entrega

Google Drive del grupo

Condiciones 
satisfacción

Se brinda la KB pedida junto con un documento simple que 
explique cómo realizar la configuración de GeneXus. La 
versión de Tomcat será la 7.0.
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Responsable Sebastián Flocken

Id del 
Entregable

PR_0.1.1.4

Objetivos Estudiar  qué  integración  es  posible  con  la  herramienta
GxServer. Realizar una KB para probar estos mecanismos y
un documento sencillo explicando las posibilidades.

Experimentar  el  manejo  de  GXServer  integrado  en  una
aplicación Genexus.

Lograr  mediante  un  procedimiento  obtener  los  nombres,
tipos y tamaño de todos los objetos Genexus presentes en
la base de conocimiento (KB) deseada, y para cada uno de
ellos dar de alta un GXObject en el sistema ReXus que lo
represente.

Objetivos 
secundarios

Obtener  los  detalles  de  un  objeto  Genexus  deseado
(recuperando los eventos, reglas, variables,  source, etc.)
de  los  Web  Panels,  Procedimientos  y  demás  tipos  de
objetos.
Obtener  las  dependencias  entre  los  objetos  Genexus  y
representar las mismas entre los GXObjects de ReXus.

Razón Conversando con el cliente se detectó que esta integración
es  de  su  especial  interés  ya  que  nunca  se  le  ha  sacado
provecho a la API del GXServer y se quiere comprobar qué
es lo que se puede hacer. Consideramos que esta es una de
las  funcionalidades  en  que  nos  debemos  enfocar  si
queremos sorprender al cliente.

Fecha de 
entrega

07/09/14 - Extendido con plazo final 25/09/14

Lugar de 
entrega

Google Drive del grupo

Condiciones 
satisfacción

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que implemente la
integración  con  GXServer  que  cumpla  con  los  objetivos
propuestos.  Es  recomendable  que  se  tome como base  el
prototipo del núcleo aunque no obligatorio.
Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo. Deberá
incluirse como mínimo si se cumplió con los objetivos (en
caso de que no la razón), de qué forma deberá ser encarado
su diseño e implementación en el sistema y las dificultades
presentadas y que probablemente se presentarán al integrar
la herramienta con el sistema.

Responsable Florencia Cerón

Id del 
Entregable

PR_0.1.1.5

Objetivos Experimentar  con  el  manejo  de  la  herramienta  GAM  de
gestión de usuarios.
Modelar  los  usuarios  de  diferentes  organizaciones  y
proyectos, todos con su rol específico dentro del proyecto.
Comprobar  si  es  posible  realizar  el  acceso diferenciado  a
nivel de roles de las diferentes transacciones y Web Panels e
implementarlo en caso de serlo.

Comprobar si es posible  implementar vistas diferenciadas
sobre los objetos mencionados e implementarlo en caso de
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serlo.

Razón GAM deberá ser usado para la  gestión  de usuarios en el
sistema ReXus. Es necesario conocer el funcionamiento de
la  herramienta  que  presenta  una  de  las  funcionalidades
básicas de seguridad.

Fecha de 
entrega

25/09/14

Lugar de 
entrega

Google Drive del grupo

Condiciones 
satisfacción

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que implemente la
gestión de usuarios en módulo de requerimientos de forma
de cumplir los objetivos del prototipo. Es recomendable que
se  tome  como  base  el  prototipo  del  núcleo,  aunque  no
obligatorio.
Entregar  un  Informe  de  Conclusiones  del  prototipo,  en
donde deberá incluirse como mínimo si se cumplió con los
objetivos  (en  caso  de  que  no,  la  razón),  de  qué  forma
deberá  ser  encarado  su  diseño  e  implementación  y  las
dificultades  presentadas  y  que  probablemente  se
presentarán al extenderlo al sistema ReXus.

Responsable Gonzalo Arcos

Id del 
Entregable

PR_0.1.1.6

Objetivos Diseñar el versionado y experimentar implementando las 
diferentes formas encontradas.
Lograr la mayor eficiencia posible en las operaciones con las
versiones.
Diseñar e implementar la forma de identificar los diferentes 
conceptos (como organización, área de negocio, proyecto, 
requerimiento, versión, etc.).

Objetivos 
secundarios

Realizar pruebas de estrés sobre la o las diferentes 
implementaciones de versionado para evaluar los resultados
y comparar con los resultados esperados.

Razón El versionado de los requerimientos, casos de uso y casos
de  prueba  es  una  de  las  funcionalidades  centrales  del
sistema. Debe permitir agregar y modificar las entidades de
una forma rápida y cómoda al usuario. Por lo tanto, es de
vital  importancia  que  funcione  correctamente  y  de  forma
eficiente.  Cambiar  la  forma  de  versionado  avanzado  el
proyecto  consumirá  muchas  horas  de  trabajo  lo  cual  se
busca evitar a toda costa. En caso de que falle el versionado
seguramente  el  proyecto  no  cumplirá  las  expectativas  y
lleve el proyecto al fracaso.
En cuanto a la identificación, se busca que la identificación
sea  algo  intuitivo  y  eficiente  en  cuanto  al  acceso  a  los
conceptos.

Fecha de 
entrega

25/09/14

Lugar de 
entrega

Google Drive del grupo

Condiciones 
satisfacción

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que cumpla con
los  objetivos  propuestos.  Se  realizará  una  exposición  del
prototipo  al  resto  de  los  analistas,  arquitecto,
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implementadores y administrador. Es recomendable que se
tome  como  base  el  prototipo  del  núcleo  aunque  no
obligatorio.
Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo. Deberá
incluirse como mínimo si se cumplió con los objetivos (en
caso  de  que  no  la  razón),  qué  forma  de  versionado  e
identificación son las propuestas, cuál de ellas es la elegida
como  la  mejor  y  las  dificultades  presentadas  y  las  que
probablemente  se  presentarán  al  extenderlo  al  resto  del
sistema ReXus.

Responsable Pablo Minetti

Id del 
Entregable

PR_0.1.1.7

Objetivos Comenzar a experimentar con K2B Tools.
Contar un estándar de diseño para todo el sistema.
Prototipar las pantallas de ingreso de requerimientos, 
modificación, consulta de una versión, consulta del historial 
de requerimientos, etc.
Prototipar la secuencia de páginas de los casos de uso 
relacionados con el módulo de requerimientos

Razón La interfaz e interacción con el usuario y el diseño de las
pantallas  es  de  gran  valor  en  cuanto  al  producto  final
ofrecido. Un sistema que no agrada a la vista ni es intuitivo
en su uso es un sistema que probablemente no se usará.
Para el sistema ReXus se espera que las interfaces y diseño
sean amigables con el usuario al ingresar y consultar datos,
y que su uso sea lo más intuitivo posible (minimizando los
errores y maximizando la facilidad de aprendizaje). Si no es
agradable  a la  vista  o  intuitivo  el  sistema probablemente
habrá fracasado.

Fecha de 
entrega

25/09/14

Lugar de 
entrega

Google Drive del grupo

Condiciones 
satisfacción

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que implemente y
cumpla  con  los  objetivos  propuestos  sobre  el  módulo  de
requerimientos.  Se  deberá  hacer  una  presentación
interactiva  siguiendo  casos  de uso elegidos (pudiendo ser
modificados)  para  tal  fin.  Es  recomendable  que  se  tome
como base el prototipo del núcleo, aunque no obligatorio. 
Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo. Deberá
incluirse como mínimo si se cumplió con los objetivos (en
caso de que no, la razón), el estándar de diseño elegido, las
dificultades  presentadas  y  las  que  probablemente  se
presentarán al integrar la herramienta con el sistema.

Responsable Sebastián Flocken

1.4.2.  Cronograma de Desarrollo y Responsables

En esta sección se presenta la distribución de tareas correspondientes a la
Iteración 2 de la Fase Inicial. Para la representación se utilizó diagramas de
Gantt diferenciados por semana.
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Los días marcados en azul están dentro del plazo planificado, el amarillo se
corresponde a la contingencia prevista. Las tareas se pueden extender hasta
la semana siguiente en caso de complejidades imprevistas

La planificación de la semana 4 se presenta a continuación:

La planificación de la semana cinco se presenta a continuación:
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ID Nombre
tarea Responsable/s Inicio Fin Duraci

ón

Semana 3
02

sep
03

sep
04

sep
05

sep
06

sep
07

sep
08

sep

1
Realizar KB 
que integre 
con Mantis

Sebastián 
Flocken 02-sep 06-sep 5d

2

Estudiar 
integración 
con GxTest 
Manager

Gonzalo 
Cameto

02-sep 07-sep 6d

3 Realizar 
deploy básico

Sebastián 
Flocken

02-sep 06-sep 5d

4
Estudiar 
integración 
con GxServer

Florencia 
Cerón

02-sep 07-sep 6d

ID Nombre tarea Responsable/s Inicio Fin Duración
Semana 4

09
sep

10
sep

11
sep

12
sep

13
sep

14
sep

15
sep

1
Realizar KB 
que integre 
con Mantis

Sebastián 
Flocken

09-sep 14-sep 6d

2

Estudiar 
integración 
con GxTest 
Manager

Gonzalo 
Cameto 09-sep 14-sep 6d

4
Estudiar 
integración 
con GxServer

Florencia 
Cerón 09-sep 14-sep 6d
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1.4.3. Conclusiones de Fin de Semana Tres

De los cuatro prototipos solicitados, solamente uno de ellos fue realizado en
forma  satisfactoria  (PR_0.1.1.3)  en  el  plazo  previsto.  Se  dispone  de
documentación  asociada  para  realizar  una  configuración  satisfactoria  de
GeneXus Ev 2 junto con Java y MySQL.
En  relación  a  los  otros  tres,  se  han  encontrado  problemas  técnicos  que
impiden  realizarlos  en  forma  satisfactoria.  En  particular,  ha  habido
problemas  para  encontrar  las  APIs  de  los  servicios  web.  Se  utilizará  la
semana cuatro para continuar con el desarrollo de estos prototipos.

1.4.4. Conclusiones de Fin de Semana Cuatro

De los tres prototipos que habían de realizarse en esta semana, uno de ellos
fue finalizado en forma satisfactoria (PR_0.1.1.1), lo que reduce el riesgo de
la integración con la herramienta Mantis Bug Tracker. Los otros dos prototipos
aún  se  encuentran  sin  finalizar,  aunque  PR_0.1.1.4  ha  logrado  avances
importantes.

1.4.5. Conclusiones de Fin de Semana Cinco

El prototipo de integración con la herramienta GxServer (PR_0.1.1.4) ha sido
un  éxito,  luego  de  lograr  la  autenticación  en  el  mismo.  En  cuanto  a  la
integración  con  la  herramienta  GxTest  Manager  (PR_0.1.1.2),  se  han
encontrado diversos problemas. En primer lugar, esta herramienta no ofrece
los servicios web requeridos para realizar las funcionalidades que solicita el
cliente. Ahora bien, puesto que la misma es una utilidad de código abierto,
existe la posibilidad de extenderla agregando los nuevos servicios web. Se ha
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ID Nombre tarea Responsable/s Inicio Fin Duración
Semana 5 Semana 6

16
sep

17
sep

18
sep

19
sep

20
sep

21
sep

22
sep

23
sep

24
sep

25
sep

2

Estudiar 
integración 
con GxTest 
Manager

Gonzalo 
Cameto

17-sep 25-sep 6d

4
Estudiar 
integración 
con GxServer

Florencia 
Cerón

17-sep 25-sep 6d

5

Experimentar 
con la 
herramienta 
GAM

Gonzalo Arcos 17-sep 25-sep 9d

6 Diseñar el 
versionado

Pablo Minetti 17-sep 25-sep 9d

7 Experimentar 
con K2B Tools

Sebastián 
Flocken

17-sep 25-sep 9d
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comunicado con la empresa Abstracta, puesto que es de su interés incorporar
la extensión a su herramienta que pueda llegar a desarrollar nuestro equipo
de desarrollo. No obstante, se presume que esta modificación puede llegar a
ser muy costosa en términos de horas de desarrollo para el equipo, puesto
que requiere un entendimiento de una nueva base de conocimiento que puede
llegar  a  ser  muy  compleja  (además  del  desarrollo  de  las  nuevas
funcionalidades).

Por su parte, el prototipo PR_0.1.1.5 (integración con GAM) fue realizado en
forma exitosa. En particular, el prototipo permite diferenciar usuarios por sus
roles según proyectos distintos, lo cual era considerado un gran riesgo debido
a  su  dificultad  (integración  con  una  herramienta  externa,  incluyendo  la
comprensión de la misma). Debido a que se ha implementado gran parte de
la funcionalidad requerida por el sistema en relación a la gestión de usuarios,
se realizará la integración de este prototipo al final de la iteración 1, de forma
tal de permitir brindar la funcionalidad de gestión de usuarios.

El prototipo PR_0.1.1.6 fue realizado también en forma exitosa. En particular,
el versionado funciona de forma correcta para los requisitos. Puesto que este
era  un  requerimiento  crítico  del  sistema  (ya  que  el  mismo  nunca  podría
cumplir  su funcionalidad sin que esto funcionara correctamente),  se valora
muy positivamente la realización del mismo. Por otra parte, el conocimiento
adquirido al realizar este prototipo será volcado a la realización del sistema en
la iteración 1 de la fase de elaboración.
Por último, el prototipo PR_0.1.1.7 también ha culminado en forma exitosa.
La  integración  con  la  herramienta  K2B  Tools  es  muy  sencilla,  y  ahorrará
mucho trabajo de diseño de interfaz de usuario para los implementadores.
Además, el cliente exige que se utilicen las mismas como estándar para la
interfaz gráfica.

1.4.6. Conclusiones de Fin de Iteración

Todos los prototipos solicitados han sido realizados en forma exitosa, salvo el
prototipo PR_0.1.1.2 (integración con GxTest Manager). La razón de esto es
que se necesita extender dicha herramienta para que provea los servicios que
requiere el usuario. Puesto que se ha valorado esta integración como muy
costosa, su prioridad de implementación es más baja, e intentará realizarse
en la fase de construcción.

Por lo tanto, se pueden sacar las siguientes conclusiones:
 Se puede realizar un deploy básico con la configuración requerida por

el cliente (Java + MySQL + Tomcat).  Además, se puede utilizar las
funcionalidades  provistas  por  K2B  Tools  para  desarrollar  la  interfaz
gráfica en forma automática.

 Se puede realizar  la  gestión de los  usuarios mediante  el  uso de la
herramienta  GAM.  Esto  incluye  la  posibilidad  de  extender  las
funcionalidades que provee la misma, de forma tal de poder registrar
usuarios con diferentes roles en distintos proyectos.

 Se puede realizar en forma correcta el versionado de los requisitos, por
lo que también se concluye que puede realizarse en forma correcta el
versionado de los casos de uso y de los casos de prueba, puesto que
son extensiones lógicas de la misma idea.

 La integración con la herramienta Mantis es factible de ser realizada en
forma  satisfactoria,  lo  cual  incluye  dar  registro  a  incidentes  en  la
misma en forma automática.

 La integración con GxServer también puede ser realizada en forma
satisfactoria. En el caso de que el cliente proponga algún cambio en la
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forma de integración, se deberá estudiar la posibilidad de la factibilidad
nuevamente. Por el momento se garantiza que se pueden obtener los
datos  de  los  objetos  GeneXus en forma completa,  en particular  su
nombre y tipo de objeto.

 No se  puede afirmar  que la  integración con la  herramienta  GxTest
Manager  pueda  ser  realizada  en  forma  exitosa,  debido  a  que  se
requiere  extender  dicha  herramienta  para  poder  satisfacer  las
funciones requeridas.
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1.4.7. Etapa de desarrollo - Fase de Elaboración
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Iteración 1

Semana 1 Semana 2

Nombre de la tarea
22
sep

23
sep

24
sep

25
sep

26
sep

27
sep

28
sep

29
sep

30
sep 1 oct 2 oct 3 oct 4 oct 5 oct

Iniciar sesión

Prototipo GAM
(Fase inicial
- iteración 3)

Cerrar sesión

Recuperar contraseña

Registrar nuevo usuario

Ver información de usuario

Editar información de 
usuario
Crear proyecto

Ver información de 
proyecto

Modificar información de 
proyecto

Seleccionar proyecto 
actual

Crear requisito

Editar requisito

Ver información de un 
requisito

Cambiar prioridad de un 
requisito

Cambiar estado de un 
requisito
Editar casos de uso 
relacionados con un 
requisito

Crear nueva prioridad

Editar prioridad

Crear caso de uso

Editar caso de uso

Ver información de un 
caso de uso

Consultar histórico de 
versiones de un caso de 
uso

Crear módulo

Agregar requisito a 
módulo
Agregar caso de uso a 
módulo

Ver información de un 
módulo
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Los colores representan agrupaciones lógicas de casos de uso a desarrollar.
Los responsables asignados a cada uno son:

El

último fin de semana se reserva tiempo para realizar la tarea de integración de los 
módulos desarrollados y de creación de la liberación correspondiente.

La verificación del sistema se realizará entre el último fin de semana y el lunes 
siguiente (4-5-6 de octubre). Todo esto está indicado con más detalle en el Plan de 
Verificación y Validación [3].

Planificación Verificación Primera Iteración

Versión 1.0 Primera iteración Fase elaboración

Nº CU Nombre CU Responsable FECHA INICIO FECHA FIN Planificados

CU-01 2.2.Iniciar sesión ---    

CU-02 2.3.Cerrar sesión ---    

CU-07 2.8.Crear proyecto Ezequiel Sanchez

06/09/2014 07/09/2014

11

CU-08 2.9.Ver información de proyecto. Ezequiel Sanchez 6

CU-09 2.10.Modificar Información de Proyecto Ezequiel Sanchez 13

CU-13 2.14.Seleccionar proyecto actual Ezequiel Sanchez 5

CU-16 2.17.Crear requisito Diego Melli  

CU-17 2.18.Editar requisito Diego Melli  

CU-18 2.19.Ver información de un requisito Diego Melli 9

CU-19 2.20.Cambiar prioridad de un requisito Diego Melli 7

CU-20 2.21.Cambiar estado de un requisito Rodrigo Ferreri 12

CU-21 2.22.Editar casos de uso relacionados con un requisito Diego Melli 6

CU-23 2.24.Crear nueva prioridad Mariangeles Artola 6

CU-24 2.25.Editar prioridad Mariangeles Artola 6

CU-25 2.26.Crear caso de uso Rodrigo Ferreri 5

CU-26 2.27.Editar caso de uso Rodrigo Ferreri 12

CU-27 2.28.Ver información de un caso de uso Rodrigo Ferreri 4

CU-51 2.52.Crear módulo Mariangeles Artola 5

CU-52 2.53.Agregar requisito a módulo Mariangeles Artola 6

CU-53 2.54.Agregar caso de uso a módulo Mariangeles Artola 6

CU-55 2.56.Ver información de un módulo Mariangeles Artola 6

Ciclo de vida    

 Requisito Diego Melli  

 Caso de Uso Rodrigo Ferreri  

 Proyecto Ezequiel Sanchez  

 Modulo Mariangeles Artola  

TOTAL 125

1.5. Conclusiones de fin de semana 1
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Gonzalo Arcos Grupo usuarios.
Grupo requisitos (semana 1).

Florencia Cerón Grupo proyectos.
Grupo módulos.

Pablo Minetti, Sebastián Flocken, 
Gonzalo Cameto

Grupo requisitos.
Grupo casos de uso.
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Al  finalizar  la  semana 1,  nos encontramos con un sistema disperso en muchas
bases  de  conocimiento  (que  necesitan  ser  consolidadas).  En  general  se  está
avanzando  a  un  ritmo  lento,  principalmente  por  la  falta  de  experiencia  de  los
implementadores con la herramienta K2B Tools.

1.6. Conclusiones de fin de semana 2 (fin de iteración 1)

Al finalizar la semana 2 nos encontramos que aún no se han desarrollado todas las
funcionalidades planificadas para la semana 2. Además, se ha retrasado el proceso
de verificación del sistema debido a esto. Ha habido numerosos problemas en la
integración del sistema, mayoritariamente debido al uso incorrecto de K2B Tools.
Se espera que la próxima semana haya un cambio de planificación y se tomen
medidas para paliar la situación actual del proyecto.
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Iteración 2

Semana 3 Semana 4
6

oct
7

oct
8

oct
9

oct
10
oct

11
oct

12
oct

13
oct

14
oct

15
oct

16
oct

17
oct

18
oct

19
oct

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Recuperar contraseña

Registrar nuevo usuario

Ver información de 
usuario
Editar información de 
usuario
Crear proyecto

Ver información de 
proyecto
Modificar información de 
proyecto
Crear requisito

Editar requisito

Ver información de un 
requisito
Cambiar estado de un 
requisito
Ingresar caso de prueba

Ver información de caso 
de prueba
Editar caso de prueba

Asignar caso de prueba a
tester
Ejecutar caso de prueba 
manual
Ejecutar plan de pruebas

Crear plan de pruebas

Editar plan de pruebas

Ver información de plan 
de pruebas
Agregar caso de prueba 
a plan de pruebas
Registrar incidentes

Ver información de un 
incidente
Agregar caso de prueba 
a módulo
Ver información de un 
módulo

Nuevamente, el  último fin de semana se reserva tiempo para realizar la tarea de
integración  de  los  módulos  desarrollados  y  de  creación  de  la  liberación
correspondiente.
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Florencia Cerón Grupo proyectos (finalizar).
Grupo módulos (finalizar).
Grupo casos de prueba.

Gonzalo Arcos Grupo usuarios (con base en 
prototipo GAM)

Sebastián Flocken, Gonzalo Cameto Grupo requisitos.
Gonzalo Arcos, Pablo Minetti Grupo casos de prueba.
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La verificación del sistema se realizará entre el último fin de semana y el lunes 
siguiente (18-19-20 de octubre). Todo esto está indicado con más detalle en el Plan
de Verificación y Validación [3].

La planificación ha cambiado de la siguiente forma:

Semana 9 Semana 10
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
M X J V S D L M X J V S D L

Iniciar sesión G.A. (GAM)

Cerrar sesión G.A. (GAM)

Recuperar contraseña G.A. (GAM)

Registrar nuevo usuario G.A. (GAM)

Ver información de usuario G.A. (GAM)

Editar información de usuario G.A. (GAM)

Crear proyecto F.C.

Ver información de proyecto F.C.

Modificar información de proyecto F.C.

Seleccionar proyecto actual G.A.

Crear requisito E.S. (involucra GAM)

Editar requisito E.S. (involucra GAM)

Ver información de requisito E.S. (involucra GAM)

Cambiar prioridad de un requisito Ya está terminado

Cambiar estado de un requisito E.S. (involucra GAM)

Editar casos de uso relacionados 
con un requisito E.S.

Crear nueva prioridad
S.F. (ya iniciado)

Editar prioridad
S.F. (ya iniciado)

Crear caso de uso
G.C. E.S.

Editar caso de uso
G.C. E.S.

Ver información de un caso de 
uso G.C. E.S.

Consultar histórico de versiones 
de un caso de uso G.C.

Ingresar caso de prueba P.M. (ya iniciado)

Ver información de caso de prue-
ba

P.M. (ya iniciado)

Editar caso de prueba P.M. (ya iniciado)
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Asignar caso de prueba a tester P.M., S.F.

Ejecutar caso de prueba manual P.M., S.F.

Ejecutar plan de pruebas P.M., S.F.

Crear plan de pruebas P.M. (ya iniciado)

Editar plan de pruebas P.M. (ya iniciado)

Ver información de plan de prue-
bas

P.M. (ya iniciado)

Agregar caso de prueba a plan de
pruebas

P.M.

Registrar incidentes S.F. (ya iniciado)

Ver información de un incidente S.F. (ya iniciado)

Crear módulo F.C.

Agregar requisito a módulo F.C.

Agregar caso de uso a módulo F.C.

Agregar caso de prueba a módulo F.C.

Ver información de un módulo F.C.

Exportar requisito G.C.

Exportar caso de uso G.C.

Exportar caso de prueba G.C.

Es importante  que los  implementadores sepan que  deben realizar la interfaz
gráfica de los casos de uso que han de implementar.

La  planificación  de  la  verificación  se  encuentra  en  el  Plan  de  Verificación  y
Validación,  con  factibilidad  de  ser  incluida  en  este  documento  en  la  próxima
semana.

1.6.1. Etapa de desarrollo - Fase de Construcción

Se experimentó un pequeño atraso en la implementación del proyecto debido
a  que  se  tuvo  que  invertir  horas  de  implementación  de  la  semana  9  en
corrección de bugs y preparación de una versión para presentarle al cliente. 

Por esto mismo se decidió mover parte del alcance asignado para la semana 9
a la semana 10. Específicamente, lo que quedó pendiente de la semana 9 son
todos  los  Casos  de  Uso  a  los  cuales  se  les  tenía  que  agregar  GAM,  y  el
agregar requisito a módulo, agregar caso de uso a módulo y agregar caso de
prueba a módulo.

Por  esto  mismo,  en la  semana 10 además de  continuar  con el  desarrollo
planeado desde el comienzo de fase, se deberá terminar de implementar todo
lo pendiente de la semana 9. 
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Asmismo, producto de la retroalimentación de la reunión con el cliente, en la
cual se le presentó una primera versión del producto, se realizaran arreglos
sobre la versión presentada al cliente.  Se planea realizar el merge de las 2
versiones al finalizar la iteración 1 de la fase de construcción.
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Semana 10 Semana 11

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

M X J V S D L M X J V S D L

Iniciar sesión G.A. (GAM)

Cerrar sesión G.A. (GAM)

Recuperar contraseña G.A. (GAM)

Registrar nuevo usuario G.A. (GAM)

Ver información de usuario G.A. (GAM)

Editar información de usuario G.A. (GAM)

Crear proyecto F.C .

Ver información de proyecto F.C .

Modificar información de proyecto F.C .

Crear requisito E.S. (involucra GAM)

Editar requisito E.S. (involucra GAM)

Ver información de requisito E.S. (involucra GAM)

Cambiar estado de un requisito E.S. (involucra GAM)

Crear Nueva Organizacion
G.A. 

Editar Organizacion
G.A. 

Ver Informacion de organización
G.A.

Ver Informacion de linea base
S.F.

C rear Linea Base
S.F.

Sincronizar Objetos Genexus
F.C.
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El tiempo necesario para agregar los arreglos relevados de la reunión con el
cliente se encuentran ponderados dentro de la carga horaria asignada a los
distintos casos de uso dependiendo de a que caso de uso el arreglo refiere.
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Crear caso de uso
G.A. 

Editar caso de uso
G.A. 

Ver información de un caso de uso
G.A.

G.A. 

Ingresar caso de prueba P.M. (Interfaz)

P.M.

Editar caso de prueba P.M. (Interfaz)

Crear Suite de pruebas E.S.

editar Suite de pruebas E.S.

Asignar caso de prueba a tester E.S.

Ejecutar caso de prueba manual P.M. 

S.F.

Seleccionar proyecto actual G.A.  ( interfaz )

C rear plan de pruebas P.M. (Interfaz)

Editar plan de pruebas P.M. (Interfaz)

P.M. (Interfaz)

P.M.

Registrar incidentes S.F.

Ver información de un incidente S.F.

C rear módulo F.C.

Agregar requisito a módulo G.A. 

Agregar caso de uso a módulo F.C.

Agregar caso de prueba a módulo F.C.

Ver información de un módulo F.C.

Exportar requisito G.C.

Exportar caso de uso G.C.

Exportar plan de prueba G.C.

Exportar caso de prueba G.C.

Consultar histórico de versiones 
de un caso de uso

Ver información de caso de 
prueba

Cambiar prioridad de caso de 
prueba

Ver información de plan de 
pruebas

Agregar caso de prueba a plan de 
pruebas
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Planificación de la verificación de la primera iteración de la fase de construcción:

Versión 2 Segunda iteración Fase elaboración

Nº CU Nombre CU Responsable F INICIO F FIN

CU-01 2.2.Iniciar sesión Mariangeles Artola

CU-02 2.3.Cerrar sesión Mariangeles Artola

CU-03 2.4.Recuperar contraseña Mariangeles Artola

CU-04 2.5.Registrar nuevo usuario Mariangeles Artola

CU-05 2.6.Ver información de usuario Mariangeles Artola

CU-06 2.7.Editar información de usuario Mariangeles Artola

CU-07 2.8.Crear proyecto Mariangeles Artola

CU-08 2.9.Ver información de proyecto. Mariangeles Artola

CU-09 2.10.Modificar Información de Proyecto Mariangeles Artola

CU-13 2.14.Seleccionar proyecto actual Mariangeles Artola

CU-16 2.17.Crear requisito Diego Melli

CU-17 2.18.Editar requisito Diego Melli

CU-18 2.19.Ver información de un requisito Diego Melli

CU-19 2.20.Cambiar prioridad de un requisito Diego Melli

CU-20 2.21.Cambiar estado de un requisito Mariangeles Artola

CU-21 2.22.Editar casos de uso relacionados 
con un requisito

Diego Melli

CU-22 2.23.Exportar información de un 
requisito

Diego Melli

CU-23 2.24.Crear nueva prioridad Mariangeles Artola

CU-24 2.25.Editar prioridad Mariangeles Artola

CU-25 2.26.Crear caso de uso Diego Melli

CU-26 2.27.Editar caso de uso Diego Melli

CU-27 2.28.Ver información de un caso de 
uso

Diego Melli

CU-28 2.29.Consultar histórico de versiones 
de un caso de uso

Diego Melli

CU-29 2.30.Exportar caso de uso Diego Melli

CU-30 2.31.Ingresar caso de prueba Mariangeles Artola

CU-31 2.32.Ver Información de Caso de 
Prueba

Mariangeles Artola

CU-33 2.34.Exportar Caso de prueba Mariangeles Artola

CU-37 2.38.Asignar caso de prueba a tester Mariangeles Artola

CU-39 2.40.Ejecutar caso de prueba manual Mariangeles Artola

CU-40 2.41.Ejecutar plan de pruebas Diego Melli

CU-42 2.43.Crear plan de pruebas Diego Melli

CU-43 2.44.Editar plan de pruebas Diego Melli

CU-44 2.45.Ver información de plan de 
pruebas

Diego Melli

28/10/2014 30/10/2014
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CU-45
2.46.Agregar caso de prueba a plan de
pruebas Diego Melli

CU-47 2.48.Registrar incidentes Diego Melli

CU-48 2.49.Ver información de un incidente Diego Melli

CU-51 2.52.Crear módulo Mariangeles Artola

CU-52 2.53.Agregar requisito a módulo Mariangeles Artola

CU-53 2.54.Agregar caso de uso a módulo Mariangeles Artola

CU-54 2.55.Agregar caso de prueba a módulo Mariangeles Artola

CU-55 2.56.Ver información de un módulo Mariangeles Artola

Ciclo 
de 
vida

Requisito Diego Melli

Caso de Uso Diego Melli

Proyecto Mariangeles Artola

Modulo Mariangeles Artola

Caso de Prueba Diego Melli

Plan de Pruebas Diego Melli

Por motivos de sobrecarga en el trabajo del administrador se optó por no darle
casos de prueba al menos en esta iteración
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