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1. Lista de Riesgos identificados 

 

Nombre Ranking Descripción 
Probabilidad 
de ocurrencia 

Impacto Estrategia de mitigación Monitoreo Plan de contingencia 

No se logra 
cumplir con el 

alcance 
acordado con el 

cliente 

2 

No se logra llegar a 
implementar todas las 

funcionalidades 
acordadas originalmente 

con el cliente 

Media Alto 

Se realiza una buena 
planificación del proyecto, 

asignando en forma equitativa 
las tareas y monitoreando 

permanente su cumplimiento 
satisfactorio 

Se compara cada semana las 
horas reales que tomó realizar 
cada tarea frente a las horas 

estimadas 

Se reduce el alcance del 
proyecto 

No se logra 
cumplir con el 

calendario 
propuesto 

2 

No se logra cumplir con 
el calendario que se 

propone en el plan de 
proyecto 

Media Alto 

Se intenta realizar una 
planificación que anticipe 

posibles contratiempos que 
puedan surgir durante la 
realización de las tareas 

Se compara cada semana las 
tareas que se realizaron frente 
a las tareas que se planificaron 

para realizar 

Se reduce el alcance del 
proyecto 

Problemas con 
la integración 

2 

Surgen problemas a la 
hora de realizar la 

integración del proyecto 
(consolidación) 

Media Alto 

Se intenta realizar integraciones 
incrementales del producto, 

desde funcionalidades de núcleo  
hacia afuera, de forma tal que 
en cada paso la integración a 
hacerse sea mínima y esté 
completamente controlada 

Se consulta con los 
responsables de realizar la 
integración sobre posibles 

problemas que estén ocurriendo 
con la misma. Se revisan las 
horas dedicadas a integrar el 
sistema frente a las horas de 

desarrollo 

Se analiza el problema, e 
intenta que todos los 

implementadores propongan 
una solución para el mismo 

Los integrantes 

del grupo se 
desmotivan y 

hacen lo mínimo 
por el proyecto 

2 

Los integrantes del 
grupo se desmotivan por 

el proyecto y no realizan 
todas las tareas que 

deberían realizar para 
asegurar el éxito del 

mismo 

Media Alto 

Se intenta mantener un clima 

positivo de éxito entre los 
miembros del equipo; se intenta 
dar una buena participación a 

todos los miembros 

Se realizan consultas periódicas 
sobre la motivación que tienen 
los integrantes con el proyecto; 

se consultan los registros de 
horas para intentar buscar 

problemas 

Se realiza una reunión grupal 
para intentar motivar a los 

involucrados de forma tal de 
que vuelvan a aportar en 

forma positiva al grupo; se 
habla con el Director de 

Proyecto en caso extremo 

Bajo 
rendimiento 

inicial al 
implementar 

2 

El rendimiento de los 
implementadores es bajo 

al inicio de la 
implementación en fase 

de elaboración 

Media Alto 

Se intenta que todos los 
implementadores se encuentren 
capacitados antes de iniciar la 
fase; se realizan prototipos 

sobre los problemas técnicos en 
fase inicial para que los 

implementadores obtengan 
experiencia 

Monitorear el rendimiento de los 
implementadores en la fase de 
elaboración frente al planificado 

Se realizan modificaciones al 
plan de proyecto; se intenta 

que los implementadores 
tengan un área de consulta 
grupal para evacuar dudas 

rápidamente. En última 
instancia se reduce el alcance 

del sistema 

La 
implementación 
no está lista a 

tiempo para que 
inicie la 

verificación 

2 

Las liberaciones no están 
listas en la fecha 

planificada para que los 
verificadores puedan 

comenzar con el Testing 

Media Alto 

Se intenta prever posibles 
contratiempos y se los incluye 

en los tiempos de 
implementación (se 

sobreestima el tiempo de 
implementación) 

Se comparan las fechas de 
entrega de la liberación frente a 

la fecha planificada 

Se modifica el plan de 
proyecto; se habla con los 

implementadores para 
intentar conocer las causas de 

los problemas e intentar 
mitigarlos 

La calidad del 2 El producto desarrollado Media Alto Se intenta disponer a los Se atiende a los comentarios Se realizan reuniones grupales 
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producto que se 
desarrolla es 

insatisfactoria 

tiene una calidad 
insuficiente en cuanto a 
los atributos de calidad 
definidos por el cliente 

miembros del equipo sobre los 
atributos de calidad deseados y 
los métodos de alcance de los 

mismos por parte del 
responsable de SQA 

del responsable de SQA sobre la 
calidad del sistema; se realiza 

medición de cantidad de 
defectos frente a 

funcionalidades implementadas; 
se valida con el cliente las 

liberaciones 

para intentar descubrir los 
problemas que produjeron la 

falta de calidad, se hace 
hincapié en que el grupo 

conozca y sepa cómo alcanzar 
los atributos deseados 

El cliente 
propone 

demasiados 
cambios al ver 
el prototipo de 

la fase de 
elaboración 

2 

El cliente ve el prototipo 
realizado en la fase de 

elaboración y propone la 
realización de 

demasiados cambios 

Media Alto 

Se realizan numerosas 
reuniones de validación para 

que el cliente pueda ver la parte 
central del sistema funcionando 

rápidamente 

Se monitorean las opiniones del 
cliente sobre los prototipos 

Se comunica a los 
implementadores de los 

cambios para que los corrijan; 
se modifica tanto el 

documento de especificación 
de requisitos como el diseño 
para que lo tengan en cuenta 

El diseño del 
sistema no se 
encuentra a 

tiempo 

3 

Los implementadores no 
pueden empezar a 

realizar su tarea porque 
falta el diseño del 

sistema; los 
implementadores 

empiezan sin una base 
diseñada 

Baja Alto 

Se intenta planificar el trabajo 
del diseño para que no recaiga 

únicamente sobre el arquitecto; 
se alienta a los miembros del 

grupo para que haya una buena 
comunicación con el arquitecto 

de forma tal que todos 
conozcan el diseño 

Se consulta con los 
implementadores sobre 

problemas que puedan tener a 
la hora de implementar 

Se realiza una reunión entre 
todos los implementadores 

para acordar el diseño del 
sistema; luego el arquitecto 
realiza los documentos y los 

implementadores se basan en 
lo que se habló hasta que 
estén los dos realizados 

Errores en la 
arquitectura del 

sistema 
3 

Se implementa en forma 
incorrecta la arquitectura 

del sistema 
Baja Alta 

El MUM plantea la fase de 
elaboración para ayudar a 
reducir problemas con la 
arquitectura. Además, se 

realizan reuniones de validación 
con el cliente sobre el prototipo 

de fase de elaboración 

Se evalúan los resultados de la 
validación del prototipo con el 

cliente; se evalúan las 
dificultades de añadir una 

nueva funcionalidad al sistema 

Se realizan reuniones con el 
cliente; se realizan RTF sobre 

los documentos de 
arquitectura (Descripción de 
la arquitectura y Modelo de 

Diseño) 

Ausencia de 
miembros del 

equipo 
3 

Un miembro del equipo 
se ausenta por un 

período de tiempo menor 
a 10 días 

Baja Alta 
Se planifica teniendo en cuenta 

posibles ausencias que se 
hayan avisado 

Al inicio del proyecto se le 
solicita a todos los miembros 

del equipo que confirmen si se 
van a ausentar durante el 

desarrollo del mismo. 

En caso de ausencia no 
planificada, se reasignan 
tareas entre los demás 
miembros del equipo 

Un integrante 
del grupo 

abandona el 
proyecto 

3 
Un integrante del grupo 

decide abandonar el 
proyecto 

Baja Alto 

Se intenta mantener un clima 
positivo de éxito entre los 
miembros del equipo; se 

pregunta 

Se realizan consultas periódicas 
sobre la motivación de los 

integrantes 

Se reasigna el trabajo de 
dicho integrante sobre los 
demás de forma tal que el 
impacto de la pérdida sea 

mínimo 

Pérdida de 
documentos 

3 
Se pierden documentos 

realizados por algún 
integrante del equipo 

Baja Alto 

Se realizan backups periódicos 
de los documentos entregados 

al Director del proyecto; se 
mantienen los mismos en el 

repositorio del grupo para que 
sean accesible de forma rápida 

y sencilla 

Se realiza control de versiones 
de los documentos 

Se evalúa el valor del 
documento perdido; en el 

caso de que haya sido alto se 
plantea la realización del 

mismo nuevamente 

Se le entrega al 3 Errores de gestión de la Baja Alto Se mantiene un buen registro Se registran las versiones Se excusa con el cliente; se 
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cliente la KB 
incorrecta 

configuración provocan 
que se le entregue al 
cliente una base de 

conocimiento incorrecta 
(una versión vieja) 

de todas las versiones del 
sistema de forma tal de saber 
siempre qué contiene cada una 

existentes por parte del 
responsable de SCM 

realiza una nueva entrega de 
la KB correcta y se mejora el 
registro en SCM de la misma 

No se obtiene 
GxServer a 

tiempo 
4 

No se logra obtener la 
licencia para utilizar 
GxServer a tiempo 

Alta Medio 
Se insiste a los responsables de 

obtener la licencia 

Se consulta con el responsable 
de obtener la licencia 

periódicamente sobre el avance 
de esto 

Se utilizan herramientas 
alternativas, o se trabaja en 

bases de conocimiento 
separadas 

Problemas con 
K2B Tools 
debido a 

inexperiencia 

4 

La herramienta K2B 
Tools presenta 

problemas y dificultades 
a la hora de su 

utilización 

Alta Medio 

Se capacita a los 
implementadores sobre su uso, 
por ejemplo, haciendo que lean 
el manual de usuario. Se realiza 

un prototipo para intentar 
descubrir los problemas más 
comunes a la hora de su uso 

Se consulta con los 
implementadores sobre los 

problemas que puedan 
presentarse 

Se realiza la implementación 
del sistema sin K2B Tools. Se 
aplica el patrón sobre la base 
de conocimiento al finalizar la 
implementación de la iteración 

Problemas 
derivados de la 

falta de 
experiencia con 

la tecnología 

4 

Surgen problemas con la 
implementación debido a 
la falta de experiencia de 

algunos miembros del 
equipo con las 
herramientas y 

tecnología 

Alta Medio 

Se capacita a los 
implementadores con las 
herramientas; se realizan 
manuales por parte de los 

implementadores 
experimentados sobre los 
problemas más comunes y 

cómo solucionarlos. Se utiliza el 
grupo de Facebook para 
consultar dudas entre los 

integrantes 

Se consulta con los 
implementadores sobre las 

horas que tuvieron que gastar 
en investigar cómo realizar una 
tarea que no sabían cómo hacer 

Se solicita ayuda externa 
agente que tenga amplia 
experiencia en el uso de 

Genexus, como por ejemplo al 
cliente mismo o a algún 

contacto que pueda conocer 
algún miembro del equipo 

Errores al 
realizar 

estimaciones 
5 

Hay errores al estimar el 
tiempo que toma realizar 

el proyecto 
Media Medio 

Se miden los GxPoints de los 
prototipos para calcular el 
esfuerzo para desarrollar el 

proyecto. Se toman en cuenta 
los esfuerzos de años pasados 

Seguir de cerca el proyecto para 
intentar determinar 

desviaciones en el desarrollo 

Se realizan modificaciones en 
el plan del proyecto; se 

actualizan las estimaciones 
para tomar en cuenta los 

datos nuevos 

Problemas de 
comunicación 

entre 
integrantes del 

grupo 

5 

Existen problemas de 
comunicación entre los 
integrantes del grupo, o 

los medios de 
comunicación propuestos 

no son efectivos 

Media Medio 

Se definieron los medios de 
comunicación entre el grupo; se 
solicita a cada integrante una 

forma de poder ubicarlo 
rápidamente (como su teléfono 

y correo electrónico) y se 
dispone de esos datos a todo el 

grupo 

Se monitorea el estado de las 
comunicaciones entre los 
miembros; se alienta a los 

miembros del grupo para que 
sean comunicativos y 

comuniquen al administrador 
cualquier problema que tengan 

Se realiza reuniones con los 
involucrados para intentar 

solucionar de forma pacífica el 
problema e intentar que 
exista espíritu de grupo 

Desbalance en 
la distribución 

del trabajo 
5 

Existen miembros del 
grupo que realizan un 

trabajo excesivo, 
mientras otros se 

encuentran ociosos 
(realizan menos de 15 

horas semanales) 

Media Medio 

Se intenta realizar una 
distribución basada en el tiempo 
que se asume que se demorará 

en realizar las tareas 

Se evalúa el esfuerzo semanal 
por integrante chequeando el 

registro de horas 

Se redistribuyen las tareas de 
forma tal que los miembros 
ociosos realizan tareas que 

son realizadas por miembros 
sobrecargados 
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El cliente 
cambia los 

requerimientos 
periódicamente 

5 

El cliente cambia 
periódicamente los 
requerimientos del 

sistema 

Media Medio 

Se realizan reuniones de 
validación con el cliente sobre el 
documento de especificación de 
requerimientos y el modelo de 

casos de uso 

Se tienen en cuenta los 
comentarios realizados por el 
cliente en las reuniones de 

validación de requerimientos 

Se calcula el impacto del 
cambio sobre el sistema; si 

dicho impacto es alto 
entonces se negocia el mismo 

con el cliente 

Problemas de 
comunicación 
con el cliente 

6 

Surgen dificultades a la 
hora de planificar 

reuniones con el cliente; 
se dificulta la 

comunicación por otros 
medios 

Baja Medio 

Se dispone al cliente del correo 
electrónico del grupo; se solicita 

correos electrónicos de cada 
cliente por separado y teléfonos 

si es necesario. 

Se monitorea permanentemente 
que las reuniones agendadas se 
realicen con éxito; se controla 
que los correos enviados sean 

respondidos 

Se solicita ayuda al Director 
de Proyecto sobre medios 

efectivos para comunicarse 
mejor con el cliente 

No se obtienen 
las licencias a 

tiempo 
7 

No se obtiene a tiempo 
las licencias para utilizar 

GeneXus Ev 2 (Java), 
K2B Tools o GxTest 

Designer 

Bajo Alto 
Se insiste a los responsables 
para que obtengan rápida las 

licencias 

Se mantiene contacto 
permanente con los 

responsables de adquirir las 
licencias 

Para realizar prototipos, se 
utiliza la versión de 

evaluación. Para el producto 
final se deberá cancelar la 
realización del proyecto 

Problemas de 
instalación 

8 

Hay problemas a la hora 
de instalar o configurar 

las herramientas del 
sistema 

Media Bajo 

Se realiza un prototipo inicial 
para lograr una configuración 
básica con las herramientas, y 
un manual que detalle cómo 

realizarla 

Se consulta con los miembros 
del equipo a ver si tuvieron 

problemas al instalar el mismo 

Se solicita ayuda externa para 
poder realizar la tarea, por 

ejemplo al cliente 
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2. Estado actual de los riesgos 

 

Nombre Descripción Semana 11 (Segunda semana, iteración 1, fase de construcción) 

No se logra cumplir con el 
alcance acordado con el cliente 

No se logra llegar a implementar todas las 
funcionalidades acordadas originalmente 

con el cliente 

En proceso: Se negoció el alcance final con el cliente, y se excluyó del 
mismo la integración con GxTest Manager. Según las estimaciones y 

mediciones realizadas, hay una alta probabilidad de cumplir con el alcance 
final. Se está avanzando a un buen ritmo, y aún quedan dos semanas que 

se estiman más que suficientes para completar el desarrollo. 

No se logra cumplir con el 
calendario propuesto 

No se logra cumplir con el calendario que se 
propone en el plan de proyecto 

En proceso: El plan de desarrollo se está siguiendo al pie de la letra, y las 
funcionalidades que restan para completar el sistema son cada vez menos, 

por lo que se estima que no ocurrirán problemas significativos para 
alcanzarlo. 

Problemas con la integración 
Surgen problemas a la hora de realizar la 
integración del proyecto (consolidación) 

En proceso: Si bien se dispone de un GxServer, aún hay que realizar 
integraciones a mano de las bases de conocimiento que habían antes de 
que comenzara su uso. Se monitoreará para intentar evitar que surjan 

problemas con este respecto. 

El diseño del sistema no se 
encuentra a tiempo 

Los implementadores no pueden empezar a 
realizar su tarea porque falta el diseño del 

sistema; los implementadores empiezan sin 
una base diseñada 

Mitigado en semana 10. 

Los integrantes del grupo se 
desmotivan y hacen lo mínimo 

por el proyecto 

Los integrantes del grupo se desmotivan por 
el proyecto y no realizan todas las tareas 

que deberían realizar para asegurar el éxito 
del mismo 

En proceso: El hecho de que reste muy poco para terminar el proyecto 
motiva a los miembros del grupo a terminar cuanto antes el desarrollo. Aún 

así, se monitorea permanentemente este riesgo. 

Errores al realizar estimaciones 
Hay errores al estimar el tiempo que toma 

realizar el proyecto 

En proceso: las estimaciones han resultado bastante satisfactorias con 
respecto al tiempo requerido para construir el producto. Se seguirá 

monitoreando este riesgo. 

Bajo rendimiento inicial al 
implementar 

El rendimiento de los implementadores es 
bajo al inicio de la implementación en fase 

de elaboración 

En proceso: El rendimiento de los implementadores ha sido satisfactorio. 
Los únicos problemas se dan con la integración, pero aún así son mucho 
más manejables ahora que al inicio del proyecto por la experiencia de los 

implementadores. 

La implementación no está lista 
a tiempo para que inicie la 

verificación 

Las liberaciones no están listas en la fecha 
planificada para que los verificadores 

puedan comenzar con el Testing 

En proceso: se realizó una liberación el día 28 de octubre, que fue 
verificada por los testers durante el fin de semana del 1-2 de noviembre. 

La calidad del producto que se 
desarrolla es insatisfactoria 

El producto desarrollado tiene una calidad 
insuficiente en cuanto a los atributos de 

calidad definidos por el cliente 

En proceso: se han realizado revisiones de código para analizar si se 
cumplen los estándares de implementación del cliente, y los mismos han 
arrojado resultados registrados en los documentos apropiados. Se planea 

hacer énfasis en mejorar los procesos de calidad. 

El cliente propone demasiados 
cambios al ver el prototipo de 

la fase de elaboración 

El cliente ve el prototipo realizado en la fase 
de elaboración y propone la realización de 

demasiados cambios 

En proceso: la reunión de este viernes determinará la cantidad de cambios 
que propondrá el cliente luego de ver la liberación. 

Errores en la arquitectura del 
sistema 

Se implementa en forma incorrecta la 
arquitectura del sistema 

Mitigado en semana 10. 
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Ausencia de miembros del 
equipo 

Un miembro del equipo se ausenta por un 
período de tiempo menor a 10 días 

En proceso: No se prevén ausencias para las próximas semanas. 

Un integrante del grupo 
abandona el proyecto 

Un integrante del grupo decide abandonar el 
proyecto 

En proceso: se están realizando todas las tareas necesarias para levantar la 
moral del grupo lo más posible, a efectos de evitar que alguien quiera 

abandonar. Se cree poco probable que alguien vaya a abandonar el grupo 
en este momento, dado que se percibe que el tamaño restante del producto 

a construir es poco 

Pérdida de documentos 
Se pierden documentos realizados por algún 

integrante del equipo 
En proceso: se realizan backups semanales de los documentos en Google 

Drive antes de realizar la entrega al Director de Proyecto 

Se le entrega al cliente la KB 
incorrecta 

Errores de gestión de la configuración 
provocan que se le entregue al cliente una 

base de conocimiento incorrecta (una 
versión vieja) 

En proceso: se realizan controles sobre las bases de conocimiento para 
mantener registro de cuál corresponde a qué versión. Hasta ahora, se ha 
entregado siempre la versión correcta de la KB que debía mostrarse al 

cliente 

No se obtiene GxServer a 
tiempo 

No se logra obtener la licencia para utilizar 
GxServer a tiempo 

Mitigado en semana 10. 

Problemas con K2B Tools 
debido a inexperiencia 

La herramienta K2B Tools presenta 
problemas y dificultades a la hora de su 

utilización 

En proceso: se han reducido notoriamente los problemas que se 
encontraron con K2B Tools. Se puede explicar esto debido a que la 

experiencia de los implementadores aumenta, y a la designación de un 
implementador como experto en la herramienta. Se monitorea 

continuamente este riesgo para evitar problemas 

Problemas derivados de la falta 
de experiencia con la 

tecnología 

Surgen problemas con la implementación 
debido a la falta de experiencia de algunos 

miembros del equipo con las herramientas y 
tecnología 

En proceso: Ver riesgo "Problemas con K2B Tools debido a inexperiencia" 

Problemas de comunicación 
entre integrantes del grupo 

Existen problemas de comunicación entre 
los integrantes del grupo, o los medios de 
comunicación propuestos no son efectivos 

En proceso: la comunicación entre los integrantes no ha tenido problemas 
significativos en la semana, potenciado por el uso tanto del grupo de 

Facebook como del grupo de Whatsapp 

Desbalance en la distribución 
del trabajo 

Existen miembros del grupo que realizan un 
trabajo excesivo, mientras otros se 

encuentran ociosos (realizan menos de 15 
horas semanales) 

En proceso: hay una mejora significativa en la distribución del trabajo entre 
los implementadores 

El cliente cambia los 
requerimientos periódicamente 

El cliente cambia periódicamente los 
requerimientos del sistema 

Mitigado en parte: el cliente ha validado el alcance final del sistema, 
aunque ha realizado cambios muy menores en las funcionalidades 

deseadas. La reunión del próximo viernes arrojará más luz sobre el asunto. 

Problemas de comunicación 
con el cliente 

Surgen dificultades a la hora de planificar 
reuniones con el cliente; se dificulta la 

comunicación por otros medios 

En proceso: no ha habido problemas significativos de comunicación con el 
cliente en la semana. 

No se obtienen las licencias a 
tiempo 

No se obtiene a tiempo las licencias para 
utilizar GeneXus Ev 2 (Java), K2B Tools o 

GxTest Designer 

Mitigado: se han conseguido todas las licencias listadas en este riesgo. 

Problemas de instalación 
Hay problemas a la hora de instalar o 

configurar las herramientas del sistema 
Mitigado: todos los miembros del equipo han instalado y configurado 

GeneXus en forma satisfactoria 
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3. Explicación del ranking de riesgos 

El ranking de riesgos se estableció en base a la siguiente tabla: 

 

Valor del 
ranking 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Impacto Descripción 

1 Alta Alto 
Riesgos con alta probabilidad de ocurrir, que amenazan la 

realización del proyecto. 

2 Media Alto 
Riesgos con probabilidad media de ocurrir, que amenazan la 

realización del proyecto. 

3 Baja Alto 
Riesgos que difícilmente ocurran, pero que en caso de 

ocurran amenazan la realización del proyecto. 

4 Alta Medio 
Dificultades importantes que impactan seriamente en la 

realización del proyecto pero no impiden que este se realice, 
y que son muy probables. 

5 Media Medio 
Dificultades importantes con impacto serio en la realización 

del proyecto y con probabilidad media. 

6 Baja Medio 
Dificultades importantes con impacto serio en la realización 

del proyecto pero que difícilmente ocurran. 

7 Alta Bajo Dificultades menores que es altamente probable que ocurran 

8 Media Bajo Dificultades menores con probabilidad media de ocurrencia 

9 Baja Bajo Dificultades menores que difícilmente ocurran 

 


