
Registro de Horas Integrante Rodrigo Ferreri
7ta Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunión con el Director 30-sept. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Modelo de diseño Diseño 2/10/14 12,0
Descripción de la arquitectura (actualización) 5/10/14 1,0
Plan de desarrollo (actualización) 5/10/2014 0,5
Alcance del sistema (actualización) 5/10/2014 0,5

Total Tareas 4
Total Horas de Tareas 14,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Florencia Ceron
7ta Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunión con el Director 30-sept. Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones

corrección de bugs 4,0
integración 16
Página Home 1,5
Pruebas unitarias 4,5
Estudio de la herramienta 3,0

Total Tareas 5
Total Horas de Tareas 29
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
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Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Diego Melli
7ta Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunión con el Director 30-sept. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Casos de Prueba Verificacion 10/3/2014 4,0
Revision SQA Otros 10/6/2014 3,0
Revision liberacion Verificacion 10/7/2014 5,0

Total Tareas 3
Total Horas de Tareas 12,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Gonzalo Arcos
7ta Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunión con el Director 30-sept. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Implementación versionado genérico 3,0
Implementación trazabilidad con versionado 14,5
Retrabajo 3,0

Total Tareas 3
Total Horas de Tareas 22,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros
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Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Ezequiel Sanchez
7ta Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunión con el Director 30-sept. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Implementación 38,5

Total Tareas 1
Total Horas de Tareas 38,5
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
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Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Gonzalo Cameto
7ta Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunión con el Director 30-sept. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Documento registro de versiones Otros 1/10/2014 1,5
Testing unitario Verificacion 2/10/2014 4,0
Implementación CU 18, 19, 20 Implementacion 8,0
Integración del sistema Implementacion 10,0

Total Tareas 4
Total Horas de Tareas 23,5
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
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Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Mariangeles Artola
7ta Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunión con el Director 30-sept. 1,5No Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Reinstalacion programas Otros 2/10/2014 20

Total Tareas 1
Total Horas de Tareas 20
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
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Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Pablo Mineti
7ta Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunión con el Director 30-sept. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Integración del sistema Implementacion 12,0
Testing unitario Verificacion 4,0
Retrabajo Implementacion 4,0
Implementación CU 26, 27, 28 Implementacion 6,0

Total Tareas 4
Total Horas de Tareas 26,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Sebastian Flocken
7ta Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunión con el Director 30-sept. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Implementacion Implementacion 18

Total Tareas 1
Total Horas de Tareas 18
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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