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1. Orden del dia:

1.1. Presentacién y posibles soluciones de los problemas enfrentados
durante las semanas anteriores

El administrador hara una exposicion de los problemas enfrentados durante
las semanas anteriores ademas de los cambios de roles y los trabajos a
realizar en el futuro.

2. Temas Tratados :

2.1. Problemas enfrentados:

El administrador hizo mencién a los problemas de implementacion que se
tuvieron durante la semana 6 y 7. Se determiné que uno de los problemas
mas importantes enfrentados por los implementadores fue al integrar kbs
implementadas por separado sin un server.

Como solucidon se utilizara a partir de este fin de semana GxServer.
También se realizara un plan de contingencia si la utilizacién de GxServer no
soluciona los problemas.

2.2. Nueva planeacioén:

Se encontraron defectos en la planeaciéon por lo tanto se intentard mejorar
en las préximas iteraciones.

2.3 Cambio de roles:

Se presentaron los cambios de roles, Ezequiel Sanchez dejo el rol de
Administrador y pasé al rol de Arquitecto, Implementador y Coordinador de
desarrollo, Rodrigo Ferreri dejé el rol de Arquitecto y pasdé al rol de
Administrador, Responsable de comunicacién y Asistente de verificacion.
Debido a estos cambios pasamos a tener 6 implementadores y 3
verificadores, el lugar de 5 y 4 respectivamente.

Mariangeles Artola tomara los casos de prueba asignados anteriormente a
Ezequiel, ya que su rol de Documentador de usuario y Analista no le
permiten cubrir el total de las horas necesarias. Ademas los otros dos
verificadores tienen mas tareas que realizar debido al hecho que tienen roles
de mucha carga horaria como Administrador y SQA, de esta forma se cree

que el tener 3 verificadores no generan problemas en el proceso de
verificacion.

Se cree que estos cambios ademas de dejar conforme a los integrantes

ayudaran en el proceso de desarrollo.
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24 Especialista tecnico K2B tools
El nuevo Administrador propuso la necesidad de crear un especialista técnico
en k2B tools ya que ve que esta herramienta en lugar de mejorar la
productividad genera todo lo contrario. Florencia Ceron tendra esta
responsabilidad y el resto de los implementadores acudiran a ella en busca
de soluciones con esta herramienta.

2.5 Cambio de Fecha reuniéon con el cliente

La reunidon prevista para el viernes 10 de octubre con el objetivo de
mostrarle a los clientes la primera liberacidon del proyecto se cambio para el
miércoles 15 de octubre.

2.6 Trello

Se noto que hasta ahora la comunicacion entre los integrantes del equipo
no fue la mejor, asi como tampoco el entendimiento de las tareas
asignadas, para esto se utilizara la herramienta Trello.
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