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1.1.1. Introducción 

Este documento describe el plan de desarrollo para las siguientes iteraciones. 

El mismo estará compuesto de un sub-sección por iteración, en la que se 
definirán los objetivos, entregables y los plazos de realización junto con los 
encargados de cada tarea. 

1.2. Alcance del Plan de Desarrollo 

El plan de desarrollo servirá para organizar la ejecución de las distintas tareas 
que tendrán como resultado la implementación del producto final, así como 
también de los distintos prototipos diseñados. 

1.3.  Estrategia de evolución del Plan 

El plan se revisará al comienzo de cada semana corrigiendo desviaciones. El 
encargado de esta tarea es el Coordinador de Desarrollo. 

Al inicio de cada iteración se agregará una nueva sección al mismo. Esto 
permitirá mantener centralizado en un mismo archivo la evolución del 
desarrollo del sistema. De este modo se facilitará la obtención de métricas de 
utilidad para la mejora del proceso seguido por el equipo de desarrollo. 

1.4. Referencias 

[1] Alcance del sistema - RQALSG9v1.0.doc 

[2] Modelo de casos de uso – RQMODG9v2.0.doc 

[3] Plan de Verificación y Validación – VRPVVG9v1.3.doc 
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2. Planificación Global 

Se presenta a continuación la planificación global para el sistema Rexus. La 
misma incluye los casos de uso a desarrollarse en las fases de elaboración y 
de construcción, discriminadas de acuerdo a la iteración correspondiente. 

La primera columna de la tabla contiene el nombre de cada caso de uso 
definido en el sistema según el Modelo de Casos de Uso [2].  La primera fila 
divide el tiempo según la iteración correspondiente de la fase 
correspondiente. En las celdas intermedias, pueden darse dos situaciones: 

 Si la celda se encuentra vacía, entonces el caso de uso no se 
desarrolla en esa iteración. 

 Si la celda se encuentra llena, entonces el caso de uso se desarrolla 
en esa iteración. El número que se encuentra es una estimación del 
porcentaje total del caso de uso que se desarrollará en dicha iteración. 

En el Alcance del Sistema [1] se encuentra definido con detalle qué porción 
de cada caso de uso será desarrollada en cada iteración, para que los 
implementadores puedan saber a qué parte de la funcionalidad se 
corresponde el porcentaje descrito. 

 

     Elaboración Construcción 

     Iter 1 Iter 2 Iter 1 Iter 2 

Iniciar sesión 
10% 90%   

Cerrar sesión 
10% 90%   

Recuperar contraseña 
 100%   

Registrar nuevo usuario 
 100%   

Ver información de usuario 
 100%   

Editar información de usuario 
 100%   

Crear proyecto 
70% 30%   

Ver información de proyecto 
70% 30%   

Modificar información de proyecto 
70% 30%   

Crear nueva organización 
  100%  

Editar organización 
  100%  

Ver información de una organización 
  100%  

Seleccionar proyecto actual 
100%    

Crear línea base 
  100%  

Ver información de línea base 
  100%  

Crear requisito 
60% 20% 20%  

Editar requisito 
60% 20% 20%  

Ver información de un requisito 
60% 20% 20%  

Cambiar prioridad de un requisito 
100%    

Cambiar estado de un requisito 
 30% 70%   

Editar casos de uso relacionados con un requisito 
100%    

Exportar información de un requisito 
  100%  

Crear nueva prioridad 
100%    

Editar prioridad 
100%    

Crear caso de uso 
80%    

Editar  caso de uso 
80%    

Ver información de un caso de uso 
60%  40%  
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Sincronizar objetos Genexus 
  100%  

Consultar histórico de versiones de un caso de uso 
100%    

Exportar caso de uso 
  100%  

Ingresar caso de prueba 
 100%   

Ver información de caso de prueba 
 100%   

Editar caso de prueba 
 100%   

Exportar caso de prueba 
  100%  

Exportar plan de pruebas 
  100%  

Crear suite de pruebas 
  100%  

Editar suite de pruebas 
  100%  

Asignar caso de prueba a tester 
 100%   

Ejecutar caso de prueba automático 
  50% 50% 

Ejecutar caso de prueba manual 
 100%   

Ejecutar plan de pruebas 
 100%   

Ingresar estimación para casos de prueba 
   100% 

Crear plan de pruebas 
 100%   

Editar plan de pruebas 
 100%   

Ver información de plan de pruebas 
 100%   

Agregar caso de prueba a plan de pruebas 
 100%   

Cambiar prioridad de caso de prueba 
  100%  

Registrar incidentes 
 100%   

Ver información de un incidente 
 100%   

Consultar indicador de plan de prueba 
   100% 

Asignar valor a indicador para un plan de pruebas 
   100% 

Crear módulo 
100%    

Agregar requisito a módulo 
100%    

Agregar caso de uso a módulo 
100%    

Agregar caso de prueba a módulo 
 100%   

Ver información de un módulo 
70% 30%   
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3. Etapa de desarrollo - Fase Inicial 

Etapa de inicio del proyecto. La iteración número uno queda fuera del ámbito 
de este documento dado que en la misma no fue desarrollado ningún 
artefacto de interés. 

3.1. Iteración 2 

El principal objetivo de esta iteración es mitigar distintos riesgos tecnológicos 
y de falta de conocimientos del negocio que compete al sistema a 
desarrollarse. Para esto, se realizarán distintos prototipos. 

3.1.1.   Artefactos de Desarrollo 

Id del 
Entregable 

PR_0.1.1.1 

Descripción Realizar una KB de ejemplo donde se registre un incidente 
en Mantis Bug Tracker. 

Fecha de 
entrega 

05/09/14 - Extendido al 14/09/14 

Lugar de 
entrega 

Google Drive del grupo 

Condiciones 
satisfacción 

Se brinda la KB pedida que logra realizar la integración 
satisfactoriamente. 

Responsable Sebastian Flocken 

 

Id del 
Entregable 

PR_0.1.1.2 

Descripción Estudiar qué integración es posible con la herramienta 
GxTest Manager. Realizar una KB que ejemplifique la 
integración. Crear un documento simple que explique qué 
se puede hacer.  

Fecha de 
entrega 

05/09/14 - Extendido al 14/09/14 

Lugar de 
entrega 

Google Drive del grupo 

Condiciones 
satisfacción 

Se brinda la KB pedida y un documento simple que 
enumere con puntos (estilo viñetas) qué tipo de 
integración es posible. 

Responsable Gonzalo Cameto 

 

Id del 
Entregable 

PR_0.1.1.3 

Descripción KB de ejemplo que haga un deploy básico en servidor 
Tomcat utilizando Java como lenguaje de generación y 
MySQL como DBMS. Documento simple estilo tutorial sobre 
cómo realizar la configuración. 

Fecha de 
entrega 

04/09/14 

Lugar de 
entrega 

Google Drive del grupo 

Condiciones 
satisfacción 

Se brinda la KB pedida junto con un documento simple que 
explique cómo realizar la configuración de GeneXus. La 
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versión de Tomcat será la 7.0. 
Responsable Sebastián Flocken 

 

Id del 
Entregable 

PR_0.1.1.4 

Objetivos Estudiar qué integración es posible con la herramienta 
GxServer. Realizar una KB para probar estos mecanismos y 
un documento sencillo explicando las posibilidades. 

Experimentar el manejo de GXServer integrado en una 
aplicación Genexus. 

Lograr mediante un procedimiento obtener los nombres, 
tipos y tamaño de todos los objetos Genexus presentes en 
la base de conocimiento (KB) deseada, y para cada uno de 
ellos dar de alta un GXObject en el sistema ReXus que lo 
represente. 

Objetivos 
secundarios 

Obtener los detalles de un objeto Genexus deseado 
(recuperando los eventos, reglas, variables,  source, etc.) 
de los Web Panels, Procedimientos y demás tipos de 
objetos. 

Obtener las dependencias entre los objetos Genexus y 
representar las mismas entre los GXObjects de ReXus. 

Razón Conversando con el cliente se detectó que esta integración 
es de su especial interés ya que nunca se le ha sacado 
provecho a la API del GXServer y se quiere comprobar qué 
es lo que se puede hacer. Consideramos que esta es una de 
las funcionalidades en que nos debemos enfocar si 
queremos sorprender al cliente. 

Fecha de 
entrega 

07/09/14 - Extendido con plazo final 25/09/14 

Lugar de 
entrega 

Google Drive del grupo 

Condiciones 
satisfacción 

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que implemente la 
integración con GXServer que cumpla con los objetivos 
propuestos. Es recomendable que se tome como base el 
prototipo del núcleo aunque no obligatorio. 
Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo. Deberá 
incluirse como mínimo si se cumplió con los objetivos (en 
caso de que no la razón), de qué forma deberá ser encarado 
su diseño e implementación en el sistema y las dificultades 
presentadas y que probablemente se presentarán al integrar 
la herramienta con el sistema. 

Responsable Florencia Cerón 

 
Id del 
Entregable 

PR_0.1.1.5 

Objetivos Experimentar con el manejo de la herramienta GAM de 
gestión de usuarios. 

Modelar los usuarios de diferentes organizaciones y 
proyectos, todos con su rol específico dentro del proyecto. 

Comprobar si es posible realizar el acceso diferenciado a 
nivel de roles de las diferentes transacciones y Web Panels e 
implementarlo en caso de serlo. 

Comprobar si es posible  implementar vistas diferenciadas 
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sobre los objetos mencionados e implementarlo en caso de 
serlo. 

Razón GAM deberá ser usado para la gestión de usuarios en el 
sistema ReXus. Es necesario conocer el funcionamiento de 
la herramienta que presenta una de las funcionalidades 
básicas de seguridad. 

Fecha de 
entrega 

25/09/14 

Lugar de 
entrega 

Google Drive del grupo 

Condiciones 
satisfacción 

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que implemente la 
gestión de usuarios en módulo de requerimientos de forma 
de cumplir los objetivos del prototipo. Es recomendable que 
se tome como base el prototipo del núcleo, aunque no 
obligatorio. 
Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo, en 
donde deberá incluirse como mínimo si se cumplió con los 
objetivos (en caso de que no, la razón), de qué forma 
deberá ser encarado su diseño e implementación y las 
dificultades presentadas y que probablemente se 
presentarán al extenderlo al sistema ReXus. 

Responsable Gonzalo Arcos 

 
Id del 
Entregable 

PR_0.1.1.6 

Objetivos Diseñar el versionado y experimentar implementando las 
diferentes formas encontradas. 
Lograr la mayor eficiencia posible en las operaciones con las 
versiones. 
Diseñar e implementar la forma de identificar los diferentes 
conceptos (como organización, área de negocio, proyecto, 
requerimiento, versión, etc.). 

Objetivos 
secundarios 

Realizar pruebas de estrés sobre la o las diferentes 
implementaciones de versionado para evaluar los resultados 
y comparar con los resultados esperados. 

Razón El versionado de los requerimientos, casos de uso y casos 
de prueba es una de las funcionalidades centrales del 
sistema. Debe permitir agregar y modificar las entidades de 
una forma rápida y cómoda al usuario. Por lo tanto, es de 
vital importancia que funcione correctamente y de forma 
eficiente. Cambiar la forma de versionado avanzado el 
proyecto consumirá muchas horas de trabajo lo cual se 
busca evitar a toda costa. En caso de que falle el versionado 
seguramente el proyecto no cumplirá las expectativas y 
lleve el proyecto al fracaso. 

En cuanto a la identificación, se busca que la identificación 
sea algo intuitivo y eficiente en cuanto al acceso a los 
conceptos. 

Fecha de 
entrega 

25/09/14 

Lugar de 
entrega 

Google Drive del grupo 

Condiciones 
satisfacción 

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que cumpla con 
los objetivos propuestos. Se realizará una exposición del 
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prototipo al resto de los analistas, arquitecto, 
implementadores y administrador. Es recomendable que se 
tome como base el prototipo del núcleo aunque no 
obligatorio. 
Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo. Deberá 
incluirse como mínimo si se cumplió con los objetivos (en 
caso de que no la razón), qué forma de versionado e 
identificación son las propuestas, cuál de ellas es la elegida 
como la mejor y las dificultades presentadas y las que 
probablemente se presentarán al extenderlo al resto del 
sistema ReXus. 

Responsable Pablo Minetti 

 
Id del 
Entregable 

PR_0.1.1.7 

Objetivos Comenzar a experimentar con K2B Tools. 
Contar un estándar de diseño para todo el sistema. 
Prototipar las pantallas de ingreso de requerimientos, 
modificación, consulta de una versión, consulta del historial 
de requerimientos, etc. 
Prototipar la secuencia de páginas de los casos de uso 
relacionados con el módulo de requerimientos 

Razón La interfaz e interacción con el usuario y el diseño de las 
pantallas es de gran valor en cuanto al producto final 
ofrecido. Un sistema que no agrada a la vista ni es intuitivo 
en su uso es un sistema que probablemente no se usará.  
Para el sistema ReXus se espera que las interfaces y diseño 
sean amigables con el usuario al ingresar y consultar datos, 
y que su uso sea lo más intuitivo posible (minimizando los 
errores y maximizando la facilidad de aprendizaje). Si no es 
agradable a la vista o intuitivo el sistema probablemente 
habrá fracasado. 

Fecha de 
entrega 

25/09/14 

Lugar de 
entrega 

Google Drive del grupo 

Condiciones 
satisfacción 

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que implemente y 
cumpla con los objetivos propuestos sobre el módulo de 
requerimientos. Se deberá hacer una presentación 
interactiva siguiendo casos de uso elegidos (pudiendo ser 
modificados) para tal fin. Es recomendable que se tome 
como base el prototipo del núcleo, aunque no obligatorio.  
Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo. Deberá 
incluirse como mínimo si se cumplió con los objetivos (en 
caso de que no, la razón), el estándar de diseño elegido, las 
dificultades presentadas y las que probablemente se 
presentarán al integrar la herramienta con el sistema. 

Responsable Sebastián Flocken 

 
 

3.1.2.  Cronograma de Desarrollo y Responsables 

En esta sección se presenta la distribución de tareas correspondientes a la 
Iteración 2 de la Fase Inicial. Para la representación se utilizó diagramas de 
Gantt diferenciados por semana. 
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Los días marcados en azul están dentro del plazo planificado, el amarillo se 
corresponde a la contingencia prevista. Las tareas se pueden extender hasta 
la semana siguiente en caso de complejidades imprevistas 

 

La planificación de la semana 4 se presenta a continuación: 

 
La planificación de la semana cinco se presenta a continuación: 

ID 
Nombre 

tarea 
Responsable/s Inicio Fin 

Duraci

ón 

Semana 3 

02 

sep 

03 

sep 

04 

sep 

05 

sep 

06 

sep 

07 

sep 

08 

sep 

1 

Realizar KB 

que integre 

con Mantis 

Sebastián 

Flocken 
02-sep 06-sep 5d 

       

2 

Estudiar 

integración 

con GxTest 

Manager 

Gonzalo 

Cameto 
02-sep 07-sep 6d 

       

3 
Realizar 

deploy básico 

Sebastián 

Flocken 
02-sep 06-sep 5d 

       

4 

Estudiar 

integración 

con GxServer 

Florencia 

Cerón 
02-sep 07-sep 6d 

       

ID Nombre tarea Responsable/s Inicio Fin Duración 

Semana 4 

09 

sep 

10 

sep 

11 

sep 

12 

sep 

13 

sep 

14 

sep 

15 

sep 

1 

Realizar KB 

que integre 

con Mantis 

Sebastián 

Flocken 
09-sep 14-sep 6d 

       

2 

Estudiar 

integración 

con GxTest 

Manager 

Gonzalo 

Cameto 
09-sep 14-sep 6d 

       

4 

Estudiar 

integración 

con GxServer 

Florencia 

Cerón 
09-sep 14-sep 6d 
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3.1.3. Conclusiones de Fin de Semana Tres 

De los cuatro prototipos solicitados, solamente uno de ellos fue realizado en 
forma satisfactoria (PR_0.1.1.3) en el plazo previsto. Se dispone de 
documentación asociada para realizar una configuración satisfactoria de 
GeneXus Ev 2 junto con Java y MySQL. 

En relación a los otros tres, se han encontrado problemas técnicos que 
impiden realizarlos en forma satisfactoria. En particular, ha habido 
problemas para encontrar las APIs de los servicios web. Se utilizará la 
semana cuatro para continuar con el desarrollo de estos prototipos. 

3.1.4. Conclusiones de Fin de Semana Cuatro 

De los tres prototipos que habían de realizarse en esta semana, uno de ellos 
fue finalizado en forma satisfactoria (PR_0.1.1.1), lo que reduce el riesgo de 
la integración con la herramienta Mantis Bug Tracker. Los otros dos prototipos 
aún se encuentran sin finalizar, aunque PR_0.1.1.4 ha logrado avances 
importantes. 

3.1.5. Conclusiones de Fin de Semana Cinco 

El prototipo de integración con la herramienta GxServer (PR_0.1.1.4) ha sido 
un éxito, luego de lograr la autenticación en el mismo. En cuanto a la 
integración con la herramienta GxTest Manager (PR_0.1.1.2), se han 
encontrado diversos problemas. En primer lugar, esta herramienta no ofrece 
los servicios web requeridos para realizar las funcionalidades que solicita el 
cliente. Ahora bien, puesto que la misma es una utilidad de código abierto, 
existe la posibilidad de extenderla agregando los nuevos servicios web. Se ha 

ID Nombre tarea Responsable/s Inicio Fin Duración 
Semana 5 Semana 6 

16 

sep 

17 

sep 

18 

sep 

19 

sep 

20 

sep 

21 

sep 

22 

sep 

23 

sep 

24 

sep 

25 

sep 

 

2 

Estudiar 

integración 

con GxTest 

Manager 

Gonzalo 

Cameto 
17-sep 25-sep 6d 

       

    

4 

Estudiar 

integración 

con GxServer 

Florencia 

Cerón 
17-sep 25-sep 6d 

       

    

5 

Experimentar 

con la 

herramienta 

GAM 

Gonzalo Arcos 17-sep 25-sep 9d 

       

    

6 
Diseñar el 

versionado 
Pablo Minetti 17-sep 25-sep 9d 

       

    

7 
Experimentar 

con K2B Tools 

Sebastián 

Flocken 
17-sep 25-sep 9d 
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comunicado con la empresa Abstracta, puesto que es de su interés incorporar 
la extensión a su herramienta que pueda llegar a desarrollar nuestro equipo 
de desarrollo. No obstante, se presume que esta modificación puede llegar a 
ser muy costosa en términos de horas de desarrollo para el equipo, puesto 
que requiere un entendimiento de una nueva base de conocimiento que puede 
llegar a ser muy compleja (además del desarrollo de las nuevas 
funcionalidades). 

Por su parte, el prototipo PR_0.1.1.5 (integración con GAM) fue realizado en 
forma exitosa. En particular, el prototipo permite diferenciar usuarios por sus 
roles según proyectos distintos, lo cual era considerado un gran riesgo debido 
a su dificultad (integración con una herramienta externa, incluyendo la 
comprensión de la misma). Debido a que se ha implementado gran parte de 
la funcionalidad requerida por el sistema en relación a la gestión de usuarios, 
se realizará la integración de este prototipo al final de la iteración 1, de forma 
tal de permitir brindar la funcionalidad de gestión de usuarios. 

El prototipo PR_0.1.1.6 fue realizado también en forma exitosa. En particular, 
el versionado funciona de forma correcta para los requisitos. Puesto que este 
era un requerimiento crítico del sistema (ya que el mismo nunca podría 
cumplir su funcionalidad sin que esto funcionara correctamente), se valora 
muy positivamente la realización del mismo. Por otra parte, el conocimiento 
adquirido al realizar este prototipo será volcado a la realización del sistema en 
la iteración 1 de la fase de elaboración. 

Por último, el prototipo PR_0.1.1.7 también ha culminado en forma exitosa. 
La integración con la herramienta K2B Tools es muy sencilla, y ahorrará 
mucho trabajo de diseño de interfaz de usuario para los implementadores. 
Además, el cliente exige que se utilicen las mismas como estándar para la 
interfaz gráfica. 

 

3.1.6. Conclusiones de Fin de Iteración 

Todos los prototipos solicitados han sido realizados en forma exitosa, salvo el 
prototipo PR_0.1.1.2 (integración con GxTest Manager). La razón de esto es 
que se necesita extender dicha herramienta para que provea los servicios que 
requiere el usuario. Puesto que se ha valorado esta integración como muy 
costosa, su prioridad de implementación es más baja, e intentará realizarse 
en la fase de construcción. 

Por lo tanto, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 Se puede realizar un deploy básico con la configuración requerida por 
el cliente (Java + MySQL + Tomcat). Además, se puede utilizar las 
funcionalidades provistas por K2B Tools para desarrollar la interfaz 
gráfica en forma automática. 

 Se puede realizar la gestión de los usuarios mediante el uso de la 
herramienta GAM. Esto incluye la posibilidad de extender las 
funcionalidades que provee la misma, de forma tal de poder registrar 
usuarios con diferentes roles en distintos proyectos. 

 Se puede realizar en forma correcta el versionado de los requisitos, por 
lo que también se concluye que puede realizarse en forma correcta el 
versionado de los casos de uso y de los casos de prueba, puesto que 
son extensiones lógicas de la misma idea. 

 La integración con la herramienta Mantis es factible de ser realizada en 
forma satisfactoria, lo cual incluye dar registro a incidentes en la 
misma en forma automática. 

 La integración con GxServer también puede ser realizada en forma 
satisfactoria. En el caso de que el cliente proponga algún cambio en la 
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forma de integración, se deberá estudiar la posibilidad de la factibilidad 
nuevamente. Por el momento se garantiza que se pueden obtener los 
datos de los objetos GeneXus en forma completa, en particular su 
nombre y tipo de objeto. 

 No se puede afirmar que la integración con la herramienta GxTest 
Manager pueda ser realizada en forma exitosa, debido a que se 
requiere extender dicha herramienta para poder satisfacer las 
funciones requeridas. 
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4. Etapa de desarrollo - Fase de Elaboración 

 
 
 
 
 
 

 
     Iteración 1 

     Semana 1 Semana 2 

Nombre de la tarea 
22 
sep 

23 
sep 

24 
sep 

25 
sep 

26 
sep 

27 
sep 

28 
sep 

29 
sep 

30 
sep 

1 oct 2 oct 3 oct 4 oct 5 oct 

Iniciar sesión 

Prototipo GAM 
(Fase inicial 
- iteración 3) 

        

Cerrar sesión         

Recuperar contraseña         

Registrar nuevo usuario         

Ver información de 
usuario 

        

Editar información de 
usuario 

        

Crear proyecto               

Ver información de 
proyecto 

              

Modificar información de 
proyecto 

              

Seleccionar proyecto 
actual 

              

Crear requisito               

Editar requisito               

Ver información de un 
requisito 

              

Cambiar prioridad de un 
requisito 

              

Cambiar estado de un 
requisito 

              

Editar casos de uso 
relacionados con un 
requisito 

              

Crear nueva prioridad               

Editar prioridad               

Crear caso de uso               

Editar caso de uso               

Ver información de un 
caso de uso 

              

Consultar histórico de 
versiones de un caso de 
uso 

              

Crear módulo               

Agregar requisito a 
módulo      

         

Agregar caso de uso a 
módulo      

         

Ver información de un 
módulo      
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Los colores representan agrupaciones lógicas de casos de uso a desarrollar. 
Los responsables asignados a cada uno son: 

 
 

El último fin de semana se reserva tiempo para realizar la tarea de integración de 
los módulos desarrollados y de creación de la liberación correspondiente. 

La verificación del sistema se realizará entre el último fin de semana y el lunes 
siguiente (4-5-6 de octubre). Todo esto está indicado con más detalle en el Plan de 
Verificación y Validación [3]. 

 

Planificación Verificación Primera Iteración 

Versión 1.0 Primera iteración Fase elaboración 

Nº CU Nombre CU Responsable FECHA INICIO FECHA FIN Planificados 

CU-01 2.2.Iniciar sesión ---       

CU-02 2.3.Cerrar sesión ---       

CU-07 2.8.Crear proyecto Ezequiel Sanchez 

06/09/2014 07/09/2014 

11 

CU-08 2.9.Ver información de proyecto. Ezequiel Sanchez 6 

CU-09 2.10.Modificar Información de Proyecto Ezequiel Sanchez 13 

CU-13 2.14.Seleccionar proyecto actual Ezequiel Sanchez 5 

CU-16 2.17.Crear requisito Diego Melli   

CU-17 2.18.Editar requisito Diego Melli   

CU-18 2.19.Ver información de un requisito Diego Melli 9 

CU-19 2.20.Cambiar prioridad de un requisito Diego Melli 7 

CU-20 2.21.Cambiar estado de un requisito Rodrigo Ferreri 12 

CU-21 2.22.Editar casos de uso relacionados con un requisito Diego Melli 6 

CU-23 2.24.Crear nueva prioridad Mariangeles Artola 6 

CU-24 2.25.Editar prioridad Mariangeles Artola 6 

CU-25 2.26.Crear caso de uso Rodrigo Ferreri 5 

CU-26 2.27.Editar caso de uso Rodrigo Ferreri 12 

CU-27 2.28.Ver información de un caso de uso Rodrigo Ferreri 4 

CU-51 2.52.Crear módulo Mariangeles Artola 5 

CU-52 2.53.Agregar requisito a módulo Mariangeles Artola 6 

CU-53 2.54.Agregar caso de uso a módulo Mariangeles Artola 6 

CU-55 2.56.Ver información de un módulo Mariangeles Artola 6 

Ciclo de vida       

  Requisito Diego Melli   

  Caso de Uso Rodrigo Ferreri   

  Proyecto Ezequiel Sanchez   

  Modulo Mariangeles Artola   

TOTAL 125 

Gonzalo Arcos Grupo usuarios. 
Grupo requisitos (semana 1). 

Florencia Cerón Grupo proyectos. 
Grupo módulos. 

Pablo Minetti, Sebastián Flocken, 
Gonzalo Cameto 

Grupo requisitos. 
Grupo casos de uso. 
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4.1. Conclusiones de fin de semana 1 

Al finalizar la semana 1, nos encontramos con un sistema disperso en muchas 
bases de conocimiento (que necesitan ser consolidadas), con el sistema.  

4.2. Conclusiones de fin de semana 2 (fin de iteración 1) 
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     Iteración 2 

     Semana 3 Semana 4 

     
6 

oct 
7 

oct 
8 

oct 
9 

oct 
10 
oct 

11 
oct 

12 
oct 

13 
oct 

14 
oct 

15 
oct 

16 
oct 

17 
oct 

18 
oct 

19 
oct 

Iniciar sesión               

Cerrar sesión               

Recuperar contraseña               

Registrar nuevo usuario               

Ver información de 
usuario 

              

Editar información de 
usuario 

              

Crear proyecto               

Ver información de 
proyecto 

              

Modificar información de 
proyecto 

              

Crear requisito               

Editar requisito               

Ver información de un 
requisito 

              

Cambiar estado de un 
requisito 

              

Ingresar caso de prueba               

Ver información de caso 
de prueba 

              

Editar caso de prueba               

Asignar caso de prueba a 
tester 

              

Ejecutar caso de prueba 
manual 

              

Ejecutar plan de pruebas               

Crear plan de pruebas               

Editar plan de pruebas               

Ver información de plan 
de pruebas 

              

Agregar caso de prueba 
a plan de pruebas 

              

Registrar incidentes               

Ver información de un 
incidente 

              

Agregar caso de prueba 
a módulo 

              

Ver información de un 
módulo 

              

 

 

Florencia Cerón Grupo proyectos (finalizar). 
Grupo módulos (finalizar). 
Grupo casos de prueba. 

Gonzalo Arcos Grupo usuarios (con base en 
prototipo GAM) 

Sebastián Flocken, Gonzalo Cameto Grupo requisitos. 
Gonzalo Arcos, Pablo Minetti Grupo casos de prueba. 
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Nuevamente, el último fin de semana se reserva tiempo para realizar la tarea de 
integración de los módulos desarrollados y de creación de la liberación 
correspondiente. 

La verificación del sistema se realizará entre el último fin de semana y el lunes 
siguiente (18-19-20 de octubre). Todo esto está indicado con más detalle en el Plan 
de Verificación y Validación [3]. 

 

 

5. Etapa de desarrollo - Fase de Construcción 

A desarrollar posteriormente. 
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