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1. Orden del día: 
 

1.1. Presentación y posibles soluciones de los problemas enfrentados               
durante las semanas anteriores 

El administrador hará una exposición de los problemas enfrentados durante          
las semanas anteriores además de los cambios de roles y los trabajos a             
realizar en el futuro. 

 

2. Temas Tratados :   
 

2.1. Problemas enfrentados: 
El administrador hizo mención a los problemas de implementación que se           
tuvieron durante la semana 6 y 7. Se determinó que uno de los problemas              
más importantes enfrentados por los implementadores fue al integrar kbs          
implementadas por separado sin un server.  
Como solución se utilizará a partir de este fin de semana GxServer.            
También se realizará un plan de contingencia si la utilización de GxServer no             
soluciona los problemas. 
 

2.2. Nueva planeación: 
Se encontraron defectos en la planeación por lo tanto se intentará mejorar            
en las próximas iteraciones. 
 

2.3   Cambio de roles: 
Se presentaron los cambios de roles, Ezequiel Sánchez dejó el rol de            
Administrador y pasó al rol de Arquitecto, Implementador y Coordinador de           
desarrollo, Rodrigo Ferreri dejó el rol de Arquitecto y pasó al rol de             
Administrador, Responsable de comunicación y Asistente de verificación.        
Debido a estos cambios pasamos a tener 6 implementadores y 3           
verificadores, el lugar de 5 y 4 respectivamente.  
Mariangeles Artola tomará los casos de prueba asignados anteriormente a          
Ezequiel, ya que su rol de Documentador de usuario y Analista no le             
permiten cubrir el total de las horas necesarias. Además los otros dos            
verificadores tienen más tareas que realizar debido al hecho que tienen roles            
de mucha carga horaria como Administrador y SQA, de esta forma se cree             
que el tener 3 verificadores no generan problemas en el proceso de            
verificación.  
Se cree que estos cambios además de dejar conforme a los integrantes            
ayudaran en el proceso de desarrollo. 
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2.4   Especialista tecnico K2B tools 
El nuevo Administrador propuso la necesidad de crear un especialista técnico           
en k2B tools ya que ve que esta herramienta en lugar de mejorar la              
productividad genera todo lo contrario. Florencia Ceron tendrá esta         
responsabilidad y el resto de los implementadores acudirán a ella en busca            
de soluciones con esta herramienta. 
 

2.5  Cambio de Fecha reunión con el cliente 
La reunión prevista para el viernes 10 de octubre con el objetivo de             
mostrarle a los clientes la primera liberación del proyecto se cambio para el             
miércoles 15 de octubre. 

 

2.6  Trello 
Se noto que hasta ahora la comunicación entre los integrantes del equipo            
no fue la mejor, así como tampoco el entendimiento de las tareas            
asignadas, para esto se utilizará la herramienta Trello. 
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