
Registro de Horas Integrante Rodrigo Ferreri
9a Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunión con el Director 14-oct. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Documento de estimaciones y mediciones 15/10/14 3,0
Documento de estimaciones y mediciones 16/10/14 5,0
Planificación y coordinación de la implementación 16/10/2014 2
Reunión con el cliente 17/10/2014 1,0

Total Tareas 4
Total Horas de Tareas 11,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Florencia Ceron
9a Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunión con el Director 14-oct. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Desarrollo Mejora de interfaze transaccion CU Gonzalo Arcos 3,0

Corrección de bugs CU Rodrigo Ferreri 2,0
Corrección de bugs Rodrigo Ferreri 10,0

Integración 1,5

Total Tareas 2
Total Horas de Tareas 16,5
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
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Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Diego Melli
9a Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunión con el Director 14-oct. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Edicion documento casos de prueba Verificacion 10/15/2014 3,0
Testing V1.1 Verificacion 16/10/14 4,0
Reunion con equipo de desarrollo Verificacion 16/10/2014 3,0
Elaboracion documento de verificacion de la
iteracion Verificacion 20/10/2014 3,0
Reporte de pruebas v1.1 Verificacion 20/10/2014 1,5

Total Tareas 5
Total Horas de Tareas 14,5
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Gonzalo Arcos
9a Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunión con el Director 14-oct. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Implementacion martes 3,0
Implementacion Miercoles 2,0
implementacion Jueves 6,0
Reunion Viernes con el cliente 2,0
Elaboracion plan de desarrollo 2,0

Total Tareas 5
Total Horas de Tareas 15,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros

9



Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Ezequiel Sanchez
9a Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunión con el Director 14-oct. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Implementacion Martes 3,0
Reunion Con el cliente 2,0
Implementacion el Jueves 6,0

Total Tareas 3
Total Horas de Tareas 11,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
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Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

13



Registro de Horas Integrante Gonzalo Cameto
9a Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunión con el Director 14-oct. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Correccion visual UseCase 15/10/14 4,5
trabajo sobre trn UseCase 14/10/14 3,5
Comienzo cambios pedidos por Cliente (Trn UseCase) 20/10/2014 4,0

Total Tareas 3
Total Horas de Tareas 12,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
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Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Mariangeles Artola
9a Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunión con el Director 14-oct. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
testing Verificacion 7,0
estudio kb Otros 3,0
solucion problemas gx Otros 5,0

Total Tareas 0
Total Horas de Tareas 15,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
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Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

19



Registro de Horas Integrante Pablo Mineti
9a Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunión con el Director 14-oct. 1,5No Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Implementacion modulo casos de prueba Implementacion 11/10/14 11,5

Total Tareas 1
Total Horas de Tareas 11,5
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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Registro de Horas Integrante Sebastian Flocken
9a Semana

Evento Fecha Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunión con el Director 14-oct. 1,5Asisti

Tarea Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Issues Implementacion Rodrigo Ferreri 14/10/14 7,0
 View_Issue Implementacion Rodrigo Ferreri 15/10/14 6,0
Issues modificacion Tiempo de Estudio Herramientas Gonzalo Arcos 19/10/2014 2,0

Total Tareas 3
Total Horas de Tareas 15,0
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Integrantes Asistencia Tipo de Tarea
Diego Melli Asisti Tiempo de Estudio Herramientas
Ezequiel Sanchez No Asisti Elaboracion de Planes
Florencia Ceron Implementacion
Gonzalo Arcos Requierimientos
Gonzalo Cameto Diseño
Mariangeles Artola Comuncacion
Pablo Mineti Verificacion
Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard
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