. ReXus

Registro de Horas Integrante Rodrigo Ferreri
7ta Semana

Evento Duracion (Hrs) Asistencia

7a Reunidn con el Director 30-sept/ 1,5|Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Modelo de disefio Disefio 2/10/14 12,0
Descripcion de la arquitectura (actualizacion) 5/10/14 1,0
Plan de desarrollo (actualizacién) 5/10/2014 0,5
IAlcance del sistema (actualizacién) 5/10/2014 0,5
Total Tareas 4
Total Horas de Tareas 14,0




Integrantes
Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti
Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros



. ReXus

Registro de Horas Integrante Florencia Ceron
7ta Semana

Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunién con el Director 30-sept, Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones

correccion de bugs 4,0
integracién 16
Pagina Home 1,5
Pruebas unitarias 4,5
Estudio de la herramienta 3,0
Total Tareas 5

Total Horas de Tareas 29




Integrantes

Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion



Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard



ReXus

Registro de Horas Integrante Diego Melli
7ta Semana

Evento Duracion (Hrs) Asistencia
'a Reunién con el Director 30-sept, 1,5Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Casos de Prueba erificacion 10/3/2014 4,0
Revision SQA Otros 10/6/2014 3,0
Revision liberacion erificacion 10/7/2014 5,0
Total Tareas 3
Total Horas de Tareas 12,0




Integrantes
Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti
Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros



. ReXus

Registro de Horas
7ta Semana

Integrante Gonzalo Arcos

7a Reunién con el Director

Duracion (Hrs) Asistencia
30-sept

1,5Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Implementacion versionado genérico 3,0
Implementacion trazabilidad con versionado 14,5
Retrabajo 3,0

Total Tareas

3
Total Horas de Tareas 22,0




Integrantes Asistencia
Diego Melli Asisti
Ezequiel Sanchez No Asisti
Florencia Ceron

Gonzalo Arcos

Gonzalo Cameto

Mariangeles Artola

Pablo Mineti

Rodrigo Ferreri

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros



Sebastian Flocken
Sebastian Pizard



. ReXus

Registro de Horas Integrante Ezequiel Sanchez
7ta Semana

Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunién con el Director 30-sept, 1,5/Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
38,5

Implementacion

Total Tareas 1
Total Horas de Tareas 38,5




Integrantes

Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion



Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Otros



. ReXus

Registro de Horas
7ta Semana

Integrante

Gonzalo Cameto

7a Reunién con el Director

30-sept,

Duracion (Hrs)

1,5

Asistencia
Asisti

Fecha Inicio

Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones

Documento registro de versiones
ITesting unitario

Implementacién CU 18, 19, 20
Integracion del sistema

Subtarea (Opcional)

Tipo de Tarea
Otros
\Verificacion
Implementacion
Implementacion

Solicitado por (Opcional)

1/10/2014
2/10/2014

1,5
4,0
8,0
10,0

Total Tareas

Total Horas de Tareas

23,5




Integrantes

Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion



Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Otros



. ReXus

Registro de Horas Integrante Mariangeles Artola
7ta Semana

Duracion (Hrs) Asistencia
7a Reunién con el Director 30-sept, 1,5No Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Otros 2/10/2014 20|

Reinstalacion programas

Total Tareas 1
Total Horas de Tareas 20




Integrantes

Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion



Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Otros



. ReXus

Registro de Horas Integrante Pablo Mineti
7ta Semana

Evento Duracion (Hrs) Asistencia
a Reunién con el Director 30-sept,| 1,5Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Integracion del sistema Implementacion 12,0
Testing unitario erificacion 4,0
Retrabajo Implementacion 4,0
Implementacién CU 26, 27, 28 Implementacion 6,0
Total Tareas 4
Total Horas de Tareas 26,0

20



Integrantes Asistencia
Diego Melli Asisti
Ezequiel Sanchez No Asisti
Florencia Ceron

Gonzalo Arcos

Gonzalo Cameto

Mariangeles Artola

Pablo Mineti

Rodrigo Ferreri

Sebastian Flocken

Sebastian Pizard

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros

21



. ReXus

Registro de Horas
7ta Semana

Evento
a Reunién con el Director

Integrante

Sebastian Flocken

Duracion (Hrs)

30-sept|

1,5lAsisti

Asistencia

Implementacion

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea

Implementacion

Solicitado por (Opcional)

Fecha Inicio

Duracion (Hrs)

18

Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones

Total Tareas

Total Horas de Tareas

18

22



Integrantes
Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti
Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros

23



