. ReXus

Registro de Horas

Integrante
9a Semana

Rodrigo Ferreri

Evento

9a Reunién con el Director

Duracion (Hrs) Asistencia
14-oct|

Subtarea (Opcional)

Documento de estimaciones y mediciones

Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
15/10/14 3,0
Documento de estimaciones y mediciones 16/10/14 5,0
Planificacion y coordinacién de la implementacién 16/10/2014 2
Reunién con el cliente 17/10/2014 1,0

Total Tareas

4
Total Horas de Tareas 11,0




Integrantes
Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti
Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros



. ReXus

Registro de Horas Integrante

Florencia Ceron

9a Semana

Duracion (Hrs)

9a Reunién con el Director 14-oct|

Asistencia

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea

Fecha Inicio

Solicitado por (Opcional)

Duracion (Hrs)

Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones

Desarrollo Mejora de interfaze transaccion CU iGonzalo Arcos 3,0
Correccion de bugs CU Rodrigo Ferreri 2,0
Correccion de bugs Rodrigo Ferreri 10,0

Integracion 1,5

Total Tareas 2

Total Horas de Tareas 16,5




Integrantes

Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion



Rodrigo Ferreri Otros
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard



. ReXus

Registro de Horas Integrante Diego Melli
9a Semana

Evento Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunién con el Director 14-oct, 1,5Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Edicion documento casos de prueba erificacion 10/15/2014 3,0
Testing V1.1 erificacion 16/10/14 4,0
Reunion con equipo de desarrollo erificacion 16/10/2014 3,0
Elaboracion documento de verificacion de la
iteracion erificacion 20/10/2014 3,0
Reporte de pruebas v1.1 erificacion 20/10/2014 1,5
Total Tareas 5
Total Horas de Tareas 14,5




Integrantes
Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti
Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros



. ReXus

Registro de Horas Integrante Gonzalo Arcos
9a Semana

Duracion (Hrs) Asistencia
9a Reunién con el Director 14-oct/ 1,5/Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones

Implementacion martes 3,0

Implementacion Miercoles 2,0

implementacion Jueves 6,0

Reunion Viernes con el cliente 2,0

Elaboracion plan de desarrollo 2,0

Total Tareas 5

Total Horas de Tareas 15,0




Integrantes Asistencia
Diego Melli Asisti
Ezequiel Sanchez No Asisti
Florencia Ceron

Gonzalo Arcos

Gonzalo Cameto

Mariangeles Artola

Pablo Mineti

Rodrigo Ferreri

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros



Sebastian Flocken
Sebastian Pizard



. ReXus

Registro de Horas
9a Semana

Integrante Ezequiel Sanchez

Duracion (Hrs) Asistencia

9a Reunién con el Director 14-oct | 1,5/Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Implementacion Martes 3,0
Reunion Con el cliente 2,0
6,0

Implementacion el Jueves

Total Tareas
Total Horas de Tareas 11,0




Integrantes

Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion



Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Otros



. ReXus

Registro de Horas
9a Semana

Integrante Gonzalo Cameto

Duracion (Hrs) Asistencia

9a Reunién con el Director 14-oct | 1,5/Asisti

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
Correccion visual UseCase 15/10/14 4,5
trabajo sobre trn UseCase 14/10/14 3,5
20/10/2014| 4,0

Comienzo cambios pedidos por Cliente (Trn UseCase)

Total Tareas
Total Horas de Tareas 12,0




Integrantes

Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion



Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Otros



. ReXus

Registro de Horas Integrante

Mariangeles Artola

9a Semana

Duracion (Hrs)

9a Reunién con el Director 14-oct|

Asistencia

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
testing \Verificacion 7,0
estudio kb Otros 3,0
solucion problemas gx Otros 5,0
Total Tareas 0
Total Horas de Tareas 15,0




Integrantes

Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion



Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Otros



. ReXus

Registro de Horas
9a Semana

Integrante Pablo Mineti

Duracion (Hrs) Asistencia

Evento
9a Reunion con el Director

14-oct | 1,5(No Asisti

Fecha Inicio Duracion (Hrs) Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones
11/10/14 11,5

Subtarea (Opcional) Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional)
Implementacion

Implementacion modulo casos de prueba

Total Tareas
Total Horas de Tareas

11,5

20



Integrantes Asistencia
Diego Melli Asisti
Ezequiel Sanchez No Asisti
Florencia Ceron

Gonzalo Arcos

Gonzalo Cameto

Mariangeles Artola

Pablo Mineti

Rodrigo Ferreri

Sebastian Flocken

Sebastian Pizard

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros

21



. ReXus

Registro de Horas
9a Semana

Integrante Sebastian Flocken

Duracion (Hrs) Asistencia

Evento
9a Reunién con el Director

14-oct) 1,5lAsisti

Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde) Observaciones

Tipo de Tarea Solicitado por (Opcional) Fecha Inicio Duracion (Hrs)

Rodrigo Ferreri 14/10/14 7,0
Rodrigo Ferreri 15/10/14 6,0
19/10/2014) 2,0

Subtarea (Opcional)

Implementacion
Implementacion
ITiempo de Estudio Herramientas [Gonzalo Arcos

Issues
View_lssue
Issues modificacion

Total Tareas
Total Horas de Tareas

15,0

22



Integrantes
Diego Melli
Ezequiel Sanchez
Florencia Ceron
Gonzalo Arcos
Gonzalo Cameto
Mariangeles Artola
Pablo Mineti
Rodrigo Ferreri
Sebastian Flocken
Sebastian Pizard

Asistencia
Asisti
No Asisti

Tipo de Tarea

Tiempo de Estudio Herramientas
Elaboracion de Planes
Implementacion
Requierimientos

Disefio

Comuncacion

Verificacion

Otros

23



