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1. Introduccion

Este documento describe el plan de desarrollo para las siguientes iteraciones.

El mismo estara compuesto de un sub-seccién por iteracion, en la que se
definiran los objetivos, entregables y los plazos de realizaciéon junto con los
encargados de cada tarea.

1.1. Alcance del Plan de Desarrollo

El plan de desarrollo servira para organizar la ejecucion de las distintas tareas
que tendran como resultado la implementacién del producto final, asi como
también de los distintos prototipos disefiados.

1.2, Estrategia de evolucion del Plan
El plan se revisara al comienzo de cada semana corrigiendo desviaciones. El
encargado de esta tarea es el Coordinador de Desarrollo.

Al inicio de cada iteracion se agregara una nueva seccion al mismo. Esto
permitird mantener centralizado en un mismo archivo la evolucidon del
desarrollo del sistema. De este modo se facilitara la obtencidon de métricas de
utilidad para la mejora del proceso seguido por el equipo de desarrollo.

1.3. Referencias

[1] Alcance del sistema - RQALSG9v1.0.doc
[2] Modelo de casos de uso - RQMODG9v2.0.doc
[3] Plan de Verificacién y Validacion - VRPVVG9v1.3.doc
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1.3.1. Planificacion Global

Se presenta a continuaciéon la planificacién global para el sistema Rexus. La
misma incluye los casos de uso a desarrollarse en las fases de elaboraciéon y
de construccién, discriminadas de acuerdo a la iteracidn correspondiente.

La primera columna de la tabla contiene el nombre de cada caso de uso
definido en el sistema segun el Modelo de Casos de Uso [2]. La primera fila
divide el tiempo segun la iteracion correspondiente de la fase
correspondiente. En las celdas intermedias, pueden darse dos situaciones:

e Si la celda se encuentra vacia, entonces el caso de uso no se
desarrolla en esa iteracion.

e Si la celda se encuentra llena, entonces el caso de uso se desarrolla
en esa iteracion. El nimero que se encuentra es una estimacion del
porcentaje total del caso de uso que se desarrollara en dicha iteracion.

En el Alcance del Sistema [1] se encuentra definido con detalle qué porcidn
de cada caso de uso sera desarrollada en cada iteracion, para que los
implementadores puedan saber a qué parte de la funcionalidad se
corresponde el porcentaje descrito.

Elaboracion Construccion

Iter 1 Iter 2 Iter 1 Iter 2
Iniciar sesion - 90%
Cerrar sesion 90%
Recuperar contrasefia 100%
Registrar nuevo usuario 100%
Ver informacién de usuario 100%
Editar informacién de usuario 100%
Crear proyecto 30%
Ver informacion de proyecto 30%
Modificar informacién de proyecto 30%
Crear nueva organizacion 100%
Editar organizacion 100%
Ver informacién de una organizacién 100%
Seleccionar proyecto actual
Crear linea base 100%
Ver informacién de linea base 100%
Crear requisito 20% 20%
Editar requisito 20% 20%
Ver informacién de un requisito 20% 20%
Cambiar prioridad de un requisito
Cambiar estado de un requisito 20%
Editar casos de uso relacionados con un requisito
Exportar informacidn de un requisito 100%
Crear nueva prioridad
Editar prioridad
Crear caso de uso
Editar caso de uso
Ver informacion de un caso de uso 40%
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Sincronizar objetos Genexus 100%
Consultar histérico de versiones de un caso de uso H
Exportar caso de uso 100%
Ingresar caso de prueba 100%
Ver informacion de caso de prueba 100%
Editar caso de prueba 100%
Exportar caso de prueba 100%
Exportar plan de pruebas 100%
Crear suite de pruebas 100%
Editar suite de pruebas 100%
Asignar caso de prueba a tester 100%
Ejecutar caso de prueba automatico 50% 50%
Ejecutar caso de prueba manual 100%
Ejecutar plan de pruebas 100%
Ingresar estimacion para casos de prueba 100%
Crear plan de pruebas 100%
Editar plan de pruebas 100%
Ver informacién de plan de pruebas 100%
Agregar caso de prueba a plan de pruebas 100%
Cambiar prioridad de caso de prueba 100%
Registrar incidentes 100%
Ver informacién de un incidente 100%
Consultar indicador de plan de prueba 100%
Asignar valor a indicador para un plan de pruebas 100%
Crear modulo
Agregar requisito a modulo
Agregar caso de uso a modulo
Agregar caso de prueba a modulo 100%
Ver informacién de un médulo 30%
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1.3.2. Etapa de desarrollo - Fase Inicial

Etapa de inicio del proyecto. La iteracién nimero uno queda fuera del ambito
de este documento dado que en la misma no fue desarrollado ningun
artefacto de interés.

1.4.

Iteracion 2

El principal objetivo de esta iteracion es mitigar distintos riesgos tecnoldgicos

y de falta de conocimientos del

negocio que compete al sistema a

desarrollarse. Para esto, se realizaran distintos prototipos.

1.4.1.

Artefactos de Desarrollo

Id del
Entregable

PR_0.1.1.1

Descripcion

Realizar una KB de ejemplo donde se registre un incidente
en Mantis Bug Tracker.

Fecha de 05/09/14 - Extendido al 14/09/14
entrega

Lugar de Google Drive del grupo

entrega

Condiciones
satisfaccion

Se brinda la KB pedida que logra realizar la integracion
satisfactoriamente.

Responsable

Sebastian Flocken

Id del
Entregable

PR_0.1.1.2

Descripcion

Estudiar qué integraciéon es posible con la herramienta
GxTest Manager. Realizar una KB que ejemplifique la
integracion. Crear un documento simple que explique qué
se puede hacer.

Fecha de 05/09/14 - Extendido al 14/09/14
entrega

Lugar de Google Drive del grupo

entrega

Condiciones
satisfaccion

Se brinda la KB pedida y un documento simple que
enumere con puntos (estilo vifietas) qué tipo de integracién
es posible.

Responsable

Gonzalo Cameto

Id del
Entregable

PR_0.1.1.3

Descripcion

KB de ejemplo que haga un deploy basico en servidor
Tomcat utilizando Java como lenguaje de generacion y
MySQL como DBMS. Documento simple estilo tutorial sobre
como realizar la configuracion.

Fecha de 04/09/14

entrega

Lugar de Google Drive del grupo
entrega

Condiciones
satisfaccion

Se brinda la KB pedida junto con un documento simple que
explique como realizar la configuracidon de GeneXus. La
version de Tomcat sera la 7.0.

Plan de Desarrollo
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Responsable

Sebastian Flocken

Id del
Entregable

PR_0.1.1.4

Objetivos

Estudiar qué integracidon es posible con la herramienta
GxServer. Realizar una KB para probar estos mecanismos y
un documento sencillo explicando las posibilidades.

Experimentar el manejo de GXServer integrado en una
aplicacién Genexus.

Lograr mediante un procedimiento obtener los nombres,
tipos y tamano de todos los objetos Genexus presentes en
la base de conocimiento (KB) deseada, y para cada uno de
ellos dar de alta un GXObject en el sistema ReXus que lo
represente.

Objetivos
secundarios

Obtener los detalles de un objeto Genexus deseado
(recuperando los eventos, reglas, variables, source, etc.)
de los Web Panels, Procedimientos y demas tipos de
objetos.

Obtener las dependencias entre los objetos Genexus vy
representar las mismas entre los GXObjects de ReXus.

Razén Conversando con el cliente se detectd que esta integracidon
es de su especial interés ya que nunca se le ha sacado
provecho a la API del GXServer y se quiere comprobar qué
es lo que se puede hacer. Consideramos que esta es una de
las funcionalidades en que nos debemos enfocar si
queremos sorprender al cliente.

Fecha de 07/09/14 - Extendido con plazo final 25/09/14

entrega

Lugar de Google Drive del grupo

entrega

Condiciones
satisfaccion

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que implemente la
integracion con GXServer que cumpla con los objetivos
propuestos. Es recomendable que se tome como base el
prototipo del nlicleo aunque no obligatorio.

Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo. Debera
incluirse como minimo si se cumplid con los objetivos (en
caso de que no la razén), de qué forma debera ser encarado
su disefio e implementacion en el sistema y las dificultades
presentadas y que probablemente se presentaran al integrar
la herramienta con el sistema.

Responsable

Florencia Cerén

Id del PR_0.1.1.5
Entregable
Objetivos Experimentar con el manejo de la herramienta GAM de

gestion de usuarios.

Modelar los wusuarios de diferentes organizaciones vy
proyectos, todos con su rol especifico dentro del proyecto.

Comprobar si es posible realizar el acceso diferenciado a
nivel de roles de las diferentes transacciones y Web Panels e
implementarlo en caso de serlo.

Comprobar si es posible implementar vistas diferenciadas
sobre los objetos mencionados e implementarlo en caso de
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serlo.

Razoén GAM debera ser usado para la gestion de usuarios en el
sistema ReXus. Es necesario conocer el funcionamiento de
la herramienta que presenta una de las funcionalidades
basicas de seguridad.

Fecha de 25/09/14

entrega

Lugar de Google Drive del grupo

entrega

Condiciones
satisfaccion

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que implemente la
gestion de usuarios en médulo de requerimientos de forma
de cumplir los objetivos del prototipo. Es recomendable que
se tome como base el prototipo del nldcleo, aunque no
obligatorio.

Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo, en
donde deberd incluirse como minimo si se cumplié con los
objetivos (en caso de que no, la razon), de qué forma
deberda ser encarado su disefio e implementaciéon y las
dificultades presentadas y que probablemente se
presentaran al extenderlo al sistema ReXus.

Responsable

Gonzalo Arcos

Id del
Entregable

PR_0.1.1.6

Objetivos

Disefiar el versionado y experimentar implementando las
diferentes formas encontradas.

Lograr la mayor eficiencia posible en las operaciones con las
versiones.

Disefar e implementar la forma de identificar los diferentes
conceptos (como organizacioén, area de negocio, proyecto,
requerimiento, version, etc.).

Objetivos
secundarios

Realizar pruebas de estrés sobre la o las diferentes
implementaciones de versionado para evaluar los resultados
y comparar con los resultados esperados.

Razon

El versionado de los requerimientos, casos de uso y casos
de prueba es una de las funcionalidades centrales del
sistema. Debe permitir agregar y modificar las entidades de
una forma rapida y comoda al usuario. Por lo tanto, es de
vital importancia que funcione correctamente y de forma
eficiente. Cambiar la forma de versionado avanzado el
proyecto consumirda muchas horas de trabajo lo cual se
busca evitar a toda costa. En caso de que falle el versionado
seguramente el proyecto no cumplird las expectativas y
lleve el proyecto al fracaso.

En cuanto a la identificacidon, se busca que la identificacion
sea algo intuitivo y eficiente en cuanto al acceso a los
conceptos.

Fecha de
entrega

25/09/14

Lugar de
entrega

Google Drive del grupo

Condiciones
satisfaccion

Entregar una Base de Conocimiento (KB) que cumpla con
los objetivos propuestos. Se realizard una exposicion del
prototipo al resto de los analistas, arquitecto,
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implementadores y administrador. Es recomendable que se
tome como base el prototipo del nlcleo aunque no
obligatorio.

Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo. Debera
incluirse como minimo si se cumplié con los objetivos (en
caso de que no la razon), qué forma de versionado e
identificacion son las propuestas, cual de ellas es la elegida
como la mejor y las dificultades presentadas y las que
probablemente se presentaran al extenderlo al resto del
sistema ReXus.

satisfaccion

Responsable | Pablo Minetti

Id del PR_0.1.1.7

Entregable

Objetivos Comenzar a experimentar con K2B Tools.
Contar un estandar de diseno para todo el sistema.
Prototipar las pantallas de ingreso de requerimientos,
modificacion, consulta de una version, consulta del historial
de requerimientos, etc.
Prototipar la secuencia de paginas de los casos de uso
relacionados con el médulo de requerimientos

Razon La interfaz e interaccidon con el usuario y el disefo de las
pantallas es de gran valor en cuanto al producto final
ofrecido. Un sistema que no agrada a la vista ni es intuitivo
en su uso es un sistema que probablemente no se usara.
Para el sistema ReXus se espera que las interfaces y disefio
sean amigables con el usuario al ingresar y consultar datos,
Yy que su uso sea lo mas intuitivo posible (minimizando los
errores y maximizando la facilidad de aprendizaje). Si no es
agradable a la vista o intuitivo el sistema probablemente
habra fracasado.

Fecha de 25/09/14

entrega

Lugar de Google Drive del grupo

entrega

Condiciones | Entregar una Base de Conocimiento (KB) que implemente y

cumpla con los objetivos propuestos sobre el mddulo de
requerimientos. Se debera hacer una presentacion
interactiva siguiendo casos de uso elegidos (pudiendo ser
modificados) para tal fin. Es recomendable que se tome
como base el prototipo del nlcleo, aunque no obligatorio.
Entregar un Informe de Conclusiones del prototipo. Debera
incluirse como minimo si se cumplié con los objetivos (en
caso de que no, la razon), el estandar de disefio elegido, las
dificultades presentadas y las que probablemente se
presentaran al integrar la herramienta con el sistema.

Responsable

Sebastian Flocken

1.4.2. Cronograma de Desarrollo y Responsables

En esta seccidon se presenta la distribucion de tareas correspondientes a la
Iteracién 2 de la Fase Inicial. Para la representacion se utilizd diagramas de
Gantt diferenciados por semana.
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Los dias marcados en azul estan dentro del plazo planificado, el amarillo se
corresponde a la contingencia prevista. Las tareas se pueden extender hasta
la semana siguiente en caso de complejidades imprevistas

Semana 3

ID Nombre Responsable/s | Inicio Fin Du’raC|
tarea on

Realizar KB Sebastian

1 |que mteg.re Flocken 02-sep | 06-sep 5d
con Mantis
Estudiar
integracién Gonzalo

2 con GxTest Cameto 02-sep | 07-sep 6d
Manager
Realizar Sebastian

3 . . 02- 06- 5d
deploy basico | Flocken S€p S€p
Estudiar Florencia

4 |integracion , 02-sep | 07-sep 6d

Cerdn

con GxServer

02| 03| 04| 05| 06| 07 08
sep | sep | sep

sep | sep | sep| sep

La planificacion de la semana 4 se presenta a continuacion:

Semana 4

ID | Nombre tarea | Responsable/s | Inicio Fin |Duracién
Realizar KB L

1 |queintegre Sebastian 09-sep | 14-sep 6d

. Flocken

con Mantis
Estudiar
integracién Gonzalo

2 con GxTest Cameto 09-sep | 14-sep 6d
Manager
Estudiar Florencia

4 |integracion Cerdn 09-sep | 14-sep 6d

con GxServer

09| 10| 11| 12| 13| 14 15
sep |sep|sep| sep| sep| sep| sep

La planificaciéon de la semana cinco se presenta a continuacion:
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Semana5
ID | Nombre tarea | Responsable/s | Inicio Fin |Duracion
sep | sep | sep

Estudiar

integracion Gonzalo
2 con GxTest Cameto 17-sep | 25-sep 6d

Manager

Estudiar Florencia
4 |integracion , 17-sep | 25-sep 6d

Ceron

con GxServer

Experimentar
5 con Ia_ Gonzalo Arcos | 17-sep | 25-sep 9d

herramienta

GAM

Disefiar el . .
6 . Pablo Minetti | 17-sep | 25-sep 9d

versionado

Experimentar | Sebastian
/ con K2B Tools | Flocken 17-sep | 25-sep 3d

1.4.3. Conclusiones de Fin de Semana Tres

De los cuatro prototipos solicitados, solamente uno de ellos fue realizado en
forma satisfactoria (PR_0.1.1.3) en el
documentacion asociada para realizar una configuracion satisfactoria de
GeneXus Ev 2 junto con Java y MySQL.

En relacion a los otros tres, se han encontrado problemas técnicos que

impiden

realizarlos en forma satisfactoria.

plazo previsto.

En particular,

Se dispone de

ha habido

problemas para encontrar las APIs de los servicios web. Se utilizara la

Semana 6

semana cuatro para continuar con el desarrollo de estos prototipos.

1.4.4. Conclusiones de Fin de Semana Cuatro

De los tres prototipos que habian de realizarse en esta semana, uno de ellos
fue finalizado en forma satisfactoria (PR_0.1.1.1), lo que reduce el riesgo de
la integracion con la herramienta Mantis Bug Tracker. Los otros dos prototipos
aun se encuentran sin finalizar, aunque PR_0.1.1.4 ha logrado avances
importantes.

1.4.5. Conclusiones de Fin de Semana Cinco

El prototipo de integracion con la herramienta GxServer (PR_0.1.1.4) ha sido
un éxito, luego de lograr la autenticacion en el mismo. En cuanto a la
integracién con la herramienta GxTest Manager (PR_0.1.1.2), se han
encontrado diversos problemas. En primer lugar, esta herramienta no ofrece
los servicios web requeridos para realizar las funcionalidades que solicita el
cliente. Ahora bien, puesto que la misma es una utilidad de cédigo abierto,
existe la posibilidad de extenderla agregando los nuevos servicios web. Se ha
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comunicado con la empresa Abstracta, puesto que es de su interés incorporar
la extension a su herramienta que pueda llegar a desarrollar nuestro equipo
de desarrollo. No obstante, se presume que esta modificacion puede llegar a
ser muy costosa en términos de horas de desarrollo para el equipo, puesto
que requiere un entendimiento de una nueva base de conocimiento que puede
llegar a ser muy compleja (ademas del desarrollo de las nuevas
funcionalidades).

Por su parte, el prototipo PR_0.1.1.5 (integracién con GAM) fue realizado en
forma exitosa. En particular, el prototipo permite diferenciar usuarios por sus
roles segun proyectos distintos, lo cual era considerado un gran riesgo debido
a su dificultad (integracion con una herramienta externa, incluyendo la
comprension de la misma). Debido a que se ha implementado gran parte de
la funcionalidad requerida por el sistema en relacidon a la gestién de usuarios,
se realizara la integracién de este prototipo al final de la iteracién 1, de forma
tal de permitir brindar la funcionalidad de gestidon de usuarios.

El prototipo PR_0.1.1.6 fue realizado también en forma exitosa. En particular,
el versionado funciona de forma correcta para los requisitos. Puesto que este
era un requerimiento critico del sistema (ya que el mismo nunca podria
cumplir su funcionalidad sin que esto funcionara correctamente), se valora
muy positivamente la realizacion del mismo. Por otra parte, el conocimiento
adquirido al realizar este prototipo sera volcado a la realizacion del sistema en
la iteracion 1 de la fase de elaboracién.

Por ultimo, el prototipo PR_0.1.1.7 también ha culminado en forma exitosa.
La integracion con la herramienta K2B Tools es muy sencilla, y ahorrara
mucho trabajo de disefio de interfaz de usuario para los implementadores.
Ademas, el cliente exige que se utilicen las mismas como estandar para la
interfaz gréfica.

1.4.6. Conclusiones de Fin de Iteracion

Todos los prototipos solicitados han sido realizados en forma exitosa, salvo el
prototipo PR_0.1.1.2 (integracion con GxTest Manager). La razén de esto es
que se necesita extender dicha herramienta para que provea los servicios que
requiere el usuario. Puesto que se ha valorado esta integracion como muy
costosa, su prioridad de implementacion es mas baja, e intentara realizarse
en la fase de construccion.

Por lo tanto, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

e Se puede realizar un deploy basico con la configuracién requerida por
el cliente (Java + MySQL + Tomcat). Ademads, se puede utilizar las
funcionalidades provistas por K2B Tools para desarrollar la interfaz
grafica en forma automatica.

e Se puede realizar la gestiéon de los usuarios mediante el uso de la
herramienta GAM. Esto incluye la posibilidad de extender las
funcionalidades que provee la misma, de forma tal de poder registrar
usuarios con diferentes roles en distintos proyectos.

e Se puede realizar en forma correcta el versionado de los requisitos, por
lo que también se concluye que puede realizarse en forma correcta el
versionado de los casos de uso y de los casos de prueba, puesto que
son extensiones ldgicas de la misma idea.

e La integracién con la herramienta Mantis es factible de ser realizada en
forma satisfactoria, lo cual incluye dar registro a incidentes en la
misma en forma automatica.

e La integracion con GxServer también puede ser realizada en forma
satisfactoria. En el caso de que el cliente proponga algiin cambio en la
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forma de integracién, se debera estudiar la posibilidad de la factibilidad
nuevamente. Por el momento se garantiza que se pueden obtener los
datos de los objetos GeneXus en forma completa, en particular su
nombre y tipo de objeto.

e No se puede afirmar que la integracién con la herramienta GxTest
Manager pueda ser realizada en forma exitosa, debido a que se
requiere extender dicha herramienta para poder satisfacer Ilas
funciones requeridas.
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1.4.7. Etapa de desarrollo - Fase de Elaboracion

Iteracion 1

Semana 1 Semana 2
22 | 23 | 24 | 25| 26 | 27 | 28| 29 | 30
Nombre de la tarea |sep |sep|sep|sep|sep|sep|sep|sep]|sep
Iniciar sesion

1 oct|2 oct|3 oct|4 oct|5 oct

Cerrar sesion

Recuperar contrasefia Prototipo GAM

Registrar nuevo usuario (Fase inicial
- iteracion 3)

Ver informacion de usuario

Editar informacion de
usuario
Crear proyecto

Ver informacion de
proyecto

Modificar informacion de
proyecto

Seleccionar proyecto
actual

Crear requisito

Editar requisito

Ver informacion de un
requisito

ICambiar prioridad de un
requisito

Cambiar estado de un
requisito

Editar casos de uso
relacionados con un
requisito

Crear nueva prioridad

Editar prioridad

Crear caso de uso

Editar caso de uso

Ver informacién de un
caso de uso

IConsultar historico de
\versiones de un caso de
uso

Crear modulo

IAgregar requisito a
maddulo

IAgregar caso de uso a
maddulo

Ver informacion de un
modulo
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Los colores representan agrupaciones ldgicas de casos de uso a desarrollar.

Los responsables asignados a cada uno

son:

Gonzalo Arcos

Grupo usuarios.
Grupo requisitos (semana 1).

E

Florencia Cerén

Pablo Minetti, Sebastian Flocken,
Gonzalo Cameto

Gruio iroiectos.

Grupo requisitos.
Grupo casos de uso.

il MilaWNe RIS ENE| se reserva tiempo para realizar la tarea de integracién de los
modulos desarrollados y de creacion de la liberacidon correspondiente.

La verificacién del sistema se realizara entre el ultimo fin de semana y el lunes
siguiente (4-5-6 de octubre). Todo esto esta indicado con mas detalle en el Plan de

Verificacién y Validacion [3].

Planificacion Verificacién Primera Iteracion

Version 1.0 Primera iteracion Fase elaboracion

N° CU Nombre CU Responsable FECHA INICIO | FECHA FIN | Planificados

CU-01 2.2.Iniciar sesién -
CU-02 2.3.Cerrar sesion -
CuU-07 2.8.Crear proyecto Ezequiel Sanchez 11
CU-08 2.9.Ver informacion de proyecto. Ezequiel Sanchez 6
CU-09 2.10.Modificar Informacién de Proyecto Ezequiel Sanchez 13
CU-13 2.14.Seleccionar proyecto actual Ezequiel Sanchez 5
CU-16 2.17.Crear requisito Diego Melli
CU-17 2.18.Editar requisito Diego Melli
CU-18 2.19.Ver informacion de un requisito Diego Melli 9
CU-19 2.20.Cambiar prioridad de un requisito Diego Melli 7
CU-20 2.21.Cambiar estado de un requisito Rodrigo Ferreri 12
CU-21 2.22.Editar casos de uso relacionados con un requisito | Diego Melli 6
CU-23 2.24.Crear nueva prioridad Mariangeles Artola 6
CU-24 2.25.Editar prioridad Mariangeles Artola 06/09/2014 | 07/09/2014 6
CU-25 2.26.Crear caso de uso Rodrigo Ferreri 5
CU-26 2.27.Editar caso de uso Rodrigo Ferreri 12
CuU-27 2.28.Ver informacion de un caso de uso Rodrigo Ferreri 4
CU-51 2.52.Crear modulo Mariangeles Artola 5
CU-52 2.53.Agregar requisito a médulo Mariangeles Artola 6
CU-53 2.54.Agregar caso de uso a médulo Mariangeles Artola 6
CU-55 2.56.Ver informaciéon de un médulo Mariangeles Artola 6
Ciclo de vida

Requisito Diego Melli

Caso de Uso Rodrigo Ferreri

Proyecto Ezequiel Sanchez

Modulo Mariangeles Artola

TOTAL 125
1.5. Conclusiones de fin de semana 1
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Al finalizar la semana 1, nos encontramos con un sistema disperso en muchas
bases de conocimiento (que necesitan ser consolidadas). En general se esta
avanzando a un ritmo lento, principalmente por la falta de experiencia de los
implementadores con la herramienta K2B Tools.

1.6. Conclusiones de fin de semana 2 (fin de iteracion 1)

Al finalizar la semana 2 nos encontramos que aun no se han desarrollado todas las
funcionalidades planificadas para la semana 2. Ademas, se ha retrasado el proceso
de verificacion del sistema debido a esto. Ha habido numerosos problemas en la
integracion del sistema, mayoritariamente debido al uso incorrecto de K2B Tools.
Se espera que la proxima semana haya un cambio de planificacion y se tomen
medidas para paliar la situacion actual del proyecto.
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Iteracion 2

Semana 3 Semana 4
6 | 7| 8| 9 [10]11]12]13]14
oct oct oct oct oct oct oct oct oct

Iniciar sesion

Cerrar sesion

Recuperar contrasefia

Registrar nuevo usuario

Ver informacion de
usuario

Editar informacion de
usuario

Crear proyecto

Ver informacion de
proyecto

Modificar informacién de
proyecto

Crear requisito

Editar requisito

Ver informacion de un
requisito

Cambiar estado de un
requisito

Ingresar caso de prueba

Ver informacién de caso
de prueba

Editar caso de prueba

Asignar caso de prueba a
tester

Ejecutar caso de prueba
manual

Ejecutar plan de pruebas

Crear plan de pruebas

Editar plan de pruebas

Ver informacion de plan
de pruebas

Agregar caso de prueba
a plan de pruebas

Registrar incidentes

Ver informacion de un
incidente

Agregar caso de prueba
a mddulo

Ver informacion de un
modulo

Florencia Ceron Grupo proyectos (finalizar).
Grupo modulos (finalizar).
Grupo casos de prueba.

Gonzalo Arcos

Sebastian Flocken, Gonzalo Cameto | Grupo requisitos.
Gonzalo Arcos, Pablo Minetti Grupo casos de prueba.

Nuevamente, el [(idlplolilsMe[CHI=INENE se reserva tiempo para realizar la tarea de
integracién de los modulos desarrollados y de creacidn de la liberacidn
correspondiente.
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La verificacién del sistema se realizara entre el Gltimo fin de semana y el lunes
siguiente (18-19-20 de octubre). Todo esto esta indicado con mas detalle en el Plan
de Verificacion y Validacion [3].

La planificacion ha cambiado de la siguiente forma:

Semana 9 Semana 10
14 15 16 17 18 19 20|21 22 23 24 25 26 27
M X ] V S D L M X ] V S D L

Iniciar sesién G.A. (GAM)
Cerrar sesién G.A. (GAM)
Recuperar contrasefia G.A. (GAM)
Registrar nuevo usuario G.A. (GAM)

Ver informaciéon de usuario G.A. (GAM)
Editar informacién de usuario G.A. (GAM)
Crear proyecto F.C.

Ver informacion de proyecto F.C.
Modificar informacion de proyecto F.C.
Seleccionar proyecto actual G.A.

Crear requisito E.S. (involucra GAM)
Editar requisito E.S. (involucra GAM)
Ver informacion de requisito E.S. (involucra GAM)
Cambiar prioridad de un requisito Ya estd terminado
Cambiar estado de un requisito E.S. (involucra GAM)

Editar casos de uso relacionados

con un requisito E.S.

Crear nueva prioridad
rear nueva priori S.F. (ya iniciado)

Editar prioridad
itar priorida S.F. (ya iniciado)

Crear caso de uso

G.C. E.S.
Editar caso de uso

G.C. E.S.
Ver informacién de un caso de
uso G.C. E.S.
Consultar histérico de versiones
de un caso de uso G.C.
Ingresar caso de prueba P.M. (ya iniciado)
\t{:r informacién de caso de prue- P.M. (ya iniciado)
Editar caso de prueba P.M. (ya iniciado)
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Asignar caso de prueba a tester P.M., S.F.
Ejecutar caso de prueba manual P.M., S.F.
Ejecutar plan de pruebas P.M., S.F.

Crear plan de pruebas

P.M. (ya iniciado)

Editar plan de pruebas

P.M. (ya iniciado)

Ver informacion de plan de prue-
bas

P.M. (ya iniciado)

Agregar caso de prueba a plan de
pruebas

P.M.

Registrar incidentes

S.F. (ya iniciado)

Ver informacion de un incidente

S.F. (ya iniciado)

Crear modulo F.C.
Agregar requisito a médulo F.C.
Agregar caso de uso a modulo F.C.
Agregar caso de prueba a médulo F.C.
Ver informacion de un médulo F.C.
Exportar requisito G.C.
Exportar caso de uso G.C.
Exportar caso de prueba G.C.

Es importante que los implementadores sepan que deben realizar la interfaz

grafica de los casos de uso que han de implementar.

La planificacion de la verificacion se encuentra en el Plan de Verificacion vy
Validacion, con factibilidad de ser incluida en este documento en la préxima

S€mana.

1.6.1. Etapa de desarrollo - Fase de Construccion

Se experimentd un pequeno atraso en la implementacion del proyecto debido
a que se tuvo que invertir horas de implementacién de la semana 9 en
correccion de bugs y preparacion de una version para presentarle al cliente.

Por esto mismo se decidid mover parte del alcance asignado para la semana 9
a la semana 10. Especificamente, lo que quedd pendiente de la semana 9 son
todos los Casos de Uso a los cuales se les tenia que agregar GAM, y el
agregar requisito a modulo, agregar caso de uso a modulo y agregar caso de
prueba a modulo.

Por esto mismo, en la semana 10 ademas de continuar con el desarrollo
planeado desde el comienzo de fase, se debera terminar de implementar todo
lo pendiente de la semana 9.
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Asmismo, producto de la retroalimentacién de la reunién con el cliente, en la
cual se le presentd una primera versiéon del producto, se realizaran arreglos

sobre la version presentada al cliente.

Se planea realizar el merge de las 2

versiones al finalizar la iteracion 1 de la fase de construccion.

Semana 10 Semana 11
21 22 23 24 25 26 27128 29 30 31 1 2
X J \/ S D L M X J \/ S D
Iniciar sesion G.A. (GAM)
Cerrar sesion G.A. (GAM)
Recuperar contrasefia G.A. (GAM)
Registrar nuevo usuario G.A. (GAM)
Ver informacién de usuario G.A. (GAM)
Editar informacion de usuario G.A. (GAM)
Crear proyecto F.C.
Ver informacion de proyecto F.C.
Modificar informacion de proyecto F.C.
Crear requisito E.S. (involucra GAM)
Editar requisito E.S. (involucra GAM)
Ver informacion de requisito E.S. (involucra GAM)
Cambiar estado de un requisito E.S. (involucra GAM)
Crear Nueva Organizacion G.A.
Editar Organizacion GA.
Ver Informacion de organizacion G.A.
Ver Informacion de linea base SF
Crear Linea Base S.F.

Sincronizar Objetos Genexus

F.C.
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Crear caso de uso

G.A.

Edi
ditar caso de uso G.A.
Ver informacion de un caso de uso G.A
Consultar histérico de versiones G.A

de un caso de uso

Ingresar caso de prueba

P.M. (Interfaz)

Ver informacion de caso de
prueba

Editar caso de prueba

o

.M. (Interfaz)

Crear Suite de pruebas

ESSH

editar Suite de pruebas

ESSH

Asignar caso de prueba a tester

E.S.

Ejecutar caso de prueba manual

P.M.

Cambiar prioridad de caso de
prueba

SHES

Seleccionar proyecto actual

G.A. (interfaz)

Crear plan de pruebas

P.M. (Interfaz)

Editar plan de pruebas

P.M. (Interfaz)

Ver informacion de plan de
pruebas

P.M. (Interfaz)

Agregar caso de prueba a plan de
pruebas

P.M.

Registrar incidentes

S.F.

Ver informacion de un incidente

SHES

Crear modulo

F.C.

Agregar requisito a mddulo

G.A.

Agregar caso de uso a maédulo

FC.

Agregar caso de prueba a mddulo

F.C.

Ver informacion de un maédulo

F.C.

Exportar requisito

G.C.

Exportar caso de uso

G.C.

Exportar plan de prueba

G.C.

Exportar caso de prueba

G.C.

El tiempo necesario para agregar los arreglos relevados de la reunién con el
cliente se encuentran ponderados dentro de la carga horaria asignada a los
distintos casos de uso dependiendo de a que caso de uso el arreglo refiere.
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Planificacion de la verificacion de la primera iteracion de la fase de construccion:

Version 2 Segunda iteracion Fase elaboracion

N° CU Nombre CU Responsable F INICIO F FIN
CU-01 | 2.2.Iniciar sesion Mariangeles Artola |28/10/2014 | 30/10/2014
CU-02 | 2.3.Cerrar sesion Mariangeles Artola
CU-03 | 2.4.Recuperar contrasefia Mariangeles Artola
CU-04 | 2.5.Registrar nuevo usuario Mariangeles Artola
CU-05 | 2.6.Ver informacion de usuario Mariangeles Artola
CU-06 | 2.7 .Editar informacion de usuario Mariangeles Artola
CU-07 | 2.8.Crear proyecto Mariangeles Artola
CU-08 | 2.9.Ver informacion de proyecto. Mariangeles Artola
CU-09 | 2.10.Modificar Informacién de Proyecto | Mariangeles Artola
CU-13 | 2.14.Seleccionar proyecto actual Mariangeles Artola
CU-16 | 2.17.Crear requisito Diego Melli
CU-17 | 2.18.Editar requisito Diego Melli
CU-18 | 2.19.Ver informacion de un requisito Diego Melli
CU-19 | 2.20.Cambiar prioridad de un requisito | Diego Melli
CU-20 | 2.21.Cambiar estado de un requisito Mariangeles Artola
CU-21 | 2.22.Editar casos de uso relacionados |Diego Melli
con un requisito
CU-22 | 2.23.Exportar informacién de un Diego Melli
requisito
CU-23 | 2.24.Crear nueva prioridad Mariangeles Artola
CU-24 | 2.25.Editar prioridad Mariangeles Artola
CU-25 | 2.26.Crear caso de uso Diego Melli
CU-26 | 2.27 .Editar caso de uso Diego Melli
CU-27 | 2.28.Ver informacion de un caso de Diego Melli
uso
CU-28 | 2.29.Consultar histérico de versiones | Diego Melli
de un caso de uso
CU-29 | 2.30.Exportar caso de uso Diego Melli
CU-30 | 2.31.Ingresar caso de prueba Mariangeles Artola
CU-31 | 2.32.Ver Informacién de Caso de Mariangeles Artola
Prueba
CU-33 | 2.34 .Exportar Caso de prueba Mariangeles Artola
CU-37 | 2.38.Asignar caso de prueba a tester | Mariangeles Artola
CU-39 | 2.40.Ejecutar caso de prueba manual |Mariangeles Artola
CU-40 | 2.41.Ejecutar plan de pruebas Diego Melli
CU-42 | 2.43.Crear plan de pruebas Diego Melli
CU-43 | 2.44 Editar plan de pruebas Diego Melli
CU-44 | 2.45.Ver informacion de plan de Diego Melli

pruebas
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CU-45 | pruebas Diego Melli
CU-47 | 2.48.Registrar incidentes Diego Melli
CU-48 | 2.49.Ver informacion de un incidente Diego Melli
CU-51 | 2.52.Crear modulo Mariangeles Artola
CU-52 | 2.53.Agregar requisito a médulo Mariangeles Artola
CU-53 | 2.54.Agregar caso de uso a modulo Mariangeles Artola
CU-54 | 2.55.Agregar caso de prueba a médulo | Mariangeles Artola
CU-55 | 2.56.Ver informacion de un modulo Mariangeles Artola
Ciclo
de
vida

Requisito Diego Melli

Caso de Uso Diego Melli

Proyecto Mariangeles Artola
Modulo Mariangeles Artola
Caso de Prueba Diego Melli
Plan de Pruebas Diego Melli

Por motivos de sobrecarga en el trabajo del administrador se opté por no darle
casos de prueba al menos en esta iteracion
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