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Resultados Finales de SCM

Se detallan las mediciones sobre las actividades realizadas por el Responsable de SCM a lo largo del proyecto en cuanto a planificación vs. realizado, errores encontrados, cantidad de actividades de control de configuración (o control de cambios), actividades para revisión del estado de la configuración, y Auditorias. 

1. Planificado vs. Realizado

La gestión de la configuración fue realizada con la ayuda de Google Drive y GxServer tal como fue planeado. 
La implantación de GxServer llevo más de lo planeado dado que existieron problemas para que funcione correctamente en los equipos utilizados. Durante este período se realizaron integraciones utilizando exports a xpz del kb y luego importando en una kb central las demás partes. Este sistema provoco varios conflictos en las integraciones pero al lograr implantar GxServer estos problemas desaparecieron. 
La gestión de los archivos se realizó mediante Google Drive utilizando principal mente Google Docs. 
Los documentos fueron colocándose luego de las revisiones en directorios correspondientes a la fase e iteración, manteniendo de esta forma el correcto orden de cada documento y versión. 

Se realizaron respaldos periódicamente en medios locales según lo previsto pero no fue necesario acudir a ninguno dado que no existió ninguna perdida de documentos. 

También se realizaron respaldos de la kb ubicada en GxServer pero no fue necesario su uso dado que se utilizó el versionado de este sistema para revertir errores puntuales. 
2. Cantidad de errores encontrados:  

Los documentos fueron colocados por sus creadores en una carpeta para la revisión de SQA y luego copiados a los directorios correspondientes por parte del SCM previo a su registro en el documento SCMRV(registro de versiones). Dado el sistema utilizado no se encontraron errores de distribución dentro de los directorios dado que era manejado solo por el SCM. 

Respecto a la nomenclatura y versionado, se encontraron pequeños errores en documentos que no utilizaban la nomenclatura estipulada o que no correspondía la versión del nombre del archivo con la descripción del mismo. Estos errores fueron corregidos previo a su registro en el documento SCMRV. 
3. Actividades de Control de Configuración

Las actividades de control de configuración realizadas fueron:
· Definir y mantener actualizada la línea base en cada fase del proyecto.

· Realizar el registro de versiones al finalizar cada semana o en su defecto al finalizar cada iteración.

· Realizar la corrección de nomenclatura y versiones al encontrar errores. 

· Disponer de los documentos en los directorios correspondientes a las fases e iteraciones. 

No se realizaron tareas relativas a la gestión de cambios dado que una vez estipulado el alcance se mantuvo hasta el final del proyecto sin cambios solicitados por el grupo ni por el cliente. 

4. Actividades de Revisión del estado de la Configuración y Auditorias

Las revisiones de estado de la configuración y auditorias en lo que respecta a documentos fueron tratadas en conjunto con el registro de versiones y manejo de archivos realizados en Google Drive, mientras que en lo relativo al producto, dado que el SCM también tiene rol de implementador, se mantuvo control sobre los archivos generados en GxServer y su integridad. 

5. Evaluación Final

En términos generales la gestión de la configuración fue realizada exitosamente a pesar de errores mínimos encontrados en los documentos y de los problemas que conllevo la tardía implantación de GxServer para facilitar las integraciones por parte de los implementadores. 

Por parte de los demás roles con incidencia directa sobre las actividades de SCM como fueron el administrador y el encargado de SQA,  hubo una buena respuesta y se manejó correctamente lo estipulado por SCM en su plan.  
6. Fase Inicial

Esta fase en la que se detectaron la mayoría de los problemas dado la poca experiencia de todos los integrantes del grupo y del manejo de las herramientas propuestas. 
Al finalizar esta fase se generó la línea base conteniendo los siguientes documentos:

· Plan de proyecto (GPPLA versión 1.3)

· Especificación de requerimientos de software (RQDRQ versión 2.5)

· Modelo de casos de uso (RQMOD versión 2.1)

· Pautas para la interfaz de usuario(RQPIU versión 2.1)

7. Fase de Elaboración

Ya con un poco más de experiencia en lo que respecta al manejo de los documentos, esta fase ya fue más sencilla y se encontraron menos errores en las versiones y nomenclatura de los documentos. 


Al finalizar esta fase la línea base contaba con los siguientes documentos y archivos:

· Plan de proyecto (GPPLA versión 1.3)

· Especificación de requerimientos de software (RQDRQ versión 2.5)

· Modelo de casos de uso (RQMOD versión 2.1)

· Pautas para la interfaz de usuario(RQPIU versión 2.1)

· Manejo del ambiente controlado (SMCMAC versión 1.3)

· Plan de verificación y validación (VRPVV versión 1.3)

· Alcance del sistema (RQALS versión
1.1)

· Descripción de la arquitectura (DSARQ versión 2.1)

· Primera versión del producto presentada al cliente (Kbcliente.xpz) 

8. Fase de Construcción

Esta fase fue realizada dedicándole más tiempo al control de los archivos en GxServer y a actividades del rol de implementador que al control de los documentos postergándose en ocasiones el registro de versiones semanal para el final de las iteraciones. 
La línea base resultante de la iteración se mantuvo incambiada respecto de la fase de Elaboración conteniendo los siguientes archivos:

· Plan de proyecto (GPPLA versión 1.3)

· Especificación de requerimientos de software (RQDRQ versión 2.5)

· Modelo de casos de uso (RQMOD versión 2.1)

· Pautas para la interfaz de usuario(RQPIU versión 2.1)

· Manejo del ambiente controlado (SMCMAC versión 1.3)

· Plan de verificación y validación (VRPVV versión 1.3)

· Alcance del sistema (RQALS versión
1.1)

· Descripción de la arquitectura (DSARQ versión 2.1)

· Primera versión del producto presentada al cliente (Kbcliente.xpz)

9. Fase de Implantación

Llegando a la fase final del proyecto y dado la corta duración de la misma, las actividades de configuración realizadas fueron principalmente la realización de las versiones finales del documento de registro de versiones y del presente documento. Respecto a la línea base, a esta se le agregaron dos documentos quedando de la siguiente manera: 
· Plan de proyecto (GPPLA versión 1.3)

· Especificación de requerimientos de software (RQDRQ versión 2.5)

· Modelo de casos de uso (RQMOD versión 2.1)

· Pautas para la interfaz de usuario(RQPIU versión 2.1)

· Manejo del ambiente controlado (SMCMAC versión 1.3)

· Plan de verificación y validación (VRPVV versión 1.3)

· Alcance del sistema (RQALS versión
1.1)

· Descripción de la arquitectura (DSARQ versión 2.1)

· Primera versión del producto presentada al cliente (Kbcliente.xpz)

· Manual de usuario 

· Plan de Implantación (IPPLA versión
 1.0) 
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