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Fecha:	25 de octubre de 2016
Responsables:	Arquitecto, Responsable de Verificación, Responsable de SQA, Responsable de Gestión de la Configuración. 
Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)


1. Temas tratados

Demo

Se dio comienzo a la reunión hablando de la demo realizada al cliente. Se habló de los problemas que se encontraron al momento de realizarla: comenzando con la falta de planificación que hubo junto con la falta de verificación. Uno de los principales problemas encontrados fue que no se contó con un plan para llevar a cabo la demostración. En particular, no se contaba con un control de versiones entonces se probó en una versión y se demostró otra. De esta manera, al momento de presentar la demo, ciertas funcionalidades no estaban del todo correctas dado que se contaba con una versión sin verificar. 

Reunión con el Cliente

Luego, se habló de la reunión que se pactó con el cliente. Se habló de que la agenda de la reunión es para resolver dudas técnicas que tiene el cliente. Además, el equipo busca plantear ciertas dudas acerca del producto. 

Entrega: Semana 10

Con respecto a la entrega realizada en la semana anterior, la directora explicó que los cambios en el producto de software deben quedar plasmados en el documento de Gestión de Cambios. Se debe de describir los cambios y cuál es su impacto y si se deberían de llevar a cabo los mismos. 

Cómo seguir: Semana 11

[bookmark: _GoBack]Además de corregir lo que se habló de los entregables en la semana 10, se debería de comenzar a tratar el tema de la implantación. Queda por discutir con el cliente en la reunión establecida cómo realizar la implantación adecuadamente y en qué fechas. 
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